

Kėdainių miesto bendrojo plano
sprendinių įgyvendinimo programos
priedas

**KĖDAINIŲ MIESTO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS
(2010 – 2020 metams)**

| Nr. skyrius/ poskyris/ priemonė/ BP | Priemonė | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingi vykdytojai | Deleguota | Finansavimo šaltiniai | Statusas | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Įgyvendinimo data | Rezultatų aprašymas |
|---|--|--|----------------------|-----------|-----------------------|----------|----------------------|----------------------|-------------------|---|
| 1. URBANISTINĖ STRUKTŪRA, ŽEMĖS NAUDOJIMAS IR APSAUGOS REGLAMENTAI | | | | | | | | | | |
| 1.1 BP (2.4.1) | Gyvenamosios statybos vystymą koncentruoti pietvakarinėje miesto dalyje | Parengti teritorijų planavimo dokumentai | KRSA | | KRS BL | Vykdoma | 2010 | 2020 | | Vykdoma nuolat |
| 1.2 BP (2.4.1) | Pirmaeilį dėmesį skirti jau pradėtų gyvenamųjų kvartalų užbaigimui ir jų inžineriniam sutvarkymui | Parengti teritorijų planavimo dokumentai | KRSA | | KRS BL | Vykdoma | 2010 | 2020 | | Vykdoma nuolat |
| 1.3 BP (2.4.1) | Paruošti kolektyvinių sodų kvartalų planavimo projektus, išsprendžiant bendrų inžinerinių tinklų, gatvių, visuomeninio transporto ir kitus klausimus | Parengti teritorijų planavimo dokumentai | KRSA | | KRS BL | | 2010 | 2020 | | |
| 1.4 BP (2.4.2) | Komercinei paskirčiai numatyti teritorijas pagal Panevėžio traktą iki Obelies upės tvenkinio | Parengti teritorijų planavimo dokumentai | KRSA | | KRS BL | Vykdoma | 2010 | 2020 | | Pastatytas „Lifosa“ daugiafunkcis centras, Pastatytas „Lidl“ prekybos centras |
| 1.5 BP (2.4.3) | Prioritetas vystant pramonę, logistiką teikiamas esamai rytinei miesto pramonei teritorijai | Parengti teritorijų planavimo | KRSA | | KRS BL | Vykdoma | 2010 | 2020 | | Išduoti leidimai: - UAB „Danisco sugar Kėdainiai“, |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|------|--|--------|--|------|------|--|---|
| | | dokumentai, Parengti projektai, Statyba | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - KB „Kėdainių elevatorius“ grūdų elevatorius, - Pašarinių fosfatų cechas, - ŽŪK „Mūsų ūkis“ sandėlis, - UAB „Aveva“ duonos kepykla, - UAB „Vitera Baltic“ gamybinis pastatas, - UAB „Ryterna“ gamybinis pastatas Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 2.3.1.1. priemonė. Kurti inžinerinę infrastruktūrą Kėdainių pramoniniame parke (laisvame plote) II etapas |
| 1.6 BP (2.4.3) | Rezervuojamos teritorijos gelžkelio infrastruktūros plėtrai, jei bus nuspręsta čia tiesti „Rail Baltica“ eurovėžę | Parengtos programos, studijos, investicinių galimybių; Parengti teritorijų planavimo dokumentai | KRSA | | KRS BL | | 2010 | 2020 | | |
| 1.7 BP (2.4.3) | Buvusio karinio aerodromo teritorija patraukli įvairiai veiklai, taip pat ir pramonei – logistikai | Parengti teritorijų planavimo | KRSA | | KRS BL | | 2010 | 2020 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------|--|--------|-------------------|------|------|--|--|
| | | dokumentai | | | | | | | | |
| 1.8 BP (2.4.6) | Senamiesčio įtakos zonos nustatymas ir jos sovietinės architektūros objektų modernizavimas | Parengti teritorijų planavimo dokumentai | KRSA | | KRS BL | | 2010 | 2020 | | |
| 1.9 BP (2.5.1) | Didelį dėmesį būtina skirti gyvenamųjų teritorijų aplinkos humanizavimui | Parengti teritorijų planavimo dokumentai | KRSA | | KRS BL | | 2010 | 2020 | | |
| 1.10 BP (2.5.2) | Pirminius sveikatos priežiūros centrus steigti gyvenamosiose teritorijose | Vykdymas | KRSA | | KRS BL | Vykdoma | 2010 | 2020 | | Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.5.1. uždavinys. Atnaujinti ir modernizuoti sveikatos paslaugas teikiančias įstaigas |
| 1.11 BP (2.5.3) | Steigti socialinių paslaugų dienos centrus ar jų skyrius (tikslingiausia būtų prie seniūnijų) | Vykdymas | KRSA | | KRS BL | | 2010 | 2020 | | |
| 1.12 BP (2.5.4) | Švietimo įstaigų tinklo optimizavimas. Vieną bendrojo lavinimo mokyklą performuoti į gimnaziją | Vykdymas | KRSA | | KRS BL | Vykdoma | 2010 | 2020 | | Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.4.1. uždavinys. Optimizuoti rajono savivaldybės mokyklų tinklą bei gerinti ugdymo sąlygas |
| 2. KOMUNALINĖ IR INŽINERINĖ INFRASTRUKTŪRA | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Gamtinių dujų tiekimas | | | | | | | | | |
| 2.1.1 BP (3.1) | Patikslinti Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje gamtinių dujų tiekimo tinklų schemą | Parengta schema | KRSA | | KRS BL | Nepradėta vykdyti | 2010 | 2020 | | |
| 2.1.2 BP (3.3) | Plėtoti skirstomojo dujotiekio tinklą Kėdainių mieste | Parengti teritorijų | KRSA | | KRS BL | Vykdoma | 2010 | 2020 | | Nutiesta 1,993 km tinklų |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|----------------------------------|------|--|--------|---------|------|------|--|---|
| | teritorijoje. | planavimo dokumentai Vykdymas | | | | | | | | |
| 2.2 | Elektros tiekimas | | | | | | | | | |
| 2.2.1 BP (3.2) | Skatinti energijos gamybą iš vietinių atsinaujinančiųjų (vėjo, saulės, geoterminė energija, mažoji hidroenergetika, biomasė) ir atliekinių išteklių, diegti šiuolaikiškus alternatyvius energijos gamybos metodus. | Vykdymas | KRSA | | KRS BL | Vykdoma | 2010 | 2020 | | |
| 2.2.3 BP (3.4) | Išplėsti skirstomuosius elektros tinklus į planuojamus individualių gyvenamųjų namų kvartalus | Vykdymas | KRSA | | KRS BL | | 2010 | 2020 | | Vykdoma nuolat. Nutiesta 0,4 kV OL 0,186 km, 10 kV kabelinių linijų 14,049 km; 0,4 kV kabelinių linijų 31,464 km; Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.1.3.2. priemonė. Rekonstruoti, išplėsti Kėdainių miesto gatvių apšvietimą |
| 2.3 | Vandentiekia ir nuotekos | | | | | | | | | |
| 2.3.1 BP (3.3.12) | Išplėsti centralizuotus vandentiekio ir nuotekų Kėdainių mieste į jau užstatytus ir apgyvendintus individualių namų kvartalus. | Vykdymas | KRSA | | KRS BL | Vykdoma | 2010 | 2020 | | Įrengta vandentiekio tinklų 17,36 km; Įrengta buitinių nuotekų tinklų 29,39 km; Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.1.2.1. priemonė. Pastatyti Kėdainių |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|----------|------|--|--------|-------------------|------|------|--|---|
| | | | | | | | | | | dumblo apdorojimo įrenginius. 3.1.2.2. priemonė. Išplėsti Kėdainių miesto Babėnų kvartalo vandentiekio ir nuotekų tinklus. 3.1.2.5. priemonė. Projektuoti, išplėsti ar rekonstruoti vandentiekio ir nuotekų tinklus Kėdainių mieste |
| 2.3.2 BP (3.3.12) | Įrengti vandens gerinimo stotis | Vykdymas | KRSA | | KRS BL | Nepradėta vykdyti | 2010 | 2020 | | |
| 2.4 | Šilumos tiekimas | | | | | | | | | |
| 2.4.1 BP (3.4) | Renovuoti šilumos tinklus. Mažinti šilumos perdavimo nuostolius | Vykdymas | KRSA | | KRS BL | Vykdoma | 2010 | 2020 | | Nutiesta / renovuota 10,16 km trasų |
| 2.4.2 BP (3.4) | Modernizuoti ir automatizuoti katilines | Vykdymas | KRSA | | KRS BL | Nepradėta vykdyti | 2010 | 2020 | | |
| 2.4.3 BP (3.4) | Decentralizuoti karšto vandens ruošimą | Vykdymas | KRSA | | KRS BL | Nepradėta vykdyti | 2010 | 2020 | | |
| 2.5 | Atliekų tvarkymas | | | | | | | | | |
| 2.5.1 BP (3.5) | Atliekas šalinti regioniniuose sąvartynuose | Vykdymas | KRSA | | KRS BL | Vykdoma | 2010 | 2020 | | Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.2.5.2. priemonė. Diegti atliekų rūšiavimo sistemą. 3.2.5.3. priemonė. Dalyvauti Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|------|--|--------|-------------------|------|------|--|--|
| | | | | | | | | | | modernizavimo ir tobulinimo projektuose. 3.2.5.4. priemonė. Įgyvendinti Zabieliškio sąvartyno plėtros projektą |
| 2.5.2 BP (3.5) | Organizuoti komunalinių atliekų deginimo specialiose šilumos (elektros) jėgainėse pajėgumų sukūrimą siekiant užtikrinti racionalų atliekų energetikos išteklių naudojimą | Vykdymas | KRSA | | KRS BL | Nepradėta vykdyti | 2010 | 2020 | | Nėra rajono BP kompetencijoje, nes neturi nei teritorinių, nei erdviųjų struktūrinių parametrų |
| 3. REKREACIJA IR TURIZMAS | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Turizmo ir rekreacijos infrastruktūra | | | | | | | | | |
| 3.1.1 BP (4.1) | Plėsti rekreacijos teritorijų tinklą ir plėtoti infrastruktūrą. Intensyvinti turizmo, ypač pažintinio ir kultūrinio, plėtrą ir stiprinti potencialą | Parengti teritorijų planavimo dokumentai | KRSA | | KRS BL | Vykdoma | 2010 | 2020 | | Parengtas turizmo objektų išdėstymo SP. Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.1.7.10. priemonė. Atnaujinti Kėdainių senamiesčio viešojo kultūrinio turizmo infrastruktūrą |
| 3.2 | Rekreacinės teritorijos | | | | | | | | | |
| 3.2.1 BP (4.2) | Smilgos upelio pakrantes pritaikyti rekreacijai. Nevėžio pakrantes pritaikyti rekreacijai, ypač Nevėžio polderį | Parengti teritorijų planavimo dokumentai, Vykdymas | KRSA | | KRS BL | Vykdoma | 2010 | 2020 | | Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.3.1.1. priemonė. Įgyvendinti projektą „Smilgos upelio ir jo krantų gamtosauginis projektas“ |
| 3.3 | Rekreacijos ir turizmo objektai | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Įrengti golfo aikštynus Nevėžio | Parengti | KRSA | | KRS BL | Nepradėta | 2010 | 2020 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------|--|--------|-------------------|------|------|--|---|
| BP (4.4) | polderio teritorijoje | teritorijų planavimo dokumentai, Parengti projektai, Vykdymas | | | | vykdyti | | | | |
| 3.3.2 BP (4.4) | Pritaikyti ekstensyviai rekreacijai mažesnių upelių pakrantes, įrengiant reikalingą infrastruktūrą (takus, atokvėpio ir vaikų žaidimų aikšteles ir pan.) | Parengti teritorijų planavimo dokumentai, Parengti projektai, Vykdymas | KRSA | | KRS BL | Vykdoma | 2010 | 2020 | | Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.1.1.11. priemonė. Parengti Varlupio upelio vagos, pralaidos, šlaitų ir Kalno gatvės sutvarkymo projektą. 3.3.1.1. priemonė. Įgyvendinti projektą „Smilgos upelio ir jo krantų gamtosauginis projektas“ |
| 3.3.3 BP (4.4) | Rekreacijai pritaikyti rekultivuojamą sąvartyną turizmo bazės įrengimui, kuriame galėtų būti teikiamos įvairiapusės paslaugos | Parengtas teritorijų planavimo dokumentas, Parengti projektai, Vykdymas | KRSA | | KRS BL | Nepradėta vykdyti | 2010 | 2020 | | |
| 3.3.4 BP (4.4) | Įrengti kempingą arba stovyklavietę prie Nevėžio upės | Parengtas teritorijų planavimo dokumentas, Parengti projektai, Vykdymas | KRSA | | KRS BL | Nepradėta vykdyti | 2010 | 2020 | | |
| 4. GAMTINĖ APLINKA IR GAMTINIS KARKASAS | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|------|--|--------|---------|------|------|--|--|
| 4.1 BP (5.2) | Patvirtintomis gamtinio karkaso bei ekologinių tinklų ribomis ir teisės aktų nustatytais veiklos apribojimais privaloma vadovautis rengiant miškotvarkos ir žemėtvarkos projektus, kitus specialiuosius ir detaliuosius planus | Parengti teritorijų planavimo dokumentai; Vykdymas | KRSA | | KRS BL | Vykdoma | 2010 | 2020 | | Nuolat vykdoma išduodant sąlygas |
| 4.2 BP (5.3) | Saugomose teritorijose veikla reglamentuojama pagal Specialiąsias žemės ir miškų naudojimo sąlygas | Parengti teritorijų planavimo dokumentai; Vykdymas | KRSA | | KRS BL | Vykdoma | 2010 | 2020 | | Nuolat vykdoma išduodant sąlygas |
| 4.3 BP (5.4) | Suformuoti ir įteisinti želdynus Nevėžio ir mažesnių upelių slėniuose | Parengti teritorijų planavimo dokumentai; Vykdymas | KRSA | | KRS BL | Vykdoma | 2010 | 2020 | | Nuolat vykdoma išduodant sąlygas |
| 4.4 BP (5.4) | Išsaugoti priemiestinius ir miesto miškų plotus | Parengti teritorijų planavimo dokumentai; Vykdymas | KRSA | | KRS BL | Vykdoma | 2010 | 2020 | | Nuolat vykdoma išduodant sąlygas |
| 4.5 BP (5.4) | Kėdainių miesto želdynams parengti Želdynų kūrimo ir tvarkymo projektus. Parengti detaliuosius želdynų planus, siekiant užfiksuoti tiksliai želdynams skirtų sklypų ribas, numatyti tvarkymo bei naudojimo reglamentus ir reikalingą infrastruktūrą | Parengti teritorijų planavimo dokumentai; Vykdymas | KRSA | | KRS BL | Vykdoma | 2010 | 2020 | | Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.1.1.1. priemonė. Parengti Varlupio upelio vagos, pralaidos, šlaitų ir Kalno gatvės sutvarkymo projektą. 3.3.1.1. priemonė. Įgyvendinti projektą „Smilgos upelių ir jų |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|------|--|--------|-------------------|------|------|--|--|
| | | | | | | | | | | krantų gamtosauginis tvarkymas bei išvalymas nuo kenksmingų medžiagų“. 3.3.1.3. priemonė. Sutvirtinti Kėdainių miesto Lakštingalų gatvės šlaitą. 3.3.1.5. priemonė. Išvalyti Nevėžio upės vagą |
| 4.6 BP (5.4) | Sukurti želdynų ir želdinių stebėsenos (monitoringo) sistemą | Vykdymas | KRSA | | KRS BL | Nepradėta vykdyti | 2010 | 2020 | | |
| 5. KULTŪROS PAVELDAS | | | | | | | | | | |
| 5.1 BP (6.4) | Kultūros paveldo teritorijų integravimo į krašto gyvenimą užtikrinimas, tinkamas naudojimas ir priežiūra | Vykdymas | KRSA | | KRS BL | Vykdoma | 2010 | 2020 | | Nuolat vykdoma išduodant sąlygas |
| 5.2 BP (6.4) | Saugant būdingiausią miesto savivaldybei urbanistinių, statinių kompleksų ir statinių paveldą taikyti konservavimo, restauravimo, atkūrimo metodus | Vykdymas | KRSA | | KRS BL | Vykdoma | 2010 | 2020 | | Nuolat vykdoma išduodant sąlygas |
| 5.3 BP (6.4) | Sudaryti sąlygas senosios miesto vietos moksliniams tyrinėjimams | Vykdymas | KRSA | | KRS BL | | 2010 | 2020 | | |
| 5.4 BP (6.4) | Išsaugoti vertingus buvusio dvaro sodybos fragmentus | Parengti teritorijų planavimo dokumentai; Vykdymas | KRSA | | KRS BL | Vykdoma | 2010 | 2020 | | Parengtas Kėdainių dvaro sodybos SP |
| 5.5 BP (6.4) | Vykdyti kultūros paveldo apsaugos sprendinių įgyvendinimo stebėseną | Vykdymas | KRSA | | KRS BL | Nepradėta vykdyti | 2010 | 2020 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------|--|--------|---------|------|------|--|--|
| | (monitoringą) | | | | | | | | | |
| 6. KĖDAINIŲ MIESTO SUSISIEKIMO SISTEMOS PLĖTROS SPRENDINIAI | | | | | | | | | | |
| 6.1 BP (7.2) | Didinti gatvių tinklo rišlumą ir pralaidumą tiesiant naujas, alternatyvias gatves bei rekonstruojant esamas nepakankamo pralaidumo gatves ir tokiu būdu gerinti eismo sąlygas, eismo saugumą, mažinti eismo intensyvumą miesto centre | Parengtas teritorijų planavimo dokumentas, Parengti projektai, Statyba | KRSA | | KRS BL | Vykdoma | 2010 | 2020 | | Įrengtos 2 „Via Baltica“ sankryžos |
| 6.2 BP (7.2) | Numatyti miesto rytinį, šiaurinį ir vakarinį aplinkkelius, kurie sudarytų sąlygas sunkiajam, tranzitiniam eismui efektyviai, be laiko nuostolių ir padidėjusių transportavimo sąnaudų aplenkti miestą | Parengtas teritorijų planavimo dokumentas, Parengti projektai, Statyba | KRSA | | KRS BL | Vykdoma | 2010 | 2020 | | Deleguota į strateginį planą iki 2020m. 3.1.4.9. priemonė. Įrengti Kėdainių miesto šiaurinį aplinkelį Parengtas SP |
| 6.3 BP (7.2) | Gerinti viešojo transporto darbo efektyvumą geriau pritaikant A. Kanapinsko, Kauno, Birutės, Biochemikų, Metalistų bei kitų gatvių ir kelių infrastruktūrą viešojo transporto eismui | Parengtas teritorijų planavimo dokumentas, Parengti projektai, Statyba | KRSA | | KRS BL | Vykdoma | 2010 | 2020 | | Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.1.4.5. priemonė. Tvarkyti, rekonstruoti ir plėtoti Kėdainių miesto kelius ir gatves, įrengti lietaus nuotekas |
| 6.4 BP (7.2) | Plėsti pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūrą | Parengtas teritorijų planavimo dokumentas, Parengti projektai, Statyba | KRSA | | KRS BL | Vykdoma | 2010 | 2020 | | Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.1.7.16. priemonė. Įrengti dviračių takus Kėdainiuose (3 dviračių takų atkarpos) |
| 6.5 BP (7.2) | Sudaryti sąlygas europinės vėžės geležinkelio statybai šalia esamo | Parengtas teritorijų | KRSA | | KRS BL | Vykdoma | 2010 | 2020 | | Parengtas „Rail Baltica“ geležinkelio |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | geležinkelio rezervuojant gretimas teritorijas geležinkelių infrastruktūros plėtrai | planavimo dokumentas, Parengti projektai, Statyba | | | | | | | | linijos Varšuva–Kaunas- Ryga–Talinas- Helsinkis antrojo geležinkelio kelio statybos ruože Šilainiai–Kėdainiai specialusis planas |
|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|

GALIMI SUTRUMPINIMAI

(BP 1.1) – Kėdainių rajono bendrojo plano tekstinio sprendinio numeris

KRSA – Kėdainių rajono savivaldybės administracija

KRS BL – Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos

LR VBL – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

ES SFL – Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos

LR SM – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

LR KM – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

LR EM – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

LR AM – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

KPD – Kultūros paveldo departamentas

LAKD – Lietuvos automobilių kelių direkcija

PL – privačios lėšos

