



KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS DĖL KĖDAINIŲ RAJONO TERITORIJOS BENDROJO PLANO 2009–2016 M. SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

2017 m. balandžio 27 d. Nr. AD-1-556
Kėdainiai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 29 straipsnio 4 ir 7 dalimis, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-21 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 21 punktu ir Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. TS-78 „Dėl pritarimo Kėdainių rajono teritorijos bendrojo plano 2009–2016 m. sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitai“:

1. T v i r t i n u Kėdainių rajono teritorijos bendrojo plano 2009–2016 m. sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą (pridedama).

2. P a v e d u Architektūros ir urbanistikos skyriui Kėdainių rajono teritorijos bendrojo plano 2009–2016 m. sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą paskelbti Kėdainių rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius



Ovidijus Kačiulis

Parengė
Violeta Večėnaitė
2017-04-24

Vytautas Kundrotas

Dalius Ramonas

V-sistemoje

Patvirtinta
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2017 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. AD-1- 556

**KĖDAINIŲ RAJONO TERITORIJOS BENDROJO PLANO
(2009–2016 metų)
SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS (MONITORINGO)
ATASKAITA**

I. BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS

1. Rajono urbanistinis karkasas ir jo plėtra

1.1 Apgyvendinimo sistemos sprendiniai

2. Socialinė aplinka

2.1 Socialinė struktūra

2.2 Švietimas, ugdymas ir kultūra

2.3 Visuomenės sveikata

3. Ekonominė aplinka

3.1 Žemės ūkis ir miškininkystė

3.2 Gamyba ir statyba

3.3 Prekyba ir paslaugos

3.4 Turizmas ir kiti verslai

3.5 Materialinės investicijos

4. Gamtinė ir kultūrinė aplinka

4.1 Gamtos vertybės ir aplinkosauga

4.2 Kultūros vertybės

5. Techninė infrastruktūra

5.1 Susisiekimas

5.2 Komunalinė ir inžinerinė infrastruktūra

6. Siūlomos rezervuoti teritorijos

II. IŠVADOS

III. PROGNOZĖS

IV. SIŪLYMAI

**I. KĖDAINIŲ RAJONO TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS
(2009–2016 metais)**

Nr.	Priemonė	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
1	RAJONO URBANISTINIS KARKASAS IR JO PLĖTRA							
1.1	Apgyvendinimo sistemos sprendiniai							
1.1.1	BP tekstinis sprendinys (2.3) – Individualių gyvenamųjų namų statybos plėtra satelitinuose miesteliuose – Dotnuvoje, Akademijoje, Josvainiuose ir Aristavoje	Parengti teritorijų planavimo dokumentai	KRSA	2009	2019	Vykdoma		Nuolat vyksta procesas, keičiant žemės naudojimo paskirtį
1.1.2	BP tekstinis sprendinys (2.3) – Į Kėdainių miesto teritoriją tikslinga įjungti ir su miestu funkciškai susijusias gyvenamąsias vietas (Janušavą, Aerouosto teritoriją, Vilainius), bendrai išsprendžiant inžinerinius tinklus ir kitas komunikacijas	Parengti teritorijų planavimo dokumentai	KRSA	2009	2019	Įgyvend. priemonės – 150	2009-2016	Parengta 150 vnt. TPD, iš jų 5 BP Parengtas Vilainių kaimo detalusis planas Netikslinga plėsti miesto teritoriją
1.1.3	BP tekstinis sprendinys (2.3) – Atskiros kaimo turizmo vietovių sistemos kūrimas rekreacinėse vietovėse, kurios išsidėstę prie Nevėžio ir Šušvės upių, Angirių, Labūnavos ir Aristavos tvenkiniai: - turizmo baziniai centrai; kaimo turizmo sodybos vienkiemiuose, mažuose kaimuose - vasarvietės miestų gyventojams - aptarnaujantys komerciniai, pramoniniai, rekreaciniai ir infrastruktūriniai objektai prie magistralinių kelių	Parengtos programos, studijos, investicinių galimybių Parengti teritorijų planavimo dokumentai	KRSA	2009	2019	Įgyvend. Priemonės – 1		Parengtas turizmo objektų išdėstymo SP
1.1.4	BP tekstinis sprendinys (2.4) – b kategorijos centrams rengtini bendrieji planai - miestų teritorijas konsoliduoti su artimiausiomis gyvenamosiomis vietovėmis, kurių prijungimo racionalumą patikslinti rengiant Kėdainių miesto BP: - Josvainiai - Aristava	Parengti teritorijų planavimo dokumentai	KRSA	2009	2019	Įgyvend. priemonės – 2 Vykdomos priemonės – 1	2009-2016	Parengti 2 BP – Dotnuvos ir Josvainių Deleguota į strateginį planą iki 202m. 3.1.1.2 priemonė – Rengti rajono miestelių ir gyvenviečių detaliuosius planus.

2.3.5	BP tekstinis sprendinys (2.4) – c kategorijos miesteliams parengti bendruosius arba detaliuosius planus: - Šėta - Krakės - Labūnava - Pelėdnagai	Parengti teritorijų planavimo dokumentai	KRSA	2009	2019	gyvend. priemonės – 4 Vykdomos priemonės – 2	2009-2016	Parengtas Pelėdnagių kaimo detaliusis planas Parengti 2 bendrieji planai – Krakčių ir Šėtos Parengti Labūnavos ir Pelėdnagių kaimų detalieji planai Deleguota į strateginį planą iki 2020m. 3.1.1.2. priemonė – Rengti rajono miestelių ir gyvenviečių detaliuosius planus 3.1.1.3. priemonė – Rengti rajono miestelių ir gyvenviečių detaliuosius planus. Parengti 5 detaliuosius planus (Pernaravos, Gudžiūnų, Truskavos)
2.3.6	BP tekstinis sprendinys (2.4) – Parengti specialiuosius planus: - nekategorizuotų gyvenamųjų vietovių zonos, kaimo turizmo, pramogų, vasarviečių, vaikų vasaros poilsio stovyklų tinklo - žvyrkelių asfaltavimo - viešųjų poilsivičių tinklo - socialinio būsto plėtros - turizmo infrastruktūros (viešbučiai, kempingai, moteliai) - žemėtvarkos projektus ir žemėvaidų planus esant poreikiui atskirose vietovėse - planuoti žemės reformos baigiamuosius darbus, - žemės naudmenų sudėties pakeitimą - žemės paėmimą visuomenės poreikiams - žemės sklypų pertvarkymą ar ribų pakeitimą - žemės konsolidacijos projektus	Parengtos programos, studijos, investicinės galimybės Parengti teritorijų planavimo dokumentai	KRSA	2009	2019	Vykdomos priemonės – 1		Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.1.1.1. priemonė – Rengti specialiuosius detaliuosius, geodezinius planus, topografines nuotraukas.
2	SOCIALINĖ APLINKA							
2.1	Švietimas, ugdymas ir kultūra							
2.1.1	BP tekstinis sprendinys (3.3) – Tolesnis švietimo įstaigų tinklo optimizavimas	Parengtos programos, studijos, investicinės galimybės Parengti teritorijų planavimo dokumentai	KRSA	2009	2019	Vykdomos priemonės – 1		Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.4.1 uždavinys – Optimizuoti rajono savivaldybės mokyklų tinklą bei gerinti ugdymo sąlygas
2.1.2	BP tekstinis sprendinys (3.3) – Projektuojant naujas gyvenvietes ar gyvenviečių grupes, detaliuose planuose numatyti švietimo įstaigų galimų dislokacijų vietas arba pagrįsti esamų panaudojimo galimybes (iki 2 km atstumu)	Parengti teritorijų planavimo dokumentai	KRSA	2009	2019	Vykdomos priemonės – 1		Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.4.1 uždavinys – Optimizuoti rajono savivaldybės mokyklų tinklą bei gerinti ugdymo sąlygas
2.1.3	BP tekstinis sprendinys (3.3) – Plėsti gimnazijų tinklą Dotnuvos seniūnijos pagrindu, kaip vienos iš didžiausių pagal gyventojų skaičių ir geografinės padėties Kėdainių ir Kauno atžvilgiu	Vykdymas	KRSA	2009	2019	Vykdomos priemonės – 1		Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.4.1 uždavinys – Optimizuoti rajono savivaldybės mokyklų tinklą bei gerinti ugdymo sąlygas
2.2	Visuomenės sveikata							

2.2.1	BP tekstinis sprendinys (3.4) – Naujų sveikatos priežiūros įstaigų steigimas turi būti numatomas, atsižvelgiant į esamų ir naujų gyvenviečių plėtrą	Parengti teritorijų planavimo dokumentai	KRSA	2009	2019	Vykdomos priemonės – 1	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.5.1 uždavinys – Atnaujinti ir modernizuoti sveikatos paslaugas teikiančias įstaigas
3	EKONOMINĖ APLINKA						
3.1	Žemės ūkis ir miškininkystė						
3.1.1	BP tekstinis sprendinys (4.1) – Palaikyti ekonomiškai naudingą žemės ūkio žemės naudmenų struktūrą	Vykdymas	KRSA	2009	2019	Vykdomos priemonės – 1	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 2.3.2 uždavinys – Plėtoti žemės ūkio infrastruktūrą, didinančią žemės ūkio produkcijos gamybos produktyvumą
3.1.2	BP tekstinis sprendinys (4.1) – Gerinti žemės ūkio naudmenas (apleisčių žemių įsavinimas, sausinimo sistemų rekonstrukcija ir kt.) išsaugant vertingas žemes su gerais dirvožemiais ir jas panaudojant intensyviai žemės ūkio veiklai	Vykdymas	KRSA	2009	2019	Vykdomos priemonės – 1	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 2.3.2 uždavinys – Plėtoti žemės ūkio infrastruktūrą, didinančią žemės ūkio produkcijos gamybos produktyvumą
3.1.3	BP tekstinis sprendinys (4.1) – Teikti prioritetą prekynei žemės ūkio produkciją gaminančioms ūkinėms struktūroms	Vykdymas	KRSA	2009	2019	Vykdomos priemonės – 1	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 2.3.2 uždavinys – Plėtoti žemės ūkio infrastruktūrą, didinančią žemės ūkio produkcijos gamybos produktyvumą
3.1.4	BP tekstinis sprendinys (4.1) - Palaikyti ekonomiškai naudingą miškų ūkio žemės struktūrą	Vykdymas	KRSA	2009	2019	Vykdomos priemonės – 1	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 2.3.2 uždavinys – Plėtoti žemės ūkio infrastruktūrą, didinančią žemės ūkio produkcijos gamybos produktyvumą
3.1.5	BP tekstinis sprendinys (4.1) – Miškų ūkio veiklai priskirtoms teritorijoms parengti miškų tvarkymo schemas ir vidinės miškotvarkos projektus	Parengti teritorijų planavimo dokumentai	KRSA	2009	2019	Vykdomos priemonės – 1	Parengti vidinės miškotvarkos projektai
3.1.6	BP tekstinis sprendinys (4.1) – Parengti rajono seniūnijų ir kaimo bendruomenių teritorijų kaimo plėtros žemėtvarkos projektus	Parengti teritorijų planavimo dokumentai	KRSA	2009	2019	Vykdomos priemonės – 1	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.1.1.10 priemonė – Parengti žemėvaldų planus kaimiškose vietovėse
3.1.7	BP tekstinis sprendinys (4.1) – Žemėtvarkos schemose ir projektuose numatytose teritorijose parengti žemės konsolidacijos projektus	Parengti teritorijų planavimo dokumentai	KRSA	2009	2019	Vykdomos priemonės – 1	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.1.1.10 priemonė – Parengti žemėvaldų planus kaimiškose vietovėse
3.1.8	BP tekstinis sprendinys (4.1) – Nustatyti žemės naudojimo reglamentus. Ūkinės ir kitos veiklos, susijusios su žemės (teritorijos) naudojimu reglamentavimas pagal bendrąjį planą pasireiškia privalomų sąlygų nustatymu specialiesiems ir detaliesiems planams	Vykdymas	KRSA	2009	2019	Vykdoma	Nuolat vykdoma išduodant planavimo sąlygas
3.2	Gamyba ir statyba						

3.2.1	BP tekstinis sprendinys (4.2) – Maisto perdirbimo pramonės ir medienos pramonės vystymas	Parengti projektai; Statyba	KRSA	2009	2019	2009-2016	Išduoti leidimai: - UAB „Danisco Sugar Kėdainiai“ cechasis elevatorius - KB „Kėdainių elevatorius“ Grūdų elevatorius - Pašarinių fosfatų cechas - ŽUK „Mūsų ūkis“ sandėlis - UAB „Aveva“ Duonos kepykla - UAB „Vitera Baltic“ gamybinis pastatas - UAB „Rytėna“ gamybinis pastatas
3.2.2	BP tekstinis sprendinys (4.2) – Pramonės, paremtos aukštųjų ir vidutinio sudėtingumo technologijų (chemijos pramonės, farmacijos pramonės, elektroninės įrangos), taip pat pramonės šakų, turinčių augimo potencialą (žemės ūkio produkcijos perdirbamosios ir maisto, tekstilės, medienos ir baldų gamybos pramonės) vystymas	Parengti projektai; Statyba	KRSA	2009	2019	2009-2016	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 2.3.1.1 priemonė – Kurti inžinerinę infrastruktūrą Kėdainių pramoniniame parke (laisvame plote) II etapas
3.3	Prekyba ir paslaugos						
3.3.1	BP tekstinis sprendinys (4.3) – Smulkią ir vidutinio prekybos sektoriaus skatinimas, žemų kainų patruočių plėtra	Parengti projektai; Statyba	KRSA	2009	2019	2009-2016	Pastatytas „Lidi“ prekybos centras
3.3.2	BP tekstinis sprendinys (4.3) – Orientacija į atskirus vartotojų segmentus	Parengti projektai; Statyba	KRSA	2009	2019	2009-2016	Pastatytas „Lifosa“ daugiavietinis centras
3.4	Turizmas ir kiti verslai						
3.4.1	BP tekstinis sprendinys (4.4) – Renovuoti rajono dvarus, kaip istorinių krašto struktūros formavimosi centrus	Parengti projektai; Statyba	KRSA	2009	2019	2009-2016	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.1.7.1 priemonė – Pritaikyti Apytalaukio dvarą viešajam kultūriniam turizmui bei dalyvauti vykdomant veiklą dvare pagal koncesijos sutartį
3.4.2	BP tekstinis sprendinys (4.4) – Rajono gamtinės teritorijos rėnyje dalyje (Šušvės slėnis, Angirų, tvenkinys), paruošti taip, kad jos būtų tinkamos kokybiškam žmonių poilsiui, rengti maudyklą prie Angirų užtvankos	Parengti projektai; Statyba	KRSA	2009	2019	2009-2016	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.1.7.7 priemonė – Dalyvauti įgyvendinant projektą „Kauno regiono paplūdimių plėtra“ (rengti Babėnų bei Angirų užtvankų paplūdimius)
3.4.3	BP tekstinis sprendinys (4.4) – Vystyti ilgalaikio turizmo infrastruktūrą plečiant maitinimo, pramogų ir apgyvendinimo paslaugų įstaigų tinklą	Parengti projektai; Statyba	KRSA	2009	2019	2009-2016	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.1.7.10 priemonė – Atnaujinti Kėdainių senamiesčio viešojo kultūrinio turizmo infrastruktūrą 3.1.7.11 priemonė – Plėsti Kėdainių senamiesčio viešąją turizmo infrastruktūrą 3.6.1 uždavinys – Atnaujinti kultūros įstaigų infrastruktūrą ir stiprinti materialinę bazę 3.6.2 uždavinys – Sukurti bei modernizuoti sporto ir rekreacijos objektų materialinę bazę pritaikant ją šiuolaikiniams poreikiams
3.4.4	BP tekstinis sprendinys (4.4) – Vystyti vandens turizmą	Parengti projektai; Statyba	KRSA	2009	2019	2009-2016	Nepradėta vykdyti

3.5 Materialinės investicijos									
3.5.1	BP tekstinis sprendinys (4.5) – Plėsti Kėdainių rajono verslo informavimo centro veiklą.	Parengti projektai Statyba	KRSA	2009	2019	Vykdomos priemonės – 1	Verslo centras		
3.5.2	BP tekstinis sprendinys (4.5) – Skatinti apdirbamąją pramonę atlikti mokslinius tyrimus bei diegti naujas technologijas	Parengti projektai Statyba	KRSA	2009	2019	Nepradėta vykdyti	Strateginio plano kompetencija		
3.5.3	BP tekstinis sprendinys (4.5) – Mąžinti įmonių išmetamų teršalų kiekį į aplinką, sukūriant palankią infrastruktūrą šių įmonių veiklai	Parengti projektai Statyba	KRSA	2009	2019	Nepradėta vykdyti	Ne BP kompetencija		
3.5.4	BP tekstinis sprendinys (4.5) – Atnaujinti Kėdainių miesto esamų pramoninių zonų infrastruktūrą	Parengti projektai Statyba	KRSA	2009	2019	Vykdomos priemonės – 1	Parengtas ir įgyvendintas LEZ projektas		
4 GAMTINĖ IR KULTŪRINĖ APLINKA									
4.1 Gamtos vertybės ir aplinkosauga									
4.1.1	BP tekstinis sprendinys (5.1) – Minimalizuoti antropogeninį poveikį gamtinėms ekosistėms	Vykdymas: Išduodant planavimo sąlygas, nustatyti atitinkamas sąlygas	KRSA	2009	2019	Vykdoma	Nuolat vykdoma nustatant projektavimo ir planavimo sąlygas		
4.1.2	BP tekstinis sprendinys (5.1) – Reglamentuoti ūkinę veiklą natūralių upių ir upelių vagų teritorijose, nepatenkančiose į valstybinius ir vietinius draustinius, teisiškai apibrėžti jų tvarkymą ir naudojimą	Vykdymas: Išduodant planavimo sąlygas, nustatyti atitinkamas sąlygas	KRSA	2009	2019	Vykdomos priemonės – 1	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.3.1 uždavinys – Išsaugoti ir atstatyti kraštovaizdį, formuojant rekreacijas patrauklias zonas		
4.1.3	BP tekstinis sprendinys (5.1) – Gamtinio karkaso teritorijas tvarkyti vadovaujantis darnios plėtros principais, atsižvelgiant ir tarpusavyje derinant ekologinius, kultūrinius bei estetinius kraštovaizdžio formavimo reikalavimus	Projektų, programų parengimas	KRSA	2009	2019	Vykdomos priemonės – 1	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.2.3.1. priemonė – Parengti biologines įvairovės apsaugos programą ir priemonės, vykdyti ES svarbos augalų, gyvūnų rūšių ir bendrijų inventorizavimą bei apsauga Tikslinga parengti Kėdainių rajono kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo programą, kuri leistų planuoti reikiamus veiksmus ir priemones		
4.1.4	BP tekstinis sprendinys (5.1) – Vykdyti gamtinio karkaso teritorijų reaktivacijos bei renatūralizacijos darbus	Vykdymas	KRSA	2009	2019	Vykdomos priemonės – 7	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.3.1.2 priemonė – Sutvirtinti Josvainių miestelio Vytauto gatvės Susūvės šlaitą 3.3.1.3 priemonė – Sutvirtinti Kėdainių miesto Lakštingalų gatvės šlaitą. 3.3.1.5 priemonė – Išvalyti Nevėžio upės vagą 3.2.3.4 priemonė – Išvalyti užterštus vandens telkinius bei pagerinti jų vandens kokybę 3.2.6 uždavinys – Sutvarkyti praeityje užterštas teritorijas		
4.1.5	BP tekstinis sprendinys (5.1) – Didinti rajono miškingumą, atsižvelgiant į rajono ekologinio kompensavimo poreikį	Vykdymas	KRSA	2009	2019	Vykdoma			

4.1.6	BP tekstinis sprendinys (5.1) – Optimalių transporto jungčių vystymas, dviračių, pėsčiųjų eismo infrastruktūros vystymas	Parengti teritorijų planavimo dokumentai Statyba	KRSA	2009	2019	Igyvend. priemonės – 1 Vykdomos priemonės – 4	2009-2016	Parengtas rekreacijos ir turizmo objektų išdėstymo Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.1.4 uždavinys – Plėtoti rajono transporto infrastruktūrą gerinant susisiekimą 3.1.7 uždavinys – Plėtoti šiuolaikišką turizmo infrastruktūrą bei turizmo paslaugas, atsižvelgiant į turizmo plėtros bei rekreacinius poreikius 3.1.7.8 priemonė – Įrengti dviračių takus ir pritaikyti juos jungiančią infrastruktūrą turizmui Nevėžio regione. 3.1.7.16 priemonė – Įrengti dviračių takus Kėdainiuose
4.1.7	BP tekstinis sprendinys (5.1) – Žemės ūkio objektų aplinkos būklės stebėjimas bei SAZ reikalavimų laikymosi kontrolė pagal Aplinkos ministerijos nustatytą tvarką	Vykdymas	KRSA	2009	2019	Vykdoma		Nuolat vykdoma nustatant sąlygas
4.1.8	BP tekstinis sprendinys (5.1) – Apželdinti Nevėžio ir Šušvės upių slėnius, siekiant išvengti vandens lygio svyravimų bei biovairovės degradavimo	Parengti teritorijų planavimo dokumentai Statyba	KRSA	2009	2019	Vykdoma		Nuolat vykdoma nustatant sąlygas
4.1.9	BP tekstinis sprendinys (5.1) – Projektuojant naujas potencialiai taršias teritorijas (degalines ir kt.) numatyti privalomą lėtus nuotėkų išvalymą vietiniuose valymo įrenginiuose	Vykdymas; Išduodant planavimo sąlygas, nustatyti atitinkamas sąlygas	KRSA	2009	2019	Vykdoma		Nuolat vykdoma nustatant sąlygas
4.1.10	BP tekstinis sprendinys (5.1) – Rengiant specialiuosius planus kaimo vietovėje, pažymėti žemės ūkio objektų sanitarinės apsaugos zonas	Parengti teritorijų planavimo dokumentai	KRSA	2009	2019	Vykdoma		Nuolat vykdoma nustatant sąlygas
4.2	Kultūros vertybės							
4.2.1	BP tekstinis sprendinys (5.2) – Krakių miestelio istorinė dalis – inicijuoti vertingųjų savybių nustatymą dėl savivaldybės lygmens apsaugos statuso suteikimo (Papildyta Kėdainių miestu)	Vykdymas	KRSA	2009	2019	Vykdomos priemonės – 1		Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.1.8.18 priemonė – Parengti Kėdainių Senamiesčio paminklostatus reglamento archeologinę dalį
4.2.2	BP tekstinis sprendinys (5.2) – Archeologinės vertybės – piliakalniai: Bakainių, Šukonių Kalnaberžės, Lameikiškių, Vaidatonių, Vosbučių, Ambraziūnų, Pilsupių ir kt. Pritaikymas kultūriniams, pažintiniams turizmui. Reikalinga atlikti objektų tinkamų lankymui ar moksliniam tyrinėjimui atranką.	Atranka objektų moksliniam tyrinėjimui Apsaugos zonų ir tvarkymo režimų nustatymas Tvirtymo projektų parengimas	KRSA	2009	2019	Vykdomos priemonės – 1		Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.1.7.5 priemonė – Pritaikyti Kėdainių rajono piliakalnių turizmo reikmėms (Plinkaigalio, Ambraziūnų, Pilsupių, Vosbučių, Pilonių, Sangailių)

4.2.3	BP tekstinis sprendinys (5.2) – Statinių kompleksai, statiniai, sakraliniai statiniai: Dotnuvos bažnyčios ir vienuolyno ansamblis, Paberžės bažnyčia su klebonija, Kraklių bažnyčia ir kt. Pastatai pritaikomi kultūriniam, pažintiniam turizmui, restauruojant ar rekonstruojant įvertinti architektūros paveldo regioninius ypatumus					KRSA	Parengti specialiuosius planus patikslinant teritorijų ir apsaugos zonų ribas ir paveldotvarkos priemones.	2009	2019	Vykdomos priemonės – 4	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.1.8.2 priemonė – Atlikti Paberžės klebonijos, svirno ir bažnyčios tvoros restauravimo darbus 3.1.8.3 priemonė – Sutvarkyti Paberžės dvaro sodybos parką 3.1.8.6 priemonė – Atlikti Evangelikų reformatų bažnyčios vidaus remonto, nustačius drėgmės priežastis ir numačius priemones jai pašalinti 3.1.8.8 priemonė – Restauruoti Dotnuvos vienuolyno ir bažnyčios ansamblij
4.2.4	BP tekstinis sprendinys (5.2) – Statinių kompleksai, statiniai: buv. dvarų sodybos: Dotnuvos buv. dvaro sodybos ir Akademijos statinių kompleksas, Apytalaukio, Lančiūnavos, Pavermenio, Sirutiškio, Terespolio ir kt.					KRSA	Parengti specialiuosius planus patikslinant teritorijų ir apsaugos zonų ribas ir paveldotvarkos priemones.	2009	2019	Igyvend. priemonės – 1	Parengtas Kėdainių dvaro sodybos SP
4.2.5	BP tekstinis sprendinys (5.2) – Buv. dvarų sodybų fragmentai					KRSA	Inicijuoti neįrašytų į LR Kultūros paveldo Registrą objektų įvertinimą Realizacija	2009	2019	Nepradėta vykdyti	
4.2.6	BP tekstinis sprendinys (5.2) – Įvykių, laidojimo vietos, monumentai Žuvimo vietos, kapinės, žymių žmonių kapai, senosios žydų kapinės, karių kapinės, genocido vietos					KRSA	Pritaikymas kultūriniam-pažintiniam turizmui Paveldotvarkos projektų, pritaikant lankymui parengimas	2009	2019	Vykdomos priemonės – 2	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.1.8.7 priemonė – Remontuoti senųjų kapinių koplytėles 3.1.8.10 priemonė – Igyvendinti programą, skirtą laisvės kovoms įamžinti
5	TECHINĖ INFRASTRUKTŪRA										
5.1	Susisiekimas										
5.1.1	BP tekstinis sprendinys (6.1) – Plėtojant „Via Baltica“ kelią, stiprinti ir platinti kelio dangą, remontuoti tiltus ir viadukus, įgyvendinti eismo saugumo ir aplinkosaugos priemones					KRSA	Parengti teritorijų planavimo dokumentai Parengti projektai Statyba	2009	2019	Igyvend. priemonės – 2	Irengtos 2 „Via Baltica“ sankryžos
5.1.2	BP tekstinis sprendinys (6.1) – Plėtojant aplinkelių ir skirtingo lygio sankryžų statybą, susieti juos naujomis įvažiavimo magistralėmis, skirtingo lygio sankryžomis, trūkstantais tiltais per upes, įgyvendinti eismo saugumo ir aplinkosaugos priemones					KRSA	Parengti teritorijų planavimo dokumentai Parengti projektai Statyba	2009	2019	Igyvend. priemonės – 1 Vykdomos priemonės - 1	Parengtas Vietinės reikšmės kelių SP Deleguota į strateginį planą iki 2020m. 3.1.4.9. priemonė – Irengti Kėdainių miesto šiaurinį aplinkkelį
5.1.3	BP tekstinis sprendinys (6.1) – Autokelių tinklo plėtra, irengiant jungtį Kėdainiai-Raseiniai ir esamų trasų modernizavimas					KRSA	Parengti projektai Statyba	2009	2019	Nepradėta vykdyti	

5.1.4	BP tekstinis sprendinys (6.1) – Žvykelių ruožų asfaltavimas	Parengti projektai Statyba	KRSA	2009	2019	Igyvend. priemonės - 2	2010-2016	Išsifaltuoti kelio Nr. 2001 Šėta-Okainiai-Truskava ruožo 3,46-7,0 km (2009 m.) ir 7,0-12,15 km (2012 m.); kelio Nr. 3019 Mairiškiai-Žibartonyš-Gudžiūnai 16,4-20,14 km (2010 m.) ir 9,90-14,50 km (2015 m.) Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.1.4.2 priemonė – Tvarkyti ir plėtoti, rekonstruoti Kėdainių rajono kaimiškųjų seniūnijų kelius ir gatves 3.1.4.5 priemonė – Tvarkyti, rekonstruoti ir plėtoti Kėdainių miesto kelius ir gatves, įrengti lietaus nuotekas
6.1.5	BP tekstinis sprendinys (6.1) – Geležinkelio Rail Baltica (Varšuva-Kaunas-Karmėlava ir toliau link Latvijos) statyba	Realizacijos dydis km;	KRSA	2009	2019	Igyvend. priemonės - 1	2009-2016	Parengtas „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Varšuva-Kaunas-Ryga-Talinas-Helsinkis antrą geležinkelio kelio statybos ruožo Šilainiai-Kėdainiai specialusis planas Vykdoma pagal poreikį
5.1.6	BP tekstinis sprendinys (6.1) – Viešojo transporto plėtra	Vykdymas	KRSA	2009	2019	Vykdoma		
5.1.7	BP tekstinis sprendinys (6.1) – Modernizuoti esamą visuomeninio transporto priemonių parką	Vykdymas	KRSA	2009	2019	Vykdomos priemonės - 1		Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.1.4 priemonė – Atnaujinti autobusų parką ir sutvarkyti techninę bazę
5.2	Komunalinė ir inžinerinė infrastruktūra							
5.2.1	Gamtinių dujų tiekimas: BP tekstinis sprendinys (6.2) – Plėsti gamtinių dujų skirstymo tinklus Kėdainių rajone	Parengti projektai Statyba	KRSA	2009	2019	Vykdoma		Vykdoma pagal poreikį
5.2.2	Gamtinių dujų tiekimas: Pramonės objektų teritorijos plėtroje (buvęs BP tekstinis sprendinys (6.2) – aerodromas, Josvainių gyvenvietės kryptis ir esamo rajono išplėtimas) galimas dujotiekio atšakų atvedimas	Parengti projektai Statyba	KRSA	2009	2019	Vykdoma		Vykdoma pagal poreikį
5.2.3	Gamtinių dujų tiekimas: BP tekstinis sprendinys (6.2) – Skatinti vartoti ekologiškai švaresnį organinį kurą – gamtines dujas	Vykdymas	KRSA	2009	2019	Vykdoma		Vykdoma pagal poreikį
5.2.4	Elektros tiekimas: BP tekstinis sprendinys (6.2) – Numatomų gyvenamųjų, komercinių teritorijų, kelių aptarnavimo objektų elektrifikavimas būtų galimas rekonstruoti arba išplėsti esamą 10 kV įtampos skirstomąjį tinklą	Parengti projektai Statyba	KRSA	2009	2019	Vykdomos priemonės - 2		Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.1.3.2 priemonė – Rekonstruoti, išplėsti Kėdainių miesto gatvių apšvietimą 3.1.3.3 priemonė – Rekonstruoti, įrengti ar išplėsti rajono gyvenviečių apšvietimo tinklus
5.2.5	Elektros tiekimas: BP tekstinis sprendinys (6.2) – Skatinti energijos gamybą iš vietinių atsinaujinančiųjų (vėjo, saulės, geoterminė energija, mažoji hidroenergetika, biomasa) ir atliekinių išteklių	Parengti projektai Statyba	KRSA	2009	2019	Vykdoma		10 kV OL nufiestų elektros tinklų ilgis 3 km, 0,4 kV – 65 km, 0,4 kV kabelinės linijos – 57 m, 10 kV – 35 km

5.2.6	<p>Elektros tiekimas: BP tekstinis sprendinys (6.2) – Atnaujinti elektros energijos tiekimo infrastruktūrą (modernizuoti elektros pastotes, iš dalies renovuoti elektros perdavimo ir skirstomuosius tinklus).</p>	<p>Parengti projektai Statyba</p>	KRSA	2009	2019	<p>Vykdomos priemonės - 2</p>	<p>Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.1.3.2 priemonė – Rekonstruoti, išplėsti Kėdainių miesto gatvių apšvietimą 3.1.3.3 priemonė – Rekonstruoti, įrengti ar išplėsti rajono gyvenviečių apšvietimo tinklus</p>
5.2.7	<p>Elektros tiekimas: BP tekstinis sprendinys (6.2) – išplėsti oro linijų tinklus Kėdainių mieste ir gyvenvietėse į naujai planuojamam kvartalui</p>	<p>Parengti projektai Statyba</p>	KRSA	2009	2019	<p>Igyvend. priemonės - 2</p>	<p>10 kV OL nutiestų elektros tinklų ilgis 3 km, 0,4 kV – 65 km</p>
5.2.8	<p>Šilumos tiekimas: BP tekstinis sprendinys (6.2) – Vartoti ekologiškai švaresnį organinį kurą – gamtines dujas, mažai sieringą mazutą ir kitokį</p>	<p>Vykdymas</p>	KRSA	2009	2019	<p>Nepradėta vykdyti</p>	
5.2.9	<p>Elektros tiekimas: BP tekstinis sprendinys (6.2) – Mažinti šilumos perdavimo nuostolius, modernizuoti ir automatizuoti katilines</p>	<p>Vykdymas</p>	KRSA	2009	2019	<p>Nepradėta vykdyti</p>	
5.2.10	<p>Elektros tiekimas: BP tekstinis sprendinys (6.2) – Modernizuoti ir plėtoti centralizuoto šilumos tiekimo sistemas, renovuoti šilumos tiekimo tinklus</p>	<p>Vykdymas</p>	KRSA	2009	2019	<p>Nepradėta vykdyti</p>	
5.2.11	<p>Vandens tiekimas ir buitines nuotekas: BP tekstinis sprendinys (6.2) – Išplėsti centralizuotus nuotekų tinklus gyvenvietėse, maksimaliai prijungiant prie bendro nuotekyno tuos varotojus, kurie šiuo metu jau vartoja centralizuotai tiekiamą geriamą vandenį, tačiau nuotekų tvarkymu rūpinasi individualiai</p>	<p>Parengti projektai Statyba</p>	KRSA	2009	2019	<p>Vykdomos priemonės – 3</p>	<p>Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.1.2.1 priemonė – Pastatyti Kėdainių dumblo apdorojimo įrenginius 3.1.2.2 priemonė – Išplėsti Kėdainių miesto Babėnų kvartalo vandentiekio ir nuotekų tinklus 3.1.2.5 priemonė – Projektuoti, išplėsti ar rekonstruoti vandentiekio ir nuotekų tinklus Kėdainių mieste</p>
5.2.12	<p>Vandens tiekimas ir buitines nuotekas: BP tekstinis sprendinys (6.2) - išplėsti centralizuotus vandentiekio ir nuotekų tinklus Kėdainių rajono gyvenvietėse į jau užstatytus ir apgyvendintus individualių gyvenamųjų namų kvartalus</p>	<p>Parengti projektai; Statyba</p>	KRSA	2009	2019	<p>Vykdomos priemonės – 3</p>	<p>Naujų vandentiekio tinklų nutiesta 33,77 km, buitinių nuotekų surinkimo tinklų ilgis 40,58 km Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.1.2.4 priemonė – Įrengti, išplėsti ar rekonstruoti vandentiekio ir nuotekų tinklus rajono gyvenvietėse. 3.1.2.6 priemonė – Įrengti ar rekonstruoti nuotekų valymo įrenginius gyvenvietėse ir kaimuose</p>
5.2.13	<p>Vandens tiekimas ir buitines nuotekas: BP tekstinis sprendinys (6.2) - Spręsti kaimo gyventojų aprūpinimo geros kokybės geriamuoju vandeniu problema</p>	<p>Parengti projektai; Statyba</p>	KRSA	2009	2019	<p>Vykdomos priemonės – 1</p>	<p>Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.1.2.7 priemonė – Statyti vandens gerinimo įrenginius Kėdainių rajono gyvenvietėse ir kaimuose</p>

1. Rajono urbanistinis karkasas ir jo plėtra

1.1 Apgyvendinimo sistemos sprendiniai (rajono BP pozicija 2.3)

BP įvardintos priemonės (sprendinys 2.3) – „Individualių gyvenamųjų namų statybos plėtra satelitiniuose miesteliuose Dotnuvoje, Akademijoje, Josvainiuose ir Aristavoje“ ir „Atskiros kaimo turizmo vietovių sistemos kūrimas rekreacinėse vietovėse“ yra apibendrintos ir deleguojamos į naujai rengiamų žemesnio lygmens TPD reglamentus, kur jie bus tikslūs, aiškūs, pagrįsti ir polifunkciniai.

Sprendiniai yra vykdomi. Parengta 150 vnt. TPD, iš jų 5 BP. Parengti Vilainių, Paobelio ir Pelėdnagių kaimų detalieji planai. Parengti Dotnuvos, Josvainių, Krakių ir Šėtos bendrieji planai.

Netikslinga plėsti miesto teritoriją. Parengtas Vilainių kaimo detalusis planas.

Parengtas turizmo objektų išdėstymo SP.

Kitos priemonės deleguotos į strateginį planą iki 2020 m. 3.1.1.2 priemonė – „Rengti rajono miestelių ir gyvenviečių detaliuosius planus“.

Teigiamos tendencijos:

1. Apgyvendinimo sistemos struktūros rėmimas ir plėtra tiesiogiai susiję su žemesnio lygmens TPD rengimo praktika ir politika. Rengiant TPD pagal rajono BP sprendinius jokių deformacijų neįvyko.

2. Patikslintas BP sprendinys dėl miesto ribų išplėtimo Pelėdnagių ir Vilainių sąskaita. Netikslinga plėsti miesto teritoriją.

3. Vilainių ir Pelėdnagių BP padės stiprinti gyvenamosios vietovės integralumą, padidins investicinio potencialo patrauklumą. Taip pat, padės pasiruošti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtiniam karkasui vystyti.

Neigiamos tendencijos:

Rajono BP sprendiniuose kartais be reikalo įvardinami labai apibendrinti sprendiniai, plačiąja prasme nesantys rajono BP kompetencijose.

2. Socialinė aplinka

2.1 Švietimas, ugdymas ir kultūra (rajono BP pozicija 3.3)

Vykdomi BP tekstiniai sprendiniai, kurie turi įtaką rengiant žemesnio lygmens TPD. Dalis sprendinių deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.4.1 uždavinys – „Optimizuoti rajono savivaldybės mokyklų tinklą bei gerinti ugdymo sąlygas“ gali turėti tam tikrą reikšmę rengiamų žemesnio lygmens TPD kokybei.

Teigiamos tendencijos:

BP sprendiniai vykdomi. Didesnę reikšmę jie turės ateityje rengiamų žemesnio lygmens TPD ar keičiamų/koreguojamų bendrųjų planų erdvinių funkcinių sprendinių kokybei.

Neigiamos tendencijos:

Rajono BP sprendiniuose be reikalo įvardinami labai apibendrinti sprendiniai, plačiąja prasme nesantys rajono BP kompetencijose.

2.2 Visuomenės sveikata (rajono BP pozicija 3.4)

Vykdomi BP tekstiniai sprendiniai, kurie turi įtaką rengiant žemesnio lygmens TPD. Vykdomos 3 priemonės. Jos deleguotos į strateginį planą iki 2020 m. 3.5.1 uždavinys – „Atnaujinti ir modernizuoti sveikatos paslaugas teikiančias įstaigas“ gali turėti tam tikrą reikšmę rengiamų žemesnio lygmens TPD kokybei.

Teigiamos tendencijos:

BP sprendiniai vykdomi. Didesnę reikšmę jie turės ateityje rengiamų žemesnio lygmens TPD ar keičiamų/koreguojamų bendrųjų planų erdvinių funkcinių sprendinių kokybei.

Neigiamos tendencijos:

Rajono BP sprendiniuose be reikalo įvardinami labai apibendrinti sprendiniai, plačiąja prasme nesantys rajono BP kompetencijose.

3. Ekonominė aplinka

3.1 Žemės ūkis ir miškininkystė (rajono BP pozicija 4.1)

BP tekstiniai sprendiniai (4.1) – „Palaikyti ekonomiškai naudingą žemės ūkio žemės naudmenų struktūrą“, „Gerinti žemės ūkio naudmenas (apleistų žemių įsavinimas, sausinimo sistemų rekonstrukcija ir kt.) išsaugant vertingas žemes su gerais dirvožemiais ir jas panaudojant intensyviai žemės ūkio veiklai“ bei „Teikti prioritetą prekinę žemės ūkio produkciją gaminančioms ūkinėms struktūroms“ priklausomai nuo bendrosios politikos formaliai yra vykdomi tiek kiek tai neprieštarauja bendrosioms BP sprendinių nuostatomis. Jie deleguoti į strateginį planą iki 2020 m. 2.3.2 uždavinys – „Plėtoti žemės ūkio infrastruktūrą, didinančią žemės ūkio produkcijos gamybos produktyvumą“, 3.1.1.10 priemonė – „Parengti žemėvaldų planus kaimiškose vietovėse“. Parengti vidinės miškotvarkos projektai. Sprendiniai pastoviai vykdomi išduodant planavimo sąlygas.

Teigiamos tendencijos:

1. Sprendiniai vykdomi. BP sprendiniuose kardinalių deformacijų nefiksuota.
2. Žemės ūkio teritorijos rajono BP sprendiniuose yra išspręstos tinkamai, o sprendiniai įgyvendinami ir konkretizuojami priklausomai nuo poreikio.
3. Miškų ūkio teritorijos rajono BP sprendiniuose yra išspręstos tinkamai, o sprendiniai įgyvendinami ir konkretizuojami priklausomai nuo poreikio.

3.2 Gamyba ir statyba (rajono BP pozicija 4.2)

BP tekstiniai sprendiniai (4.2) – „Maisto perdirbimo pramonės ir medienos pramonės vystymas“ ir „Pramonės, paremtos aukštųjų ir vidutinio sudėtingumo technologijų (chemijos pramonės, farmacijos pramonės, elektroninės įrangos), taip pat pramonės šakų, turinčių augimo potencialą (žemės ūkio produkcijos perdirbamosios ir maisto, tekstilės, medienos ir baldų gamybos pramonės) vystymas“ priklausomai nuo poreikio yra vykdomi. Išduoti leidimai:

- UAB „Danisco Sugar Kėdainiai“; cechas;
- KB „Kėdainių elevatorius“ Grūdų elevatorius;
- Pašarinių fosfatų cechas;
- ŽŪK „Mūsų ūkis“ sandėlis;
- UAB „Aveva“ Duonos kepykla;
- UAB „Vitera Baltic“ gamybinis pastatas;
- UAB „Ryterna“ gamybinis pastatas.

Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 2.3.1.1 priemonė – „Kurti inžinerinę infrastruktūrą Kėdainių pramoniniame parke (laisvame plote) II etapas“.

Teigiamos tendencijos:

Sprendiniai vykdomi. BP sprendiniuose kardinalių deformacijų nefiksuota.

Neigiamos tendencijos:

Rajono BP sprendiniuose be reikalo įvardinami labai apibendrinti sprendiniai, plačiąja prasme nesantys rajono BP kompetencijose.

3.3 Prekyba ir paslaugos (rajono BP pozicija 4.3)

BP tekstiniai sprendiniai (4.3) – „Smulkiojo ir vidutinio prekybos sektoriaus skatinimas, žemų kainų parduotuvių plėtra“ bei „Didžiųjų prekybos tinklų orientacija į atskirus vartotojų segmentus“ nelabai atsispindi rajono BP lygmenyje ir yra labiau strateginio planavimo kompetencijoje, bet yra vykdomi. Pastatytas „Lidl“ prekybos centras. Pastatytas AB „Lifosa“ daugiafunkcinis centras.

Teigiamos tendencijos:

Sprendiniai vykdomi. BP sprendiniuose kardinalių deformacijų nefiksuota.

Neigiamos tendencijos:

Rajono BP sprendiniuose be reikalo įvardinami labai apibendrinti sprendiniai, plačiąja prasme nesantys rajono BP kompetencijose.

3.4 Turizmas ir kiti verslai (rajono BP pozicija 4.4)

BP tekstiniai sprendiniai vykdomi. Vykdomos 6 priemonės.

Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.1.7.1 priemonė – „Pritaikyti Apytalaukio dvarą viešajam kultūriniam turizmui bei dalyvauti vykdant veiklą dvare pagal koncesijos sutartį“; 3.1.7.7

priemonė – „Dalyvauti įgyvendinant projektą „Kauno regiono paplūdimių plėtra“ įrengti Babėnų bei Angirių užtvankų paplūdimius“; 3.1.7.10 priemonė – „Atnaujinti Kėdainių senamiesčio viešojo kultūrinio turizmo infrastruktūrą“; 3.1.7.11 priemonė – „Plėsti Kėdainių senamiesčio viešąjį turizmo infrastruktūrą“; 3.6.1 uždavinys – „Atnaujinti kultūros įstaigų infrastruktūrą ir stiprinti materialinę bazę“ ir 3.6.2 uždavinys – „Sukurti bei modernizuoti sporto ir rekreacijos objektų materialinę bazę pritaikant ją šiuolaikiniams poreikiams“.

Teigiamos tendencijos:

Sprendiniai vykdomi. BP sprendiniuose kardinalių deformacijų nefiksuota.

3.5 Materialinės investicijos (rajono BP pozicija 4.5)

BP tekstiniai sprendiniai (4.5) – „Plėsti Kėdainių rajono verslo informavimo centro veiklą“, „Skatinti apdirbamąją pramonę atlikti mokslinius tyrimus bei diegti naujas technologijas“, „Mažinti įmonių išmetamų teršalų kiekį į aplinką, sukuriant palankią infrastruktūrą šių įmonių veiklai“ ir „Atnaujinti Kėdainių miesto esamų pramoninių zonų infrastruktūrą“ yra formalūs ir labiau strateginio planavimo pobūdžio. Tačiau, formaliai jie yra vykdomi. Įrengtas verslo centras. Parengtas ir įgyvendintas LEZ projektas.

Neigiamos tendencijos:

Rajono BP sprendiniuose be reikalo įvardinami labai apibendrinti sprendiniai, plačiąja prasme nesantys rajono BP kompetencijose.

4. Gamtinė ir kultūrinė aplinka

4.1 Gamtos vertybės ir aplinkosauga (rajono BP pozicija 5.1)

BP tekstinis sprendinys (5.1) – „Minimalizuoti antropogeninį poveikį gamtinėms ekosistemoms“, BP tekstinis sprendinys (5.1) – „Žemės ūkio objektų aplinkos būklės stebėjimas bei SAZ reikalavimų laikymosi kontrolė pagal Aplinkos ministerijos nustatytą tvarką“, BP tekstinis sprendinys (5.1) – „Apželdinti Nevėžio ir Šušvės upių slėnius, siekiant išvengti vandens lygio svyravimų bei bioįvairovės degradavimo“; BP tekstinis sprendinys (5.1) – „Projektuojant naujas potencialiai taršias teritorijas (degalines ir kt.) numatyti privalomą lietaus nuotėkų išvalymą vietiniuose valymo įrenginiuose“; BP tekstinis sprendinys (5.1) – „Rengiant specialiuosius planus kaimo vietovėje, pažymėti žemės ūkio objektų sanitarinės apsaugos zonas formuluojant planavimo sąlygas naujai planuojamoms teritorijoms“ yra vykdomi nuolat.

Parengtas rekreacijos ir turizmo objektų išdėstymo Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas.

Kiti BP tekstiniai sprendiniai (5.1) – „Reglamentuoti ūkinę veiklą natūralių upių ir upelių vagų teritorijose, nepatenkančiose į valstybinius ir vietinius draustinius, teisiškai apibrėžti jų tvarkymą ir naudojimą“, „Gamtinio karkaso teritorijas tvarkyti vadovaujantis darnios plėtros principais, atsižvelgiant ir tarpusavyje derinant ekologinius, kultūrinius bei estetinius kraštovaizdžio formavimo reikalavimus“, „Vykdyti gamtinio karkaso teritorijų rekultivacijos bei renatūralizacijos darbus“, „Didinti rajono miškingumą, atsižvelgiant į rajono ekologinio kompensavimo poreikį“, „Pramonės įmonių bei joms gretimų teritorijų, pagrindinių kelių šalikelių apželdinimas“, „Optimalių transporto jungčių vystymas, dviračių, pėsčiųjų eismo infrastruktūros vystymas“ yra deleguoti į strateginį planą iki 2020 m.: 3.2.3.1 priemonė – „Parengti biologinės įvairovės apsaugos programą ir priemones, vykdyti ES svarbos augalų, gyvūnų rūšių ir bendrijų inventorizavimą bei apsaugą“, 3.1.1.11 priemonė – „Parengti Varlupio upelio vagos, pralaidos, šlaitų ir Kalno gatvės sutvarkymo projektą“, 3.3.1.1 priemonė – „Įgyvendinti projektą „Smilgos upelių ir jų krantų gamtosauginis tvarkymas bei išvalymas nuo kenksmingų medžiagų“, 3.3.1.2 priemonė – „Sutvirtinti Josvainių miestelio Vytauto gatvės Šušvės šlaitą“, 3.3.1.3 priemonė – „Sutvirtinti Kėdainių miesto Lakštingalų gatvės šlaitą“, 3.3.1.5 priemonė – „Išvalyti Nevėžio upės vagą“, 3.2.3.4 priemonė – „Išvalyti užterštus vandens telkinius bei pagerinti jų vandens kokybę“, 3.2.6 uždavinys – „Sutvarkyti praeityje užterštas teritorijas“, 3.1.4 uždavinys – „Plėtoti rajono transporto infrastruktūrą gerinant susisiekimą“, 3.1.7 uždavinys – „Plėtoti šiuolaikišką turizmo infrastruktūrą bei turizmo paslaugas, atsižvelgiant į turizmo plėtros bei rekreacinius poreikius“, 3.1.7.8 priemonė – „Įrengti dviračių takus ir pritaikyti juos jungiančią infrastruktūrą turizmui Nevėžio regione“, 3.1.7.16 priemonė – „Įrengti dviračių takus Kėdainiuose“ yra vykdomi nuolat.

Likusieji BP tekstiniai sprendiniai (5.1) yra formalūs, labiau strateginio planavimo pobūdžio ir tiesiogiai nėra vykdomi.

Teigiamos tendencijos:

Konkretūs BP sprendiniai faktiškai yra vykdomi. BP sprendiniuose kardinalių deformacijų nefiksuota.

Neigiamos tendencijos:

1. Rajono BP sprendiniuose be reikalo įvardinami labai apibendrinti sprendiniai, plačiąja prasme nesantys rajono BP kompetencijose.
2. Rajono BP sprendiniuose nėra konkretizuoti gamtinio karkaso reglamentai, atitinkantys naujai suformuluotus teisės aktus.
3. Tikslinga parengti Kėdainių rajono kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo programą, kuri leistų planuoti reikiamus veiksmus ir priemones

4.2 Kultūros vertybės (rajono BP pozicija 5.2)

Praktiškai visi BP tekstiniai sprendiniai (5.2) yra vykdomi. Įvykdyti parengiamieji darbai. Sprendinių pozicijos atskiriomis priemonėmis ar uždaviniais deleguotos į strateginį planą iki 2020 m. Lieka konkrečių veiksmų realizavimas.

Teigiamos tendencijos:

Konkretūs BP sprendiniai yra vykdomi. BP sprendiniuose deformacijų neužfiksuota.

5. Techninė infrastruktūra

5.1 Susisiekimas (rajono BP pozicija 6.1)

BP tekstinis sprendinys (6.1) – „Plėtojant „Via Baltica“ kelią, stiprinti ir platinti kelio dangą, remontuoti tiltus ir viadukus, įgyvendinti eismo saugumo ir aplinkosaugos priemonės yra vykdomas. Įgyvendintos 2 priemonės – įrengtos 2 „Via Baltica“ sankryžos.

BP tekstinis sprendinys (6.1) – „Plėtojant aplinkkelių ir skirtingo lygio sankryžų statybą, susieti juos naujomis įvažiavimo magistralėmis, skirtingo lygio sankryžomis, trūkstamais tiltais per upes, įgyvendinti eismo saugumo ir aplinkosaugos priemonės“ yra vykdomas. Įgyvendinta 1 priemonė – parengtas Vietinių kelių SP. Vykdoma 1 priemonė deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.1.4.9 priemonė – „Įrengti Kėdainių miesto šiaurinį aplinkkelį“.

Išasfaltuoti kelio Nr. 2001 Šėta-Okainiai-Truskava ruožo 3,46–7,0 km (2009 m.) ir 7,0–12,15 km (2012 m.); kelio Nr.3019 Mairiškiiai-Žibartonyš-Gudžiūnai 16,4-20,14 km (2010 m.) ir 9,90–14,50 km (2015 m.).

Parengtas „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Varšuva-Kaunas-Ryga-Talinas-Helsinkis antrojo geležinkelio kelio statybos ruože Šilainiai-Kėdainiai specialusis planas.

Kitos priemonės deleguotos į strateginį planą iki 2020 m.: 3.1.4.2 priemonė – „Tvarkyti ir plėtoti, rekonstruoti Kėdainių rajono kaimiškųjų seniūnijų kelius ir gatves“ ir 3.1.4.5 priemonė – „Tvarkyti, rekonstruoti ir plėtoti Kėdainių miesto kelius ir gatves, įrengti lietaus nuotekas“.

Teigiamos tendencijos:

Rajono BP susisiekimo sistemos sprendiniai yra logiški ir racionalūs, o realizacija vyksta stabiliai ir planingai.

5.2 Komunalinė ir inžinerinė infrastruktūra (rajono BP pozicija 6.2)

Gamtinių dujų tiekimas

Teigiamos tendencijos:

1. Rajono BP sprendiniai yra logiški ir racionalūs, o realizacija vyksta stabiliai ir planingai.
2. Konkretūs BP sprendiniai faktiškai yra vykdomi. BP sprendiniuose deformacijų neužfiksuota.

Elektros tiekimas

Teigiamos tendencijos:

Rajono BP sprendiniai yra logiški ir racionalūs, o realizacija vyksta stabiliai ir planingai vertinant konkrečius poreikius.

Šilumos tiekimas

Teigiamos tendencijos:

Turint galvoje centralizuoto šilumos tiekimo nepopuliarumą, BP sprendiniai iš dalies vykdomi ir sėkmingai.

Neigiamos tendencijos:

Rajono BP sprendiniuose be reikalo įvardinami labai apibendrinti sprendiniai, plačiaja prasme nesantys rajono BP kompetencijose.

Vandens tiekimas ir buitinės nuotekos

Visi BP tekstiniai sprendiniai (6.2) yra vykdomi, kiek tai priklauso nuo poreikių.

Naujų vandentiekio tinklų nutiesta 33,77 km, buitinių nuotekų surinkimo tinklų ilgis 40,58 km.

10 kV OL nutiestų elektros tinklų ilgis 3 km; 0,4 kV – 65 km; 0,4 kV kabelinės linijos – 57 m, 10 kV – 35 km.

Visos pozicijos deleguotos į strateginį planą iki 2020 m.

Teigiamos tendencijos:

BP sprendiniai vykdomi.

Atliekų tvarkymas

BP tekstinis sprendinys (6.2) – „Sukurti regioninių atliekų sąvartynų tinklą ir komunalinių atliekų surinkimo infrastruktūrą ir uždaryti (rekultivuoti) esamus sąvartynus, neatitinkančius aplinkosaugos reikalavimų“ yra deleguotas į strateginį planą iki 2020 m.: 3.2.5.2 priemonė – „Diegti atliekų rūšiavimo sistemą“; 3.2.5.3 priemonė – „Dalyvauti Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos modernizavimo ir tobulinimo projektuose; 3.2.5.4 priemonė – „Įgyvendinti Zabieliškio sąvartyno plėtros projektą“. Atlikti parengiamieji darbai. Lieka konkrečių veiksmų realizavimas.

Bendras rajone atliekų kiekis – 39098 t, iš jų: buitinės – 37876 t, pavojingos – 3,72 t, statybinės – 850 t.

Teigiamos tendencijos:

Rajono BP sprendiniai yra logiški ir racionalūs, o realizacija vyksta stabiliai ir planingai.

Ryšiai

BP tekstinis sprendinys (6.2) – „Plėsti mobilaus daugiakanalio ryšio tinklą“ yra vykdomas nuolat pagal konkrečius poreikius.

Teigiamos tendencijos:

Rajono BP sprendiniai yra logiški ir racionalūs, o realizacija vyksta stabiliai ir planingai.

6. Siūlomos rezervuoti teritorijos (rajono BP pozicija 7)

BP tekstinis sprendinys (7) yra vykdomas pagal konkrečius poreikius.

BP tekstinis sprendinys (7) – „Parengti planus nustatančius sanitarines apsaugos zonas ir veiklos reglamentavimą jose oro uostams, geležinkeliams, automagistralėms, pramonės objektams ir kitiems strateginiams objektams ar taršioms įmonėms, pagal galiojančius įstatymus ir teisės aktus“ yra vykdomas. Įgyvendintos 3 priemonės. Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.1.7.16 priemonė – „Įrengti dviračių takus Kėdainiuose (3 dviračių takų atkarpos)“.

Teigiamos tendencijos:

Rajono BP sprendiniai yra logiški ir racionalūs, o realizacija vyksta stabiliai ir planingai.

II. IŠVADOS

Sumarinės apibendrintos išvados pateikiamos eilės tvarka įvertinus bendro plano stebėsenos ataskaitoje pateiktas teigiamas ir neigiamas rajono savivaldybės plėtros priemones ir tendencijas pagal struktūrines dalis.

1. Rajono urbanistinis karkasas ir jo plėtra

Teigiamos tendencijos:

1. Apgyvendinimo sistemos struktūros rėmimas ir plėtra tiesiogiai susiję su žemesnio lygmens TPD rengimo praktika ir politika. Rengiant TPD pagal rajono BP sprendinius jokių deformacijų neįvyko.

2. Patikslintas BP sprendinys dėl miesto ribų išplėtimo Pelėdnagių ir Vilainių sąskaita. Netikslinga plėsti miesto teritoriją.

3. Vilainių ir Pelėdnagių DP padės stiprinti gyvenamosios vietovės integralumą, padidins investicinio potencialo patrauklumą. Taip pat, padės pasiruošti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtiniam karkasui vystyti.

Neigiamos tendencijos:

Rajono BP sprendiniuose kartais be reikalo įvardinami labai apibendrinti sprendiniai, plačiąja prasme nesantys rajono BP kompetencijose.

2. Socialinė aplinka

Teigiamos tendencijos:

BP sprendiniai vykdomi. Didesnę reikšmę jie turės ateityje rengiamų žemesnio lygmens TPD ar keičiamų/koreguojamų bendrųjų planų erdvinių funkcinių sprendinių kokybei.

Neigiamos tendencijos:

Rajono BP sprendiniuose be reikalo įvardinami labai apibendrinti sprendiniai, plačiąja prasme nesantys rajono BP kompetencijose.

3. Ekonominė aplinka

3.1 Žemės ūkis ir miškininkystė (rajono BP pozicija 4.1)

Teigiamos tendencijos:

1. Sprendiniai vykdomi. BP sprendiniuose kardinalių deformacijų nefiksuota.
2. Žemės ūkio teritorijos rajono BP sprendiniuose yra išspręstos tinkamai, o sprendiniai įgyvendinami ir konkretizuojami priklausomai nuo poreikio.
3. Miškų ūkio teritorijos rajono BP sprendiniuose yra išspręstos tinkamai, o sprendiniai įgyvendinami ir konkretizuojami priklausomai nuo poreikio.

3.2 Gamyba ir statyba (rajono BP pozicija 4.2)

Teigiamos tendencijos:

Sprendiniai vykdomi. BP sprendiniuose kardinalių deformacijų nefiksuota.

Neigiamos tendencijos:

Rajono BP sprendiniuose be reikalo įvardinami labai apibendrinti sprendiniai, plačiąja prasme nesantys rajono BP kompetencijose.

3.3 Prekyba ir paslaugos (rajono BP pozicija 4.3)

Teigiamos tendencijos:

Sprendiniai vykdomi. BP sprendiniuose kardinalių deformacijų nefiksuota.

Neigiamos tendencijos:

Rajono BP sprendiniuose be reikalo įvardinami labai apibendrinti sprendiniai, plačiąja prasme nesantys rajono BP kompetencijose.

3.4 Turizmas ir kiti verslai (rajono BP pozicija 4.4)

Teigiamos tendencijos:

Sprendiniai vykdomi. BP sprendiniuose kardinalių deformacijų nefiksuota.

3.5 Materialinės investicijos (rajono BP pozicija 4.5)

Neigiamos tendencijos:

Rajono BP sprendiniuose be reikalo įvardinami labai apibendrinti sprendiniai, plačiąja prasme nesantys rajono BP kompetencijose.

4. Gamtinė ir kultūrinė aplinka

4.1 Gamtos vertybės ir aplinkosauga (rajono BP pozicija 5.1)

Teigiamos tendencijos:

Konkretūs BP sprendiniai faktiškai yra vykdomi. BP sprendiniuose kardinalių deformacijų nefiksuota.

Neigiamos tendencijos:

1. Rajono BP sprendiniuose be reikalo įvardinami labai apibendrinti sprendiniai, plačiąja prasme nesantys rajono BP kompetencijose.
2. Rajono BP sprendiniuose nėra konkretizuoti gamtinio karkaso reglamentai, atitinkantys naujai suformuluotus teisės aktus.
3. Tikslinga parengti Kėdainių rajono kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo programą, kuri leistų planuoti reikiamus veiksmus ir priemones

4.2 Kultūros vertybės (rajono BP pozicija 5.2)

Teigiamos tendencijos:

Konkretūs BP sprendiniai yra vykdomi. BP sprendiniuose deformacijų neužfiksuota.

5. Techninė infrastruktūra

5.1 Susisiekimas (rajono BP pozicija 6.1)

Teigiamos tendencijos:

Rajono BP susisiekimo sistemos sprendiniai yra logiški ir racionalūs, o realizacija vyksta stabiliai ir planingai.

5.2 Komunalinė ir inžinerinė infrastruktūra (rajono BP pozicija 6.2)

Teigiamos tendencijos:

1. Rajono BP sprendiniai yra logiški ir racionalūs, o realizacija vyksta stabiliai, planingai ir vertinant konkrečius poreikius..

2. Konkretūs BP sprendiniai faktiškai yra vykdomi. BP sprendiniuose deformacijų neužfiksuota.

3. Turint galvoje centralizuoto šilumos tiekimo nepopuliarumą, BP sprendiniai iš dalies vykdomi ir sėkmingai.

Neigiamos tendencijos:

Rajono BP sprendiniuose be reikalo įvardinami labai apibendrinti sprendiniai, plačiąja prasme nesantys rajono BP kompetencijose.

III. PROGNOZĖS

Rajono BP sprendiniai iš esmės yra vykdomi kiek tai leidžia savivaldybės resursai ir poreikis.

Nors ir ganėtinai lėtu tempu, BP sprendiniai realizuojami. Iki BP skaičiuojamo laikotarpio pabaigos – 2019 metų sprendinių realizacija gali pasiekti 25-30% apimtį.

Apibendrinus BP sprendinių realizavimo eigą galima teigti, kas rajono BP sprendiniai yra gana primityvūs, skurdūs ir apibendrinti. Be reikalo įvardinti sprendiniai, plačiąja prasme nesantys rajono BP kompetencijoje, o greičiau, strateginio planavimo sferoje.

IV. SIŪLYMAI

2014 m. pasikeitus teisinei bazei, pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 14 straipsnio 4 punkto nuostatas, vietovės lygmens bendrieji planai galioja tol, kol parengiami ir patvirtinami juos keičiantys to paties lygmens teritorijų planavimo dokumentai.

Šiuo metu galiojančio rajono BP sprendiniai (daugiausia grafinė dalis), konkretūs ir turi tiesiogines nuorodas į kito lygmens TPD rengimo aplinką, tvarkymo reglamentus bei būsimų TPD kokybę, tačiau yra gana primityvūs, skurdūs, apibendrinti ir neatitinka naujai teisinei bazei.

Rajono BP sprendinius reikia keisti.

Neįgyvendinti sprendiniai sudaro prielaidas pasiruošti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtiniam karkasui vystyti. Tam tikslui gali būti pasitelkiama rekreacijos ir turizmo infrastruktūros motyvacija: specializuotų pramoginės ir sportinės rekreacijos objektų ir kt. vystymas; viešosios turizmo ir rekreacijos infrastruktūros (poilsio aikštelių, stovyklaviečių, paplūdimių, apžvalgos aikštelių ir panašių rekreacinės infrastruktūros objektų kūrimas ir palaikymas).

Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo 3 priedas

KĖDAINIŲ RAJONO TERITORIJOS BENDROJO PLANO RODIKLIAI

Rodiklių grupės	Rodiklis	Mato vienetai	Patvirtinimo metai 2009-02-27	Ataskaitiniai metai 2016-01-01
I. Baziniai rodikliai	Gyventojų tankis	gyv./km ²		29,784
	Parengtų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų skaičius	vnt.		8 specialieji, 70 vnt. ūkininkų sodybų parinkimas
	Parengtų kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų skaičius	vnt./vnt.		150, iš jų 5 – BP, 75 vnt. DP
	Statybos leidimai naujiems gyvenamiesiems namams statyti	vnt.		269
	Leidimai statyti paslaugų objektus	vnt.		6
	Leidimai statyti pramonės ir sandėliavimo objektus	vnt.		39
	Leidimai statyti visuomeninius objektus	vnt.		2
	II. Fizinė aplinka	Užstatyta teritorija	km ²	
Naujai pastatytų butų skaičius		vnt.		N. d.
Gyvenamo būsto statybos apimtis		vnt./vnt.		N. d.
Renovacija		vnt.		-
Aukštybinių pastatų statyba		vnt.		-
Didžiųjų prekybos centrų statyba		vnt.		-

	Inžineriniai komunikaciniai koridoriai	km/gyv.		N. d.
	Žaliosios teritorijos	ha/gyv.		N. d.
	Visuomeninės erdvės	ha/gyv.		N. d.
	Miškų ūkio paskirties žemė	ha/gyv.		0,865
	Konservacinės paskirties žemė	ha/gyv.		0,002
	Saugomos teritorijos	km ²		660,95
	Gyvenamojo ploto vidurkis	m ² / gyv.		N. d.
	Užstatymo intensyvumas	proc.		N. d.
	Užstatymo tankumas	proc.		3,48
	Namų ūkių, turinčių interneto prieigą, dalis	proc.		N. d.
	Miesto gyventojų procentinė kelionių struktūra	proc./proc./proc.		Apie 40 %.
	Dviračių infrastruktūra	km		N. d.
	Viešasis transportas	mln. keleivių/metus		N. d.
	Vandentiekio ir nuotekų tinklai	km		Naujų vandentiekio tinklų nutiesta 33,77 km, buitinių nuotekų surinkimo tinklų ilgis 40,58 km
	Elektros energijos tiekimas	km		10 kV OL nutiestų elektros tinklų ilgis 3 km, 0,4 kV – 65 km, 0,4 kV kabelinės linijos – 57 m, 10 kV – 35 km

	Šilumos tiekimas	km		N. d.
	Gamtinių dujų tiekimas	km		N. d.
	Atliekos	m ³		39098 t, iš jų: buitinės – 37876 t, pavoingos – 372 t, statybinės – 850 t
III. Socialiniai rodikliai	Gyventojų skaičius	tūkst. gyv.		49.939
	Vidutinis miesto gyventojų amžius	m.		44
	Gyventojų su aukštauju išsilavinimu dalis	proc.		N. d.
	Darbingo amžiaus gyv. dalis	proc.		53,28
	Natūralus gyventojų prieaugis	gyv.		-942 gyv.
	Vidutinis šeimos dydis	asmenų skaičius		2,23
	Senatvės pensininkų ir darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus santykis	proc.		27,21/53,28
	Ikimokyklinio ugdymo vietų	vnt. sk./100 vaikų		1881/80,10
	Mokyklų sk.	sk./1000 gyv.		19/0,4
	Kultūros įstaigų sk.	sk./1000 gyv.		8/0,2
	Konferencijų salių sk.	sk./1000 gyv.		2/0,04
	Sveikatos apsaugos ministerijos sistemos įstaigų sk.	sk./1000 gyv.		2/0,04
	Nusikalstamumas	sk./1000 gyv.		N. d.
	Eismo saugumo lygis	sk./1000 gyv.		N. d.
	Savivaldybės biudžeto dalis tenkanti socialinėms pašalpoms	proc.		3,4
IV. Ekonominiai rodikliai	Užimtumas	proc.		35,21
	Nedarbo lygis	proc.		8,8

	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis	Eur		755,00
	Gyvenamosios paskirties būsto vertė	Lt/m ²		
	Ūkio subjektų, turinčių daugiau kaip 50 darbuotojų skaičius	proc.		65
	Materialinės investicijos	tūkst. Lt/ gyv.		158 Eur./gyv.
	Tiesioginės užsienio investicijos	tūkst. Lt/ gyv.		Nebuvo
	Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšos	tūkst. Lt/ gyv.		7 Eur./gyv.
	Apgyvandinimo įstaigos	sk./1000 gyv.		0,10
	Turistų srautai	sk./1000 gyv.		N. d.
	Oro uostų keleivių pervežimai	mln.vnt.		Nėra
	Savivaldybės bendros pajamos	Lt./gyv.		789 Eur./gyv.
	Savivaldybės bendros išlaidos	Lt./gyv.		867 Eur./gyv.
	Dienų skaičius, kai buvo viršyta leistina oro tarša iš stacionarių taršos šaltinių	sk.		-
V. Aplinkosauginiai rodikliai	Dienų skaičius, kai buvo viršyta leistina oro tarša iš mobilių taršos šaltinių	sk.		1
	Nuotekų (ūkio, buitės, gamybos) išvalytų iki DLT normų ir išleistų į paviršinius vandenį kiekis	m ³ /gyv.		884471

