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I. KĖDAINIŲ RAJONO TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS
(2009–2016 metais)
	Nr.
	Priemonė
	Laukiamų rezultatų aprašymas
	Atsakingi vykdytojai
	Įgyvendinimo pradžia
	Įgyvendinimo pabaiga
	Statusas


	Igyvendinimo data
	Rezultato aprašymas



	1
	RAJONO URBANISTINIS KARKASAS IR JO PLĖTRA

	1.1
	Apgyvendinimo sistemos sprendiniai

	1.1.1
	BP tekstinis sprendinys (2.3) – Individualių gyvenamųjų namų statybos plėtra satelitiniuose miesteliuose – Dotnuvoje, Akademijoje, Josvainiuose ir Aristavoje
	Parengti teritorijų planavimo dokumentai
	KRSA
	2009
	2019
	Vykdoma
	
	Nuolat vyksta procesas, keičiant žemės naudojimo paskirtį 

	1.1.2
	BP tekstinis sprendinys (2.3) – Į Kėdainių miesto teritoriją tikslinga įjungti ir su miestu funkciškai susijusias gyvenamąsias vietoves (Janušavą, Aerouosto teritoriją, Vilainius), bendrai išsprendžiant inžinerinius tinklus ir kitas komunikacijas
	Parengti teritorijų planavimo dokumentai
	KRSA
	2009
	2019
	Įgyvend. priemonės – 150


	2009-2016
	Parengta 150 vnt. TPD, iš jų 5 BP Parengtas Vilainių kaimo detalusis planas
Netikslinga plėsti miesto teritoriją

	1.1.3
	BP tekstinis sprendinys (2.3) – Atskiros kaimo turizmo vietovių sistemos kūrimas rekreacinėse vietovėse, kurios išsidėstę prie Nevėžio ir Šušvės upių, Angirių, Labūnavos ir Aristavos tvenkiniai: 

· turizmo baziniai centrai; kaimo turizmo sodybos vienkiemiuose, mažuose kaimuose
· vasarvietės miestų gyventojams 

· aptarnaujantys komerciniai, pramoniniai, rekreaciniai ir infrastruktūriniai objektai prie magistralinių kelių
	Parengtos programos, studijos, investiciniės galimybės
Parengti teritorijų planavimo dokumentai
	KRSA
	2009
	2019
	Įgyvend. Priemonės – 1


	
	Parengtas turizmo objektų išdėstymo SP

	1.1.4
	BP tekstinis sprendinys (2.4) – b kategorijos centrams rengtini bendrieji planai - miestų teritorijas konsoliduoti su artimiausiomis gyvenamosiomis vietovėmis, kurių prijungimo racionalumą patikslinti rengiant Kėdainių miesto BP:

· Josvainiai

· Aristava
	Parengti teritorijų planavimo dokumentai
	KRSA
	2009
	2019
	Įgyvend. priemonės – 2

Vykdomos priemonės – 1


	2009-2016
	Parengti 2 BP –  Dotnuvos ir Josvainių
Deleguota į strateginį planą iki 202m.

3.1.1.2 priemonė – Rengti rajono

miestelių ir gyvenviečių detaliuosius planus.



	2.3.5
	BP tekstinis sprendinys (2.4) – c kategorijos miesteliams parengti bendruosius arba detaliuosius planus:

· Šėta
· Krakės
· Labūnava
· Pelėdnagiai
	Parengti teritorijų planavimo dokumentai
	KRSA
	2009
	2019
	Įgyvend. priemonės – 4

Vykdomos priemonės – 2


	2009-2016
	Parengtas Pelėdnagių kaimo detalusis  planas
Parengti 2 bendrieji planai – Krakių ir Šėtos
Parengti Labūnavos ir Pelėdnagių kaimų detalieji planai
Deleguota į strateginį planą iki 2020m.

3.1.1.2. priemonė – Rengti rajono

miestelių ir gyvenviečių detaliuosius planus

3.1.1.3 priemonė – Rengti rajono

miestelių ir gyvenviečių detaliuosius planus. Parengti 5 detaliuosius planus (Pernaravos, Gudžiūnų, Truskavos)

	2.3.6
	BP tekstinis sprendinys (2.4) – Parengti specialiuosius planus:

· nekategorizuotų gyvenamųjų vietovių zonos, kaimo turizmo, pramogų, vasarviečių, vaikų vasaros poilsio stovyklų tinklo
· žvyrkelių asfaltavimo
· viešųjų poilsiaviečių tinklo
· socialinio būsto plėtros
· turizmo infrastruktūros (viešbučiai, kempingai, moteliai)
· žemėtvarkos projektus ir žemėvaldų planus esant poreikiui atskirose vietovėse

· planuoti žemės reformos baigiamuosius darbus, 
· žemės naudmenų sudėties pakeitimą

· žemės paėmimą visuomenės poreikiams

· žemės sklypų pertvarkymą ar ribų pakeitimą
· žemės konsolidacijos projektus
	Parengtos programos, studijos, investicinės galimybės
Parengti teritorijų planavimo dokumentai
	KRSA
	2009
	2019
	Vykdomos priemonės – 1


	
	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m.

3.1.1.1 priemonė – Rengti specialiuosius

detaliuosius, geodezinius planus, topografines nuotraukas.



	2
	SOCIALINĖ APLINKA

	2.1
	Švietimas, ugdymas ir kultūra

	2.1.1
	BP tekstinis sprendinys (3.3) – Tolesnis švietimo įstaigų tinklo optimizavimas
	Parengtos programos, studijos, investiciniės galimybės
Parengti teritorijų planavimo dokumentai
	KRSA
	2009
	2019
	Vykdomos priemonės – 1
	
	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m.

3.4.1 uždavinys – Optimizuoti rajono savivaldybės mokyklų tinklą bei gerinti ugdymo sąlygas

	2.1.2
	BP tekstinis sprendinys (3.3) – Projektuojant naujas gyvenvietes ar gyvenviečių grupes, detaliuose planuose numatyti švietimo įstaigų galimų dislokacijų vietas arba pagrįsti esamų panaudojimo galimybes (iki 2 km atstumu)
	Parengti teritorijų planavimo dokumentai
	KRSA
	2009
	2019
	Vykdomos priemonės – 1
	
	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m.

3.4.1 uždavinys – Optimizuoti rajono savivaldybės mokyklų tinklą bei gerinti ugdymo sąlygas

	2.1.3
	BP tekstinis sprendinys (3.3)  – Plėsti gimnazijų tinklą Dotnuvos seniūnijos pagrindu, kaip vienos iš didžiausių pagal gyventojų skaičių ir geografinės padėties Kėdainių ir Kauno atžvilgiu
	Vykdymas
	KRSA
	2009
	2019
	Vykdomos priemonės – 1
	
	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m.

3.4.1 uždavinys – Optimizuoti rajono savivaldybės mokyklų tinklą bei gerinti ugdymo sąlygas

	2.2
	Visuomenės sveikata

	2.2.1
	BP tekstinis sprendinys (3.4) – Naujų sveikatos priežiūros įstaigų steigimas turi būti numatomas, atsižvelgiant į esamų ir naujų gyvenviečių plėtrą
	Parengti teritorijų planavimo dokumentai
	KRSA
	2009
	2019
	Vykdomos priemonės – 1
	
	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m.

3.5.1 uždavinys – Atnaujinti ir modernizuoti sveikatos paslaugas teikiančias įstaigas

	3
	EKONOMINĖ APLINKA

	3.1
	Žemės ūkis ir miškininkystė

	3.1.1
	BP tekstinis sprendinys (4.1) – Palaikyti ekonomiškai naudingą žemės ūkio žemės naudmenų struktūrą
	Vykdymas
	KRSA
	2009
	2019
	Vykdomos priemonės – 1
	
	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m.  2.3.2 uždavinys – Plėtoti žemės ūkio infrastruktūrą, didinančią žemės ūkio produkcijos gamybos produktyvumą

	3.1.2
	BP tekstinis sprendinys (4.1) – Gerinti žemės ūkio naudmenas  (apleistų žemių įsavinimas, sausinimo sistemų rekonstrukcija ir kt.) išsaugant vertingas žemes su gerais dirvožemiais ir jas panaudojant intensyviai žemės ūkio veiklai
	Vykdymas
	KRSA
	2009
	2019
	Vykdomos priemonės – 1
	
	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m.  2.3.2 uždavinys – Plėtoti žemės ūkio infrastruktūrą, didinančią žemės ūkio produkcijos gamybos produktyvumą

	3.1.3
	BP tekstinis sprendinys (4.1) – Teikti prioritetą prekinę žemės ūkio produkciją gaminančioms ūkinėms struktūroms
	Vykdymas
	KRSA
	2009
	2019
	Vykdomos priemonės – 1
	
	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m.  2.3.2 uždavinys – Plėtoti žemės ūkio infrastruktūrą, didinančią žemės ūkio produkcijos gamybos produktyvumą

	3.1.4
	BP tekstinis sprendinys (4.1) - Palaikyti ekonomiškai naudingą miškų ūkio žemės struktūrą
	Vykdymas
	KRSA
	2009
	2019
	Vykdomos priemonės – 1
	
	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m.  2.3.2 uždavinys – Plėtoti žemės ūkio infrastruktūrą, didinančią žemės ūkio produkcijos gamybos produktyvumą

	3.1.5
	BP tekstinis sprendinys (4.1) – Miškų ūkio veiklai priskirtoms teritorijoms parengti miškų tvarkymo schemas ir vidinės miškotvarkos projektus
	Parengti teritorijų planavimo dokumentai
	KRSA
	2009
	2019
	Vykdomos priemonės – 1
	
	Parengti vidinės miškotvarkos projektai 

	3.1.6
	BP tekstinis sprendinys (4.1) – Parengti rajono seniūnijų ir kaimo bendruomenių teritorijų kaimo plėtros žemėtvarkos projektus
	Parengti teritorijų planavimo dokumentai
	KRSA
	2009
	2019
	Vykdomos priemonės – 1
	
	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m.  

3.1.1.10 priemonė – Parengti žemėvaldų planus kaimiškose vietovėse

	3.1.7
	BP tekstinis sprendinys (4.1) – Žemėtvarkos schemose ir projektuose numatytose teritorijose parengti žemės konsolidacijos projektus
	Parengti teritorijų planavimo dokumentai
	KRSA
	2009
	2019
	Vykdomos priemonės – 1
	
	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 

3.1.1.10 priemonė – Parengti žemėvaldų

planus kaimiškose vietovėse

	3.1.8
	BP tekstinis sprendinys (4.1) – Nustatyti žemės naudojimo reglamentus. Ūkinės ir kitos veiklos, susijusios su žemės (teritorijos) naudojimu reglamentavimas pagal bendrąjį planą pasireiškia privalomų sąlygų nustatymu specialiesiems ir detaliesiems planams
	Vykdymas


	KRSA
	2009
	2019
	Vykdoma 
	
	Nuolat vykdoma išduodant planavimo sąlygas

	3.2
	Gamyba ir statyba

	3.2.1
	BP tekstinis sprendinys (4.2) – Maisto perdirbimo pramonės ir medienos pramonės vystymas
	Parengti projektai;

Statyba


	KRSA
	2009
	2019
	Vykdomos priemonės – 7
	2009-2016
	Išduoti leidimai:

- UAB ,,Danisco Sugar Kėdainiai“ cechas
- KB ,,Kėdainių elevatorius“ Grūdų elevatorius 

- Pašarinių fosfatų cechas
- ŽŪK ,,Mūsų ūkis“ sandėlis
- UAB ,,Aveva“ Duonos kepykla
- UAB ,,Vitera Baltic“ gamybinis pastatas
- UAB ,,Ryterna“ gamybinis pastatas 

	3.2.2
	BP tekstinis sprendinys (4.2) – Pramonės, paremtos aukštųjų ir vidutinio sudėtingumo technologijų (chemijos pramonės, farmacijos pramonės, elektroninės įrangos), taip pat pramonės šakų, turinčių augimo potencialą (žemės ūkio produkcijos perdirbamosios ir maisto, tekstilės, medienos ir baldų gamybos pramonės) vystymas
	Parengti projektai;

Statyba


	KRSA
	2009
	2019
	Vykdomos priemonės – 1
	
	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m.

2.3.1.1 priemonė – Kurti inžinerinę infrastruktūrą Kėdainių pramoniniame parke (laisvame plote) II etapas

	3.3
	Prekyba ir paslaugos

	3.3.1
	BP tekstinis sprendinys (4.3) – Smulkiojo ir vidutinio prekybos sektoriaus skatinimas, žemų kainų parduotuvių plėtra
	Parengti projektai;

Statyba


	KRSA
	2009
	2019
	Vykdomos priemonės – 1
	
	Pastatytas „Lidl“ prekybos centras

	3.3.2
	BP tekstinis sprendinys (4.3) – Orientacija į atskirus vartotojų segmentus
	Parengti projektai;

Statyba
	KRSA
	2009
	2019
	Vykdomos priemonės – 1
	
	Pastatytas „Lifosa“ daugiafunkcinis centras

	3.4
	Turizmas ir kiti verslai

	3.4.1
	BP tekstinis sprendinys (4.4) – Renovuoti rajono dvarus, kaip istorinių krašto struktūros formavimosi centrus 
	Parengti projektai;

Statyba


	KRSA
	2009
	2019
	Vykdomos priemonės – 1
	
	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m.

3.1.7.1 priemonė – Pritaikyti Apytalaukio dvarą viešajam kultūriniam turizmui bei dalyvauti vykdant veiklą dvare pagal koncesijos sutartį

	3.4.2
	BP tekstinis sprendinys (4.4) – Rajono gamtines teritorijas rytinėje dalyje (Šušvės slėnis, Angirių, tvenkinys), paruošti taip, kad jos būtų tinkamos kokybiškam žmonių poilsiui, įrengti maudyklas prie Angirių užtvankos 
	Parengti projektai;

Statyba


	KRSA
	2009
	2019
	Vykdomos priemonės – 1
	
	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.1.7.7 priemonė – Dalyvauti

įgyvendinant projektą „Kauno regiono paplūdimių plėtra“ (įrengti Babėnų bei Angirių užtvankų paplūdimius)

	3.4.3
	BP tekstinis sprendinys (4.4) – Vystyti ilgalaikio turizmo infrastruktūrą plečiant maitinimo, pramogų ir apgyvendinimo paslaugų įstaigų tinklą
	Parengti projektai;

Statyba


	KRSA
	2009
	2019
	Vykdomos priemonės – 4
	
	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m.

3.1.7.10 priemonė – Atnaujinti Kėdainių senamiesčio viešojo kultūrinio turizmo

Infrastruktūrą
3.1.7.11 priemonė – Plėsti Kėdainių

senamiesčio viešąją turizmo infrastruktūrą
3.6.1 uždavinys – Atnaujinti kultūros įstaigų infrastruktūrą ir stiprinti materialinę bazę
3.6.2 uždavinys – Sukurti bei modernizuoti sporto ir rekreacijos objektų materialinę bazę pritaikant ją šiuolaikiniams poreikiams

	3.4.4
	BP tekstinis sprendinys (4.4) – Vystyti vandens turizmą 
	Parengti projektai

Statyba
	KRSA
	2009
	2019
	Nepradėta vykdyti
	
	

	3.5
	Materialinės investicijos

	3.5.1
	BP tekstinis sprendinys (4.5) – Plėsti Kėdainių rajono verslo informavimo centro veiklą.
	Parengti projektai
Statyba


	KRSA
	2009
	2019
	Vykdomos priemonės – 1
	
	Verslo centras

	3.5.2
	BP tekstinis sprendinys (4.5) – Skatinti apdirbamąją pramonę atlikti mokslinius tyrimus bei diegti naujas technologijas
	Parengti projektai
Statyba


	KRSA
	2009
	2019
	Nepradėta vykdyti
	
	Strateginio plano kompetencija

	3.5.3
	BP tekstinis sprendinys (4.5) – Mažinti įmonių išmetamų teršalų kiekį į aplinką, sukuriant palankią infrastruktūrą šių įmonių veiklai
	Parengti projektai
Statyba


	KRSA
	2009
	2019
	Nepradėta vykdyti
	
	Ne BP kompetencija

	3.5.4
	BP tekstinis sprendinys (4.5) – Atnaujinti Kėdainių miesto esamų pramoninių zonų infrastruktūrą
	Parengti projektai
Statyba


	KRSA
	2009
	2019
	Vykdomos priemonės – 1
	
	Parengtas ir įgyvendintas LEZ projektas

	4
	GAMTINĖ IR KULTŪRINĖ APLINKA

	4.1
	Gamtos vertybės ir aplinkosauga

	4.1.1
	BP tekstinis sprendinys (5.1) – Minimalizuoti antropogeninį poveikį gamtinėms ekosistemoms 
	Vykdymas;

Išduodant planavimo sąlygas, nustatyti atitinkamas sąlygas
	KRSA
	2009
	2019
	Vykdoma
	
	Nuolat vykdoma nustatant projektavimo ir planavimo sąlygas

	4.1.2
	BP tekstinis sprendinys (5.1) – Reglamentuoti ūkinę veiklą natūralių upių ir upelių vagų teritorijose, nepatenkančiose į valstybinius ir vietinius draustinius, teisiškai apibrėžti jų tvarkymą ir naudojimą
	Vykdymas;

Išduodant planavimo sąlygas, nustatyti atitinkamas sąlygas
	KRSA
	2009
	2019
	Vykdomos priemonės – 1
	
	Deleguota į strateginį planą iki  2020 m. 3.3.1 uždavinys – Išsaugoti ir atstatyti kraštovaizdį, formuojant rekreacijai patrauklias zonas



	4.1.3
	BP tekstinis sprendinys (5.1) – Gamtinio karkaso teritorijas tvarkyti vadovaujantis darnios plėtros principais, atsižvelgiant ir tarpusavyje derinant ekologinius, kultūrinius bei estetinius kraštovaizdžio formavimo reikalavimus
	Projektų, programų parengimas


	KRSA
	2009
	2019
	Vykdomos priemonės – 1
	
	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.2.3.1. priemonė – Parengti biologinės

įvairovės apsaugos programą ir priemones, vykdyti ES svarbos augalų, gyvūnų rūšių ir bendrijų inventorizavimą

bei apsaugą 

Tikslinga parengti Kėdainių rajono kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo programą, kuri leistų planuoti reikiamus veiksmus ir priemones

	4.1.4
	BP tekstinis sprendinys (5.1) – Vykdyti gamtinio karkaso teritorijų rekultivacijos bei renatūralizacijos darbus
	Vykdymas


	KRSA
	2009
	2019
	Vykdomos priemonės – 7
	
	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 

3.3.1.2 priemonė – Sutvirtinti Josvainių miestelio Vytauto gatvės Šušvės šlaitą
3.3.1.3 priemonė – Sutvirtinti Kėdainių

miesto Lakštingalų gatvės šlaitą.

3.3.1.5 priemonė – Išvalyti Nevėžio upės vagą
3.2.3.4 priemonė – Išvalyti užterštus vandens telkinius bei pagerinti jų vandens kokybę
3.2.6 uždavinys – Sutvarkyti praeityje užterštas teritorijas

	4.1.5
	BP tekstinis sprendinys (5.1) – Didinti rajono miškingumą, atsižvelgiant į rajono ekologinio kompensavimo poreikį
	Vykdymas


	KRSA
	2009
	2019
	Vykdoma
	
	

	4.1.6
	BP tekstinis sprendinys (5.1) – Optimalių transporto jungčių vystymas, dviračių, pėsčiųjų eismo infrastruktūros vystymas
	Parengti teritorijų planavimo dokumentai

Statyba
	KRSA
	2009
	2019
	Įgyvend. priemonės – 1

Vykdomos priemonės – 4
	2009-2016
	Parengtas rekreacijos ir turizmo objektų išdėstymo Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas

Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.1.4 uždavinys – Plėtoti rajono transporto infrastruktūrą gerinant susisiekimą
3.1.7 uždavinys – Plėtoti šiuolaikišką turizmo infrastruktūrą bei turizmo paslaugas, atsižvelgiant į turizmo plėtros bei rekreacinius poreikius
3.1.7.8 priemonė – Įrengti dviračių takus ir pritaikyti juos jungiančią infrastruktūrą

turizmui Nevėžio regione.

3.1.7.16 priemonė – Įrengti dviračių takus Kėdainiuose

	4.1.7
	BP tekstinis sprendinys (5.1) – Žemės ūkio objektų aplinkos būklės stebėjimas bei SAZ reikalavimų laikymosi kontrolė pagal Aplinkos ministerijos nustatytą tvarką
	Vykdymas


	KRSA
	2009
	2019
	Vykdoma
	
	Nuolat vykdoma nustatant sąlygas

	4.1.8
	BP tekstinis sprendinys (5.1) – Apželdinti Nevėžio ir Šušvės upių slėnius, siekiant išvengti vandens lygio svyravimų bei 

bioįvairovės degradavimo
	Parengti teritorijų planavimo dokumentai

Statyba
	KRSA
	2009
	2019
	Vykdoma
	
	Nuolat vykdoma nustatant sąlygas

	4.1.9
	BP tekstinis sprendinys (5.1) – Projektuojant naujas potencialiai taršias teritorijas (degalines ir kt.) numatyti privalomą lietaus nuotėkų išvalymą vietiniuose valymo įrenginiuose
	Vykdymas;

Išduodant planavimo sąlygas, nustatyti atitinkamas sąlygas
	KRSA
	2009
	2019
	Vykdoma
	
	Nuolat vykdoma nustatant sąlygas

	4.1.10
	BP tekstinis sprendinys (5.1) – Rengiant specialiuosius planus kaimo vietovėje, pažymėti žemės ūkio objektų sanitarinės apsaugos zonas
	Parengti teritorijų planavimo dokumentai
	KRSA
	2009
	2019
	Vykdoma
	
	Nuolat vykdoma nustatant sąlygas

	4.2
	Kultūros vertybės

	4.2.1
	BP tekstinis sprendinys (5.2) – Krakių miestelio istorinė dalis – inicijuoti vertingųjų savybių nustatymą dėl savivaldybės lygmens apsaugos statuso suteikimo 
(Papildyta Kėdainių miestu)
	Vykdymas
	KRSA
	2009
	2019
	Vykdomos priemonės – 1
	
	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m.

3.1.8.18 priemonė – Parengti Kėdainių

Senamiesčio paminklosauginio reglamento archeologinę dalį

	4.2.2
	BP tekstinis sprendinys (5.2) – Archeologinės vertybės – piliakalniai: Bakainių, Šukonių Kalnaberžės, Lameikiškių, Vaidatonių, Vosbučių, Ambraziūnų, Pilsupių ir kt. 

Pritaikymas kultūriniams, pažintiniam turizmui. Reikalinga atlikti objektų tinkamų lankymui ar moksliniam tyrinėjimui atranką.
	Atranka objektų moksliniam tyrinėjimui 
Apsaugos zonų ir tvarkymo režimų nustatymas
Tvarkymo projektų parengimas
	KRSA
	2009
	2019
	Vykdomos priemonės – 1
	
	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m.

3.1.7.5 priemonė – Pritaikyti Kėdainių rajono piliakalnius turizmo reikmėms 

(Plinkaigalio, Ambraziūnų, Pilsupių, Vozbučių, Pilionių, Sangailų)

	4.2.3
	BP tekstinis sprendinys (5.2 – Statinių kompleksai, statiniai, sakraliniai statiniai:

Dotnuvos bažnyčios ir vienuolyno ansamblis,

Paberžės bažnyčia su klebonija, Krakių

bažnyčia ir kt.

Pastatai pritaikomi kultūriniam, pažintiniam

turizmui, restauruojant ar rekonstruojant įvertinti architektūros paveldo regioninius ypatumus
	Parengti specialiuosius planus patikslinant 

teritorijų ir apsaugos zonų ribas ir paveldotvarkos priemones.


	KRSA
	2009
	2019
	Vykdomos priemonės – 4
	
	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m.

3.1.8.2 priemonė – Atlikti Paberžės

klebonijos, svirno ir bažnyčios tvoros restauravimo darbus
3.1.8.3 priemonė – Sutvarkyti Paberžės

dvaro sodybos parką
3.1.8.6 priemonė – Atlikti Evangelikų reformatų bažnyčios vidaus remontą, nustačius drėgmės priežastis ir numačius priemones jai pašalinti
3.1.8.8 priemonė – Restauruoti Dotnuvos vienuolyno ir bažnyčios ansamblį

	4.2.4
	BP tekstinis sprendinys (5.2) – Statinių kompleksai, statiniai: buv. dvarų sodybos:

Dotnuvos buv. dvaro sodybos ir Akademijos

statinių kompleksas, Apytalaukio, Lančiūnavos, Pavermenio, Sirutiškio, Terespolio ir kt.
	Parengti specialiuosius planus patikslinant 

teritorijų ir apsaugos zonų ribas ir paveldotvarkos priemones.


	KRSA
	2009
	2019
	Įgyvend. priemonės – 1
	
	Parengtas Kėdainių dvaro sodybos SP

	4.2.5
	BP tekstinis sprendinys (5.2) – Buv. dvarų sodybų fragmentai
	Inicijuoti neįrašytų į LR Kultūros paveldo

Registrą objektų įvertinimą
Realizacija 
	KRSA
	2009
	2019
	Nepradėta vykdyti
	
	

	4.2.6
	BP tekstinis sprendinys (5.2) – Įvykių, laidojimo vietos, monumentai
Žuvimo vietos, kapinės, žymių žmonių kapai,

senosios žydų kapinės, karių kapinės, genocido vietos
	Pritaikymas kultūriniam-pažintiniam turizmui
Paveldotvarkos projektų, pritaikant lankymui parengimas
	KRSA
	2009
	2019
	Vykdomos priemonės – 2
	
	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m.

3.1.8.7 priemonė – Remontuoti seniūnijų kapinių koplytėles
3.1.8.10 priemonė – Įgyvendinti programą, skirtą laisvės kovoms įamžinti

	5
	TECHNINĖ INFRASTRUKTŪRA

	5.1
	Susisiekimas

	5.1.1
	BP tekstinis sprendinys (6.1) – Plėtojant „Via Baltica“ kelią, stiprinti ir platinti kelio dangą, remontuoti tiltus ir viadukus, įgyvendinti eismo saugumo ir aplinkosaugos priemones
	Parengti teritorijų planavimo dokumentai
Parengti projektai
Statyba
	KRSA
	2009
	2019
	Įgyvend priemonės – 2
	
	Įrengtos 2 „Via Baltica“ sankryžos

	5.1.2
	BP tekstinis sprendinys (6.1) – Plėtojant aplinkkelių ir skirtingo lygio sankryžų statybą, susieti juos naujomis įvažiavimo magistralėmis, skirtingo lygio sankryžomis, trūkstamais tiltais per upes, įgyvendinti eismo saugumo ir aplinkosaugos priemones
	Parengti teritorijų planavimo dokumentai
Parengti projektai
Statyba
	KRSA
	2009
	2019
	Įgyvend priemonės – 1

Vykdomos priemonės - 1
	
	Parengtas Vietinės reikšmės kelių SP

Deleguota į strateginį planą iki 2020m.

3.1.4.9. priemonė – Įrengti Kėdainių miesto šiaurinį aplinkkelį

	5.1.3
	BP tekstinis sprendinys (6.1) – Autokelių tinklo plėtra, įrengiant jungtį Kėdainiai-Raseiniai ir esamų trasų modernizavimas
	Parengti projektai
Statyba


	KRSA
	2009
	2019
	Nepradėta vykdyti
	
	

	5.1.4
	BP tekstinis sprendinys (6.1) – Žvyrkelių ruožų asfaltavimas
	Parengti projektai
Statyba


	KRSA
	2009
	2019
	Įgyvend. priemonės - 2

Vykdomos priemonės - 2
	2010-2016
	Išasfaltuoti kelio Nr. 2001 Šėta-Okainiai-Truskava ruožo 3,46-7,0 km (2009 m.) ir 7,0-12,15 km (2012 m.); kelio Nr. 3019 Mairiškiai-Žibartonys-Gudžiūnai 16,4-20,14 km (2010 m.) ir 9,90-14,50 km (2015 m.)

Deleguota į strateginį planą iki 2020 m.

3.1.4.2 priemonė – Tvarkyti ir plėtoti, rekonstruoti Kėdainių rajono kaimiškųjų seniūnijų kelius ir gatves
3.1.4.5 priemonė – Tvarkyti, rekonstruoti ir plėtoti Kėdainių miesto kelius ir gatves, įrengti lietaus nuotekas

	6.1.5
	BP tekstinis sprendinys (6.1) – Geležinkelio Rail Baltica (Varšuva-Kaunas-Karmėlava ir toliau link Latvijos) statyba
	Realizacijos dydis km; 

	KRSA
	2009
	2019
	Įgyvend. priemonės - 1


	2009-2016
	Parengtas „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Varšuva-Kaunas-Ryga-Talinas-Helsinkis antrojo geležinkelio kelio statybos ruože Šilainiai-Kėdainiai specialusis planas

	5.1.6
	BP tekstinis sprendinys (6.1) – Viešojo transporto plėtra
	Vykdymas


	KRSA
	2009
	2019
	Vykdoma
	
	Vykdoma pagal poreikį

	5.1.7
	BP tekstinis sprendinys (6.1) – Modernizuoti esamą visuomeninio transporto priemonių parką
	Vykdymas


	KRSA
	2009
	2019
	Vykdomos priemonės - 1
	
	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m.

3.1.4 priemonė – Atnaujinti autobusų parką ir sutvarkyti techninę bazę

	5.2
	Komunalinė ir inžinerinė infrastruktūra

	5.2.1
	Gamtinių dujų tiekimas:

BP tekstinis sprendinys (6.2) – Plėsti gamtinių dujų skirstomuosius tinklus Kėdainių rajone
	Parengti projektai
Statyba


	KRSA
	2009
	2019
	Vykdoma
	
	Vykdoma pagal poreikį

	5.2.2
	Gamtinių dujų tiekimas:

Pramonės objektų teritorijos plėtroje (buvęs

BP tekstinis sprendinys (6.2) – aerodromas, Josvainių gyvenvietės kryptis ir esamo rajono išplėtimas) galimas dujotiekio atšakų atvedimas
	Parengti projektai
Statyba


	KRSA
	2009
	2019
	Vykdoma
	
	Vykdoma pagal poreikį

	5.2.3
	Gamtinių dujų tiekimas:

BP tekstinis sprendinys (6.2) – Skatinti vartoti ekologiškai švaresnį organinį kurą – gamtines dujas
	Vykdymas


	KRSA
	2009
	2019
	Vykdoma
	
	Vykdoma pagal poreikį

	5.2.4
	Elektros tiekimas:

BP tekstinis sprendinys (6.2) – Numatomų gyvenamųjų, komercinių teritorijų, kelių aptarnavimo objektų elektrifikavimas būtų galimas rekonstravus arba išplėtus esamą 10 kV įtampos skirstomąjį tinklą
	Parengti projektai
Statyba


	KRSA
	2009
	2019
	Vykdomos priemonės - 2
	
	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m.

3.1.3.2 priemonė – Rekonstruoti, išplėsti Kėdainių miesto gatvių apšvietimą
3.1.3.3 priemonė – Rekonstruoti, įrengti ar išplėsti rajono gyvenviečių apšvietimo tinklus

	5.2.5
	Elektros tiekimas:

BP tekstinis sprendinys (6.2) -  – Skatinti energijos gamybą iš vietinių atsinaujinančiųjų (vėjo, saulės, geoterminė

energija, mažoji hidroenergetika, biomasė) ir atliekinių išteklių
	Parengti projektai
Statyba


	KRSA
	2009
	2019
	Vykdoma
	
	10 kV OL nutiestų elektros tinklų ilgis 
3 km, 0,4 kV – 65 km, 0,4 kV kabelinės linijos – 57 m, 10 kV – 35 km

	5.2.6
	Elektros tiekimas:

BP tekstinis sprendinys (6.2) – Atnaujinti elektros energijos tiekimo infrastruktūrą (modernizuoti elektros pastotes, iš dalies renovuoti elektros perdavimo ir skirstomuosius tinklus).
	Parengti projektai
Statyba


	KRSA
	2009
	2019
	Vykdomos priemonės - 2
	
	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m.

3.1.3.2 priemonė – Rekonstruoti, išplėsti Kėdainių miesto gatvių apšvietimą
3.1.3.3 priemonė – Rekonstruoti, įrengti ar išplėsti rajono gyvenviečių apšvietimo tinklus

	5.2.7
	Elektros tiekimas:

BP tekstinis sprendinys (6.2) – išplėsti oro linijų tinklus Kėdainių mieste ir gyvenvietėse į naujai planuojamus kvartalus
	Parengti projektai
Statyba


	KRSA
	2009
	2019
	Igyvend. priemonės - 2
	2009-2016
	10 kV OL nutiestų elektros tinklų ilgis 3  km, 0,4 kV – 65 km

	5.2.8
	Šilumos tiekimas:

BP tekstinis sprendinys (6.2) – Vartoti ekologiškai švaresnį organinį kurą – gamtines dujas, mažai sieringą mazutą ir kitokį
	Vykdymas


	KRSA
	2009
	2019
	Nepradėta vykdyti
	
	

	5.2.9
	Elektros tiekimas:

BP tekstinis sprendinys (6.2) – Mažinti šilumos perdavimo nuostolius, modernizuoti ir automatizuoti katilines
	Vykdymas


	KRSA
	2009
	2019
	Nepradėta vykdyti
	
	

	5.2.10
	Elektros tiekimas:

BP tekstinis sprendinys (6.2) – Modernizuoti ir plėtoti centralizuoto šilumos tiekimo sistemas, renovuoti šilumos tiekimo tinklus
	Vykdymas


	KRSA
	2009
	2019
	Nepradėta vykdyti
	
	

	5.2.11
	Vandens tiekimas ir buitinės nuotekos:

BP tekstinis sprendinys (6.2) – Išplėsti centralizuotus nuotėkų tinklus gyvenvietėse, maksimaliai prijungiant prie bendro nuotekyno tuos vartotojus, kurie šiuo metu jau vartoja centralizuotai tiekiamą geriamą vandenį, tačiau nuotėkų tvarkymu rūpinasi individualiai
	Parengti projektai
Statyba


	KRSA
	2009
	2019
	Vykdomos priemonės – 3
	
	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m.

3.1.2.1 priemonė – Pastatyti Kėdainių

dumblo apdorojimo įrenginius
3.1.2.2 priemonė – Išplėsti Kėdainių miesto Babėnų kvartalo vandentiekio ir nuotekų tinklus
3.1.2.5 priemonė – Projektuoti, išplėsti ar rekonstruoti vandentiekio ir nuotekų tinklus Kėdainių mieste

	5.2.12
	Vandens tiekimas ir buitinės nuotekos:

BP tekstinis sprendinys (6.2) - Išplėsti centralizuotus vandentiekio ir nuotėkų tinklus Kėdainių rajono gyvenvietėse į jau užstatytus ir apgyvendintus individualių gyvenamųjų namų kvartalus
	Parengti projektai;

Statyba


	KRSA
	2009
	2019
	Vykdomos priemonės – 3
	
	Naujų vandentiekio tinklų nutiesta 33,77 km, buitinių nuotekų surinkimo tinklų ilgis 40,58 km
Deleguota į strateginį planą iki 2020 m.

3.1.2.4 priemonė – Įrengti, išplėsti ar rekonstruoti vandentiekio ir nuotekų tinklus rajono gyvenvietėse.

3.1.2.6 priemonė – Įrengti ar rekonstruoti nuotekų valymo įrenginius gyvenvietėse ir kaimuose

	5.2.13
	Vandens tiekimas ir buitinės nuotekos:

BP tekstinis sprendinys (6.2) - Spręsti kaimo gyventojų aprūpinimo geros kokybės geriamuoju vandeniu problemą
	Parengti projektai;

Statyba


	KRSA
	2009
	2019
	Vykdomos priemonės – 1
	
	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m.

3.1.2.7 priemonė – Statyti vandens gerinimo įrenginius Kėdainių rajono gyvenvietėse ir kaimuose

	6.2.14
	Atliekų tvarkymas:

BP tekstinis sprendinys (6.2) – sukurti regioninių atliekų sąvartynų tinklą ir komunalinių atliekų surinkimo infrastruktūrą ir uždaryti (rekultivuoti) esamus sąvartynus, neatitinkančius aplinkosaugos reikalavimų
	Parengti projektai;

Statyba


	KRSA
	2009
	2019
	Vykdomos priemonės – 3
	
	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m.

3.2.5.2 priemonė – Diegti atliekų rūšiavimo sistemą
3.2.5.3 priemonė – Dalyvauti Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos modernizavimo ir tobulinimo projektuose
3.2.5.4 priemonė – Įgyvendinti Zabieliškio sąvartyno plėtros projektą

	5.2.15
	Atliekų tvarkymas:

BP tekstinis sprendinys (6.2) – Organizuoti komunalinių atliekų deginimo specialiose šilumos (elektros) jėgainėse
	Parengti projektai;

Statyba


	KRSA
	2009
	2019
	Nepradėta vykdyti
	
	

	6.2.16
	BP tekstinis sprendinys (6.2) – Plėsti mobilaus daugiakanalio ryšio tinklą
	Parengti projektai;

Statyba
	KRSA
	2009
	2019
	Vykdoma
	
	Vykdoma nuolat pagal poreikį

	6
	SIŪLOMOS REZERVUOTI TERITORIJOS

	6.1
	BP tekstinis sprendinys (7) – Susisiekimo reikmėms
	Parengti teritorijų planavimo dokumentai
	KRSA
	2009
	2019
	Vykdoma
	
	Parengtas Kėdainių miesto šiaurinio aplinkkelio specialusis planas, Vietinių kelių išdėstymo specialusis planas

	6.2
	BP tekstinis sprendinys (7) – Teritorija fosfogipso aikštelės plėtrai.
	Parengti teritorijų planavimo dokumentai
	KRSA
	2009
	2019
	Vykdoma
	
	Įrengta fosfogipso atliekų saugojimo aikštelė

	6.3
	BP tekstinis sprendinys (7) – Parengti planus nustatančius sanitarines apsaugos zonas ir veiklos reglamentavimą jose oro uostams, geležinkeliams, automagistralėms, pramonės objektams ir kitiems strateginiams objektams ar taršioms įmonėms, pagal galiojančius įstatymus ir teisės aktus
	Parengti teritorijų planavimo dokumentai
	KRSA
	2009
	2019
	Vykdomos priemonės – 3
	2009-2016
	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m.

3.1.7.16 priemonė – Įrengti dviračių takus Kėdainiuose (3 dviračių takų atkarpos)


GALIMI SUTRUMPINIMAI

(BP 1.1) – Kėdainių rajono bendrojo plano tekstinio sprendinio numeris

KRSA – Kėdainių rajono savivaldybės administracija

KRS BL – Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos

LR VBL – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

ES SFL – Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos

LR SM – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

LR KM – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

LR EM – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

LR AM – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
KPD – Kultūros paveldo departamentas

LAKD – Lietuvos automobilių kelių direkcija

VšĮ BETA – Viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra

ŠĮ – švietimo įstaiga

NT – nekilnojamasis turtas

PL – privačios lėšos

L - lėšos

1. Rajono urbanistinis karkasas ir jo plėtra

1.1 Apgyvendinimo sistemos sprendiniai (rajono BP pozicija 2.3)
BP įvardintos priemonės (sprendinys 2.3) – „Individualių gyvenamųjų namų statybos plėtra satelitiniuose miesteliuose Dotnuvoje, Akademijoje, Josvainiuose ir Aristavoje“ ir „Atskiros kaimo turizmo vietovių sistemos kūrimas rekreacinėse vietovėse“ yra apibendrintos ir deleguojamos į naujai rengiamų žemesnio lygmens TPD reglamentus, kur jie bus tikslūs, aiškūs, pagrįsti ir polifunkciniai.

Sprendiniai yra vykdomi. Parengta 150 vnt. TPD, iš jų 5 BP. Parengti Vilainių, Paobelio ir Pelėdnagių kaimų detalieji planai. Parengti Dotnuvos, Josvainių, Krakių ir Šėtos bendrieji planai. 

Netikslinga plėsti miesto teritoriją. Parengtas Vilainių kaimo detalusis planas.
Parengtas turizmo objektų išdėstymo SP.

Kitos priemonės deleguotos į strateginį planą iki 2020 m. 3.1.1.2 priemonė – „Rengti rajono miestelių ir gyvenviečių detaliuosius planus“.

Teigiamos tendencijos: 

1. Apgyvendinimo sistemos struktūros rėmimas ir plėtra tiesiogiai susiję su žemesnio lygmens TPD rengimo praktika ir politika. Rengiant TPD pagal rajono BP sprendinius jokių deformacijų neįvyko.

2. Patikslintas BP sprendinys dėl miesto ribų išplėtimo Pelėdnagių ir Vilainių sąskaita. Netikslinga plėsti miesto teritoriją.

3. Vilainių ir Pelėdnagių BP padės stiprinti gyvenamosios vietovės integralumą, padidins investicinio potencialo patrauklumą. Taip pat, padės pasiruošti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtiniam karkasui vystyti.

Neigiamos tendencijos: 

Rajono BP sprendiniuose kartais be reikalo įvardinami labai apibendrinti sprendiniai, plačiąja prasme nesantys rajono BP kompetencijose.

2. Socialinė aplinka 
2.1 Švietimas, ugdymas ir kultūra (rajono BP pozicija 3.3)
Vykdomi BP tekstiniai sprendiniai, kurie turi įtaką rengiant žemesnio lygmens TPD. Dalis sprendinių deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.4.1 uždavinys – „Optimizuoti rajono savivaldybės mokyklų tinklą bei gerinti ugdymo sąlygas“ gali turėti tam tikrą reikšmę rengiamų žemesnio lygmens TPD kokybei.

Teigiamos tendencijos: 

BP sprendiniai vykdomi. Didesnę reikšmę jie turės ateityje rengiamų žemesnio lygmens TPD ar keičiamų/koreguojamų bendrųjų planų erdvinių funkcinių sprendinių kokybei.

Neigiamos tendencijos: 

Rajono BP sprendiniuose be reikalo įvardinami labai apibendrinti sprendiniai, plačiąja prasme nesantys rajono BP kompetencijose.

2.2 Visuomenės sveikata (rajono BP pozicija 3.4)
Vykdomi BP tekstiniai sprendiniai, kurie turi įtaką rengiant žemesnio lygmens TPD. Vykdomos 3 priemonės. Jos deleguotos į strateginį planą iki 2020 m. 3.5.1 uždavinys –  „Atnaujinti ir modernizuoti sveikatos paslaugas teikiančias įstaigas“ gali turėti tam tikrą reikšmę rengiamų žemesnio lygmens TPD kokybei. 
Teigiamos tendencijos: 

BP sprendiniai vykdomi. Didesnę reikšmę jie turės ateityje rengiamų žemesnio lygmens TPD ar keičiamų/koreguojamų bendrųjų planų erdvinių funkcinių sprendinių kokybei.

Neigiamos tendencijos: 

Rajono BP sprendiniuose be reikalo įvardinami labai apibendrinti sprendiniai, plačiąja prasme nesantys rajono BP kompetencijose.

3. Ekonominė aplinka

3.1 Žemės ūkis ir miškininkystė (rajono BP pozicija 4.1)
BP tekstiniai sprendiniai (4.1) – „Palaikyti ekonomiškai naudingą žemės ūkio žemės naudmenų struktūrą“, „Gerinti žemės ūkio naudmenas (apleistų žemių įsavinimas, sausinimo sistemų rekonstrukcija ir kt.) išsaugant vertingas žemes su gerais dirvožemiais ir jas panaudojant intensyviai žemės ūkio veiklai“ bei „Teikti prioritetą prekinę žemės ūkio produkciją gaminančioms ūkinėms struktūroms“ priklausomai nuo bendrosios politikos formaliai yra vykdomi tiek kiek tai neprieštarauja bendrosioms BP sprendinių nuostatoms. Jie deleguoti į strateginį planą iki 2020 m.  2.3.2 uždavinys – „Plėtoti žemės ūkio infrastruktūrą, didinančią žemės ūkio produkcijos gamybos produktyvumą“, 3.1.1.10 priemonė – „Parengti žemėvaldų planus kaimiškose vietovėse“. Parengti vidinės miškotvarkos projektai. Sprendiniai pastoviai vykdomi išduodant planavimo sąlygas.
Teigiamos tendencijos: 

1. Sprendiniai vykdomi. BP sprendiniuose kardinalių deformacijų nefiksuota.
2. Žemės ūkio teritorijos rajono BP sprendiniuose yra išspręstos tinkamai, o sprendiniai įgyvendinami ir konkretizuojami priklausomai nuo poreikio.

3. Miškų ūkio teritorijos rajono BP sprendiniuose yra išspręstos tinkamai, o sprendiniai įgyvendinami ir konkretizuojami priklausomai nuo poreikio.

3.2 Gamyba ir statyba (rajono BP pozicija 4.2)
BP tekstiniai sprendiniai (4.2) – „Maisto perdirbimo pramonės ir medienos pramonės vystymas“ ir „Pramonės, paremtos aukštųjų ir vidutinio sudėtingumo technologijų (chemijos pramonės, farmacijos pramonės, elektroninės įrangos), taip pat pramonės šakų, turinčių augimo potencialą (žemės ūkio produkcijos perdirbamosios ir maisto, tekstilės, medienos ir baldų gamybos pramonės) vystymas“ priklausomai nuo poreikio yra vykdomi. Išduoti leidimai:

- UAB ,,Danisco Sugar Kėdainiai“; cechas; 

- KB ,,Kėdainių elevatorius“ Grūdų elevatorius; 

- Pašarinių fosfatų cechas; 

- ŽŪK ,,Mūsų ūkis“ sandėlis;

- UAB ,,Aveva“ Duonos kepykla;

- UAB ,,Vitera Baltic“ gamybinis pastatas; 

- UAB ,,Ryterna“ gamybinis pastatas. 

Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 2.3.1.1 priemonė – „Kurti inžinerinę infrastruktūrą Kėdainių pramoniniame parke (laisvame plote) II etapas“.
Teigiamos tendencijos: 

Sprendiniai vykdomi. BP sprendiniuose kardinalių deformacijų nefiksuota.
Neigiamos tendencijos: 

Rajono BP sprendiniuose be reikalo įvardinami labai apibendrinti sprendiniai, plačiąja prasme nesantys rajono BP kompetencijose.

3.3 Prekyba ir paslaugos (rajono BP pozicija 4.3)
BP tekstiniai sprendiniai (4.3) – „Smulkiojo ir vidutinio prekybos sektoriaus skatinimas, žemų kainų parduotuvių plėtra“ bei „Didžiųjų prekybos tinklų orientacija į atskirus vartotojų segmentus“ nelabai atsispindi rajono BP lygmenyje ir yra labiau strateginio planavimo kompetencijoje, bet yra vykdomi. Pastatytas „Lidl“ prekybos centras. Pastatytas AB ,,Lifosa“ daugiafunkcinis centras.
Teigiamos tendencijos: 

Sprendiniai vykdomi. BP sprendiniuose kardinalių deformacijų nefiksuota.

Neigiamos tendencijos: 

Rajono BP sprendiniuose be reikalo įvardinami labai apibendrinti sprendiniai, plačiąja prasme nesantys rajono BP kompetencijose.

3.4 Turizmas ir kiti verslai (rajono BP pozicija 4.4)
BP tekstiniai sprendiniai vykdomi. Vykdomos 6 priemonės.
Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.1.7.1 priemonė – „Pritaikyti Apytalaukio dvarą viešajam kultūriniam turizmui bei dalyvauti vykdant veiklą dvare pagal koncesijos sutartį“; 3.1.7.7 priemonė – „Dalyvauti įgyvendinant projektą „Kauno regiono paplūdimių plėtra“ įrengti Babėnų bei Angirių užtvankų paplūdimius)“; 3.1.7.10 priemonė – „Atnaujinti Kėdainių senamiesčio viešojo kultūrinio turizmo infrastruktūrą“; 3.1.7.11 priemonė  – „Plėsti Kėdainių senamiesčio viešąją turizmo infrastruktūrą“; 3.6.1 uždavinys – „Atnaujinti kultūros įstaigų infrastruktūrą ir stiprinti materialinę bazę“ ir 3.6.2 uždavinys – „Sukurti bei modernizuoti sporto ir rekreacijos objektų materialinę bazę pritaikant ją šiuolaikiniams poreikiams“. 
Teigiamos tendencijos: 

Sprendiniai vykdomi. BP sprendiniuose kardinalių deformacijų nefiksuota.
3.5 Materialinės investicijos (rajono BP pozicija 4.5)
BP tekstiniai sprendiniai (4.5) – „Plėsti Kėdainių rajono verslo informavimo centro veiklą“, „Skatinti apdirbamąją pramonę atlikti mokslinius tyrimus bei diegti naujas technologijas“, „Mažinti įmonių išmetamų teršalų kiekį į aplinką, sukuriant palankią infrastruktūrą šių įmonių veiklai“ ir „Atnaujinti Kėdainių miesto esamų pramoninių zonų infrastruktūrą“ yra formalūs ir labiau strateginio planavimo pobūdžio. Tačiau, formaliai jie yra vykdomi. Įrengtas verslo centras. Parengtas ir įgyvendintas LEZ projektas.
Neigiamos tendencijos: 

Rajono BP sprendiniuose be reikalo įvardinami labai apibendrinti sprendiniai, plačiąja prasme nesantys rajono BP kompetencijose.

4. Gamtinė ir kultūrinė aplinka

4.1 Gamtos vertybės ir aplinkosauga (rajono BP pozicija 5.1)
BP tekstinis sprendinys (5.1) – „Minimalizuoti antropogeninį poveikį gamtinėms ekosistemoms“,BP tekstinis sprendinys (5.1) – „Žemės ūkio objektų aplinkos būklės stebėjimas bei SAZ reikalavimų laikymosi kontrolė pagal Aplinkos ministerijos nustatytą tvarką“, BP tekstinis sprendinys (5.1) – „Apželdinti Nevėžio ir Šušvės upių slėnius, siekiant išvengti vandens lygio svyravimų bei bioįvairovės degradavimo“; BP tekstinis sprendinys (5.1) – „Projektuojant naujas potencialiai taršias teritorijas (degalines ir kt.) numatyti privalomą lietaus nuotėkų išvalymą vietiniuose valymo įrenginiuose“; BP tekstinis sprendinys (5.1) – „Rengiant specialiuosius planus kaimo vietovėje, pažymėti žemės ūkio objektų sanitarinės apsaugos zonas formuluojant planavimo sąlygas naujai planuojamoms teritorijoms“ yra vykdomi nuolat.
Parengtas rekreacijos ir turizmo objektų išdėstymo Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas.

Kiti BP tekstiniai sprendiniai (5.1) – „Reglamentuoti ūkinę veiklą natūralių upių ir upelių vagų teritorijose, nepatenkančiose į valstybinius ir vietinius draustinius, teisiškai apibrėžti jų tvarkymą ir naudojimą“, „Gamtinio karkaso teritorijas tvarkyti vadovaujantis darnios plėtros principais, atsižvelgiant ir tarpusavyje derinant ekologinius, kultūrinius bei estetinius kraštovaizdžio formavimo reikalavimus“, „Vykdyti gamtinio karkaso teritorijų rekultivacijos bei renatūralizacijos darbus“, „Didinti rajono miškingumą, atsižvelgiant į rajono ekologinio kompensavimo poreikį“, „Pramonės įmonių bei joms gretimų teritorijų, pagrindinių kelių šalikelių apželdinimas“, „Optimalių transporto jungčių vystymas, dviračių, pėsčiųjų eismo infrastruktūros vystymas“ yra deleguoti į strateginį planą iki 2020 m.: 3.2.3.1 priemonė – „Parengti biologinės įvairovės apsaugos programą ir priemones, vykdyti ES svarbos augalų, gyvūnų rūšių ir bendrijų inventorizavimą bei apsaugą“, 3.1.1.11 priemonė – „Parengti Varlupio upelio vagos, pralaidos, šlaitų ir Kalno gatvės sutvarkymo projektą“, 3.3.1.1 priemonė – „Įgyvendinti projektą „Smilgos upelių ir jų krantų gamtosauginis tvarkymas bei išvalymas nuo kenksmingų medžiagų“, 3.3.1.2 priemonė – „Sutvirtinti Josvainių miestelio Vytauto gatvės Šušvės šlaitą“, 3.3.1.3 priemonė – „Sutvirtinti Kėdainių miesto Lakštingalų gatvės šlaitą“, 3.3.1.5 priemonė – „Išvalyti Nevėžio upės vagą“, 3.2.3.4 priemonė – „Išvalyti užterštus vandens telkinius bei pagerinti jų vandens kokybę“, 3.2.6 uždavinys – „Sutvarkyti praeityje užterštas teritorijas“; 3.1.4 uždavinys – „Plėtoti rajono transporto infrastruktūrą gerinant susisiekimą“, 3.1.7 uždavinys – „Plėtoti šiuolaikišką turizmo infrastruktūrą bei turizmo paslaugas, atsižvelgiant į turizmo plėtros bei rekreacinius poreikius“, 3.1.7.8 priemonė – „Įrengti dviračių takus ir pritaikyti juos jungiančią infrastruktūrą turizmui Nevėžio regione“, 3.1.7.16 priemonė – „Įrengti dviračių takus Kėdainiuose“ yra vykdomi nuolat.
Likusieji BP tekstiniai sprendiniai (5.1) yra formalūs, labiau strateginio planavimo pobūdžio ir tiesiogiai nėra vykdomi.

Teigiamos tendencijos: 

Konkretūs BP sprendiniai faktiškai yra vykdomi. BP sprendiniuose kardinalių deformacijų nefiksuota.
Neigiamos tendencijos: 

1. Rajono BP sprendiniuose be reikalo įvardinami labai apibendrinti sprendiniai, plačiąja prasme nesantys rajono BP kompetencijose.

2. Rajono BP sprendiniuose nėra konkretizuoti gamtinio karkaso reglamentai, atitinkantys naujai suformuluotus teisės aktus.

3. Tikslinga parengti Kėdainių rajono kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo programą, kuri leistų planuoti reikiamus veiksmus ir priemones

4.2 Kultūros vertybės (rajono BP pozicija 5.2)
Praktiškai visi BP tekstiniai sprendiniai (5.2) yra vykdomi. Įvykdyti parengiamieji darbai. Sprendinių pozicijos atskiromis priemonėmis ar uždaviniais deleguotos į strateginį planą iki 2020 m. Lieka konkrečių veiksmų realizavimas.
Teigiamos tendencijos: 

Konkretūs BP sprendiniai yra vykdomi. BP sprendiniuose deformacijų neužfiksuota.
5. Techninė infrastruktūra

5.1 Susisiekimas (rajono BP pozicija 6.1)
BP tekstinis sprendinys (6.1) – „Plėtojant „Via Baltica“ kelią, stiprinti ir platinti kelio dangą, remontuoti tiltus ir viadukus, įgyvendinti eismo saugumo ir aplinkosaugos priemones yra vykdomas. Įgyvendintos 2 priemonės  –  įrengtos 2 „Via Baltica“ sankryžos.

BP tekstinis sprendinys (6.1) – „Plėtojant aplinkkelių ir skirtingo lygio sankryžų statybą, susieti juos naujomis įvažiavimo magistralėmis, skirtingo lygio sankryžomis, trūkstamais tiltais per upes, įgyvendinti eismo saugumo ir aplinkosaugos priemones“ yra vykdomas. Įgyvendinta 1 priemonė – parengtas Vietinių kelių SP. Vykdoma 1 priemonė  deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.1.4.9 priemonė – „Įrengti Kėdainių miesto šiaurinį aplinkkelį“. 

Išasfaltuoti kelio Nr. 2001 Šėta-Okainiai-Truskava ruožo 3,46–7,0 km  (2009 m.) ir 7,0–12,15 km (2012 m.); kelio Nr.3019 Mairiškiai-Žibartonys-Gudžiūnai 16,4-20,14 km (2010 m.) ir 9,90–14,50 km (2015 m.).
Parengtas „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Varšuva-Kaunas-Ryga-Talinas-Helsinkis antrojo geležinkelio kelio statybos ruože Šilainiai-Kėdainiai specialusis planas.

Kitos priemonės deleguotos į strateginį planą iki 2020 m.: 3.1.4.2 priemonė – „Tvarkyti ir plėtoti, rekonstruoti Kėdainių rajono kaimiškųjų seniūnijų kelius ir gatves“ ir 3.1.4.5 priemonė –„Tvarkyti, rekonstruoti ir plėtoti Kėdainių miesto kelius ir gatves, įrengti lietaus nuotekas“.
Teigiamos tendencijos: 

 Rajono BP susisiekimo sistemos sprendiniai yra logiški ir racionalūs, o realizacija vyksta stabiliai ir planingai.

5.2 Komunalinė ir inžinerinė infrastruktūra (rajono BP pozicija 6.2)
Gamtinių dujų tiekimas

Teigiamos tendencijos: 

1. Rajono BP sprendiniai yra logiški ir racionalūs, o realizacija vyksta stabiliai ir planingai.

2. Konkretūs BP sprendiniai faktiškai yra vykdomi. BP sprendiniuose deformacijų neužfiksuota.
Elektros tiekimas

Teigiamos tendencijos: 

Rajono BP sprendiniai yra logiški ir racionalūs, o realizacija vyksta stabiliai ir planingai vertinant konkrečius poreikius.

Šilumos tiekimas

Teigiamos tendencijos: 

Turint galvoje centralizuoto šilumos tiekimo nepopuliarumą, BP sprendiniai iš dalies vykdomi ir sėkmingai.

Neigiamos tendencijos: 

Rajono BP sprendiniuose be reikalo įvardinami labai apibendrinti sprendiniai, plačiąja prasme nesantys rajono BP kompetencijose.

Vandens tiekimas ir buitinės nuotekos

Visi BP tekstiniai sprendiniai (6.2) yra vykdomi, kiek tai priklauso nuo poreikių.

Naujų vandentiekio tinklų nutiesta 33,77 km, buitinių nuotekų surinkimo tinklų ilgis 40,58 km.

10 kV OL nutiestų elektros tinklų ilgis 3 km; 0,4 kV – 65 km; 0,4 kV kabelinės linijos – 57 m, 10 kV – 35 km.
Visos pozicijos deleguotos į strateginį planą iki 2020 m.
Teigiamos tendencijos: 

BP sprendiniai vykdomi.

Atliekų tvarkymas

BP tekstinis sprendinys (6.2) – „Sukurti regioninių atliekų sąvartynų tinklą ir komunalinių atliekų surinkimo infrastruktūrą ir uždaryti (rekultivuoti) esamus sąvartynus, neatitinkančius aplinkosaugos reikalavimų“ yra deleguotas į strateginį planą iki 2020 m.: 3.2.5.2 priemonė – „Diegti atliekų rūšiavimo sistemą“; 3.2.5.3 priemonė – „Dalyvauti Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos modernizavimo ir tobulinimo projektuose; 3.2.5.4 priemonė – „Įgyvendinti Zabieliškio sąvartyno plėtros projektą“. Atlikti parengiamieji darbai. Lieka konkrečių veiksmų realizavimas.

Bendras rajone atliekų kiekis – 39098 t, iš jų: buitinės – 37876 t, pavojingos – 3,72 t, statybinės – 850 t.

Teigiamos tendencijos: 

Rajono BP sprendiniai yra logiški ir racionalūs, o realizacija vyksta stabiliai ir planingai.

Ryšiai

BP tekstinis sprendinys (6.2) – „Plėsti mobilaus daugiakanalio ryšio tinklą“ yra vykdomas nuolat pagal konkrečius poreikius.
Teigiamos tendencijos: 

Rajono BP sprendiniai yra logiški ir racionalūs, o realizacija vyksta stabiliai ir planingai.
6. Siūlomos rezervuoti teritorijos (rajono BP pozicija 7)
BP tekstinis sprendinys (7) yra vykdomas pagal konkrečius poreikius.
BP tekstinis sprendinys (7) – „Parengti planus nustatančius sanitarines apsaugos zonas ir veiklos reglamentavimą jose oro uostams, geležinkeliams, automagistralėms, pramonės objektams ir kitiems strateginiams objektams ar taršioms įmonėms, pagal galiojančius įstatymus ir teisės aktus“ yra vykdomas. Įgyvendintos 3 priemonės. Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.1.7.16 priemonė – „Įrengti dviračių takus Kėdainiuose (3 dviračių takų atkarpos)“.
Teigiamos tendencijos: 

Rajono BP sprendiniai yra logiški ir racionalūs, o realizacija vyksta stabiliai ir planingai.

II. IŠVADOS

Sumarinės apibendrintos išvados pateikiamos eilės tvarka įvertinus bendro plano stebėsenos ataskaitoje pateiktas teigiamas ir neigiamas rajono savivaldybės plėtros priemones ir tendencijas pagal struktūrines dalis.
1. Rajono urbanistinis karkasas ir jo plėtra

Teigiamos tendencijos: 

1. Apgyvendinimo sistemos struktūros rėmimas ir plėtra tiesiogiai susiję su žemesnio lygmens TPD rengimo praktika ir politika. Rengiant TPD pagal rajono BP sprendinius jokių deformacijų neįvyko.

2. Patikslintas BP sprendinys dėl miesto ribų išplėtimo Pelėdnagių ir Vilainių sąskaita. Netikslinga plėsti miesto teritoriją.

3. Vilainių ir Pelėdnagių DP padės stiprinti gyvenamosios vietovės integralumą, padidins investicinio potencialo patrauklumą. Taip pat, padės pasiruošti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtiniam karkasui vystyti.

Neigiamos tendencijos: 

Rajono BP sprendiniuose kartais be reikalo įvardinami labai apibendrinti sprendiniai, plačiąja prasme nesantys rajono BP kompetencijose.

2.
Socialinė aplinka 

Teigiamos tendencijos: 

BP sprendiniai vykdomi. Didesnę reikšmę jie turės ateityje rengiamų žemesnio lygmens TPD ar keičiamų/koreguojamų bendrųjų planų erdvinių funkcinių sprendinių kokybei.

Neigiamos tendencijos: 

Rajono BP sprendiniuose be reikalo įvardinami labai apibendrinti sprendiniai, plačiąja prasme nesantys rajono BP kompetencijose.

3.
Ekonominė aplinka

3.1
Žemės ūkis ir miškininkystė (rajono BP pozicija 4.1)

Teigiamos tendencijos: 

1. Sprendiniai vykdomi. BP sprendiniuose kardinalių deformacijų nefiksuota.
2. Žemės ūkio teritorijos rajono BP sprendiniuose yra išspręstos tinkamai, o sprendiniai įgyvendinami ir konkretizuojami priklausomai nuo poreikio.

3. Miškų ūkio teritorijos rajono BP sprendiniuose yra išspręstos tinkamai, o sprendiniai įgyvendinami ir konkretizuojami priklausomai nuo poreikio.

3.2
Gamyba ir statyba (rajono BP pozicija 4.2)

Teigiamos tendencijos: 

Sprendiniai vykdomi. BP sprendiniuose kardinalių deformacijų nefiksuota.

Neigiamos tendencijos: 

Rajono BP sprendiniuose be reikalo įvardinami labai apibendrinti sprendiniai, plačiąja prasme nesantys rajono BP kompetencijose.

3.3
Prekyba ir paslaugos (rajono BP pozicija 4.3)

Teigiamos tendencijos: 

Sprendiniai vykdomi. BP sprendiniuose kardinalių deformacijų nefiksuota.

Neigiamos tendencijos: 

Rajono BP sprendiniuose be reikalo įvardinami labai apibendrinti sprendiniai, plačiąja prasme nesantys rajono BP kompetencijose.

3.4
Turizmas ir kiti verslai (rajono BP pozicija 4.4)

Teigiamos tendencijos: 

Sprendiniai vykdomi. BP sprendiniuose kardinalių deformacijų nefiksuota.

3.5
Materialinės investicijos (rajono BP pozicija 4.5)

Neigiamos tendencijos: 

Rajono BP sprendiniuose be reikalo įvardinami labai apibendrinti sprendiniai, plačiąja prasme nesantys rajono BP kompetencijose.

4.
Gamtinė ir kultūrinė aplinka

4.1
Gamtos vertybės ir aplinkosauga (rajono BP pozicija 5.1)

Teigiamos tendencijos: 

Konkretūs BP sprendiniai faktiškai yra vykdomi. BP sprendiniuose kardinalių deformacijų nefiksuota.
Neigiamos tendencijos: 

1. Rajono BP sprendiniuose be reikalo įvardinami labai apibendrinti sprendiniai, plačiąja prasme nesantys rajono BP kompetencijose.

2. Rajono BP sprendiniuose nėra konkretizuoti gamtinio karkaso reglamentai, atitinkantys naujai suformuluotus teisės aktus.

3. Tikslinga parengti Kėdainių rajono kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo programą, kuri leistų planuoti reikiamus veiksmus ir priemones

4.2
Kultūros vertybės (rajono BP pozicija 5.2)

Teigiamos tendencijos: 

Konkretūs BP sprendiniai yra vykdomi. BP sprendiniuose deformacijų neužfiksuota.

5.Techninė infrastruktūra

5.1 Susisiekimas (rajono BP pozicija 6.1)

Teigiamos tendencijos: 

Rajono BP susisiekimo sistemos sprendiniai yra logiški ir racionalūs, o realizacija vyksta stabiliai ir planingai.

5.2  Komunalinė ir inžinerinė infrastruktūra (rajono BP pozicija 6.2)

Teigiamos tendencijos: 

1. Rajono BP sprendiniai yra logiški ir racionalūs, o realizacija vyksta stabiliai, planingai ir vertinant konkrečius poreikius..

2. Konkretūs BP sprendiniai faktiškai yra vykdomi. BP sprendiniuose deformacijų neužfiksuota.
3. Turint galvoje centralizuoto šilumos tiekimo nepopuliarumą, BP sprendiniai iš dalies vykdomi ir sėkmingai.

Neigiamos tendencijos: 

Rajono BP sprendiniuose be reikalo įvardinami labai apibendrinti sprendiniai, plačiąja prasme nesantys rajono BP kompetencijose.
III. PROGNOZĖS

Rajono BP sprendiniai iš esmės yra vykdomi kiek tai leidžia savivaldybės resursai ir poreikis. 
Nors ir ganėtinai lėtu tempu, BP sprendiniai realizuojami. Iki BP skaičiuojamo laikotarpio pabaigos – 2019 metų sprendinių realizacija gali pasiekti 25-30% apimtį.

Apibendrinus BP sprendinių realizavimo eigą galima teigti, kas rajono BP sprendiniai yra gana primityvūs, skurdūs ir apibendrinti. Be reikalo įvardinti sprendiniai, plačiąja prasme nesantys rajono BP kompetencijoje, o greičiau, strateginio planavimo sferoje.
IV. SIŪLYMAI

2014 m. pasikeitus teisinei bazei, pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 14 straipsnio 4 punkto nuostatas, vietovės lygmens bendrieji planai galioja tol, kol parengiami ir patvirtinami juos keičiantys to paties lygmens teritorijų planavimo dokumentai.
Šiuo metu galiojančio rajono BP sprendiniai (daugiausia grafinė dalis), konkretūs ir turi tiesiogines nuorodas į kito lygmens TPD rengimo aplinką, tvarkymo reglamentus bei būsimų TPD kokybę, tačiau yra gana primityvūs, skurdūs, apibendrinti ir neatitinka naujajai teisinei bazei.

Rajono BP sprendinius reikia keisti.
Neįgyvendinti sprendiniai sudaro prielaidas pasiruošti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtiniam karkasui vystyti. Tam tikslui gali būti pasitelkiama rekreacijos ir turizmo infrastruktūros motyvacija: specializuotų pramoginės ir sportinės rekreacijos objektų ir kt. vystymas; viešosios turizmo ir rekreacijos infrastuktūros (poilsio aikštelių, stovyklaviečių, paplūdimių, apžvalgos aikštelių ir panašių rekreacinės infrastruktūros objektų kūrimas ir palaikymas).
