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I. KĖDAINIŲ MIESTO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS
              (2010–2016 metais)
	Nr.
	Priemonė
	Laukiamų rezultatų aprašymas
	Atsakingi vykdytojai
	Įgyvendinimo pradžia
	Įgyvendinimo pabaiga
	Statusas


	Igyvendinimo data
	Rezultato aprašymas



	1
	URBANISTINĖ STRUKTŪRA, ŽEMĖS NAUDOJIMAS IR APSAUGOS REGLAMENTAI

	1.1
	BP tekstinis sprendinys (2.4.1) -  Gyvenamosios statybos vystymą koncentruoti pietvakarinėje miesto dalyje
	Parengti teritorijų planavimo dokumentai

	KRSA
	2010
	2020
	Vykdoma
	2010-2016
	Vykdoma nuolat  

	1.2
	BP tekstinis sprendinys (2.4.1) - Pirmaeilį dėmesį skirti jau pradėtų gyvenamųjų kvartalų užbaigimui ir jų inžinieriniam sutvarkymui
	Parengti teritorijų planavimo dokumentai
	KRSA
	2010
	2020
	Vykdoma
	2010-2016
	Vykdoma nuolat

	1.3
	BP tekstinis sprendinys (2.4.1) - Paruošti kolektyvinių sodų kvartalų planavimo projektus, išsprendžiant bendrų inžinierinių tinklų, gatvių, visuomeninio transporto ir kitus klausimus
	Parengti teritorijų planavimo dokumentai
	KRSA
	2010
	2020
	
	
	

	1.4
	BP tekstinis sprendinys (2.4.2) - Komercinei paskirčiai numatyti teritorijas pagal Panevėžio traktą iki Obelies upės tvenkinio
	Parengti teritorijų planavimo dokumentai
	KRSA
	2010
	2020
	Įgyvend. priemonės – 2


	2010-2016
	Pastatytas „Lifosa“ daugiafunkcinis  centras
Pastatytas „Lidl“ prekybos centras

	2.5
	BP tekstinis sprendinys (2.4.3) - Prioritetas vystant pramonę, logistiką teikiamas esamai rytinei miesto pramoninei teritorijai
	Parengti teritorijų planavimo dokumentai
Parengti projektai
Statyba
	KRSA
	2010
	2020
	Įgyvend. priemonės – 7

Vykdomos priemonės – 1


	2010-2016
	Išduoti leidimai:

- UAB „Danisco sugar Kėdainiai‘
- KB „Kėdainių elevatorius“ grūdų elevatorius
- Pašarinių fosfatų cechas
- ŽŪK „Mūsų ūkis“ sandėlis
- UAB „Aveva“ duonos kepykla
- UAB „Vitera Baltic“ gamybinis pastatas
- UAB „Ryterna“ gamybinis pastatas

Deleguota į strateginį planą iki 2020 m.

2.3.1.1 priemonė. Kurti inžinerinę infrastruktūrą Kėdainių pramoniniame parke (laisvame plote) II etapas

	1.6
	BP tekstinis sprendinys (2.4.3) - Rezervuojamos teritorijos geležinkelio infrastruktūros plėtrai, jei bus nuspręsta čia tiesti „Rail Baltica“ eurovėžę 

	Parengtos programos, studijos, investicinės galimybės 

Parengti teritorijų planavimo dokumentai
	KRSA
	2010
	2020
	
	
	

	1.7
	BP tekstinis sprendinys (2.4.3) - Buvusio karinio aerodromo teritorija patraukli įvairiai veiklai, taip pat ir pramonei – logistikai
	Parengti teritorijų planavimo dokumentai
	KRSA
	2010
	2020
	
	
	

	1.8
	BP tekstinis sprendinys (2.4.6) - Senamiesčio įtakos zonos nustatymas ir jos sovietinės architektūros objektų modernizavimas
	Parengti teritorijų planavimo dokumentai
	KRSA
	2010
	2020
	
	
	

	1.9
	BP tekstinis sprendinys (2.5.1) - Didelį dėmesį būtina skirti gyvenamųjų teritorijų aplinkos humanizavimui
	Parengti teritorijų planavimo dokumentai
	KRSA
	2010
	2020
	
	
	

	1.10
	BP tekstinis sprendinys (2.5.2) - Pirminius sveikatos priežiūros centrus steigti gyvenamosiose teritorijose
	Vykdymas
	KRSA
	2010
	2020
	Vykdomos priemonės – 1


	2010-2016
	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m.  

3.5.1 uždavinys. Atnaujinti ir modernizuoti sveikatos paslaugas teikiančias įstaigas

	1.11
	BP tekstinis sprendinys (2.5.3) - Steigti socialinių paslaugų dienos centrus ar jų skyrius (tikslingiausia būtų prie seniūnijų)
	Vykdymas
	KRSA
	2010
	2020
	
	
	

	1.12
	BP tekstinis sprendinys (2.5.4) - Švietimo įstaigų tinklo optimizavimas. Vieną bendrojo lavinimo mokyklą performuoti į gimnaziją
	Vykdymas
	KRSA
	2010
	2020
	Vykdomos priemonės – 1


	2010-2016
	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m.  

3.4.1 uždavinys – Optimizuoti rajono savivaldybės mokyklų tinklą bei gerinti ugdymo sąlygas

	2
	KOMUNALINĖ IR INŽINERINĖ INFRASTRUKTŪRA

	2.1
	Gamtinių dujų tiekimas

	2.1.1
	BP tekstinis sprendinys (3.1) - Patikslinti Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje gamtinių dujų tiekimo tinklų schemą
	Parengta schema
	KRSA
	2010
	2020
	Nepradėta vykdyti
	
	

	2.1.2
	BP tekstinis sprendinys (3.3) - Plėtoti skirstomojo dujotiekio tinklą Kėdainių miesto teritorijoje)
	Parengti teritorijų planavimo dokumentai

Vykdymas
	KRSA
	2010
	2020
	Įgyvend.  priemonės – 1
	2010-2016
	Nutiesta 1,993 km tinklų

	2.2
	Elektros tiekimas

	2.2.1
	BP tekstinis sprendinys (3.2) - Skatinti energijos gamybą iš vietinių atsinaujinančių (vėjo, saulės, geoterminė energija, mažoji hidroenergetika, biomasė ir atliekinių išteklių), diegti šiuolaikiškus alternatyvius energijos gamybos metodus 
	Vykdymas
	KRSA
	2010
	2020
	Nepradėta vykdyti
	
	

	2.2.2
	BP tekstinis sprendinys (3.4) - Išplėsti skirstomuosius elektros tinklus į planuojamus individualių gyvenamųjų namų kvartalus
	Vykdymas
	KRSA
	2010
	2020
	Vykdomos priemonės – 1

Įgyvend.  priemonės – 1
Vykdomos priemonės – 1
	2010-2016
	Vykdoma nuolat nustatant sąlygas,
Nutiesta 0,4 kV OL – 0,186 km,
10 kV kabelinių linijų – 14,049 km
0,4 kV kabelinių linijų – 31,464 km
Deleguota į strateginį planą iki 2020 m.  
3.1.3.2. priemonė. Rekonstruoti, išplėsti Kėdainių miesto gatvių apšvietimą


	2.3
	Vandentieka ir nuotekos

	2.3.1
	BP tekstinis sprendinys (3.3.12) - Išplėsti centralizuotus vandentiekio ir nuotekų Kėdainių mieste į jau užstatytus ir apgyvendintus individualių namų kvartalus
	Vykdymas
	KRSA
	2010
	2020
	Įgyvend. priemonės – 2

Vykdomos priemonės – 3
	2010-2016
	Įrengta vandentiekio tinklų – 17,36 km;

Įrengta buitinių nuotekų tinklų – 29,39 km
Deleguota į strateginį planą iki  2020 m. 
3.1.2.1. priemonė – Pastatyti Kėdainių dumblo apdorojimo įrenginius
3.1.2.2 priemonė – Išplėsti Kėdainių miesto Babėnų kvartalo vandentiekio ir nuotekų tinklus
3.1.2.5 priemonė – Projektuoti, išplėsti ar rekonstruoti vandentiekio ir nuotekų tinklus Kėdainių mieste

	2.3.2
	BP tekstinis sprendinys (3.3.12) - Įrengti vandens gerinimo stotis
	Vykdymas
	KRSA
	2010
	2020
	Nepradėta vykdyti
	
	

	2.4
	Šilumos tiekimas

	2.4.1
	BP tekstinis sprendinys (3.4) - Renovuoti šilumos tinklus. Mažinti šilumos perdavimo nuostolius
	Vykdymas
	KRSA
	2010
	2020
	Įgyvend.  priemonės – 1


	2010-2016
	Nutiesta / renovuota 10,16 km trasų

	2.4.2
	BP tekstinis sprendinys (3.4) - Modernizuoti ir automatizuoti katilines
	Vykdymas
	KRSA
	2010
	2020
	Nepradėta vykdyti
	
	

	2.4.3
	BP tekstinis sprendinys (3.4) - Decentralizuoti karšto vandens ruošimą
	Vykdymas
	KRSA
	2010
	2020
	Nepradėta vykdyti
	
	

	2.5
	Atliekų tvarkymas

	2.5.1
	BP tekstinis sprendinys (3.5) - Atliekas šalinti regioniniuose sąvartynuose
	Vykdymas
	KRSA
	2010
	2020
	Vykdomos priemonės – 3
	2010-2016
	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 

3.2.5.2. priemonė – Diegti atliekų rūšiavimo sistemą
3.2.5.3 priemonė – Dalyvauti Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos modernizavimo ir tobulinimo projektuose
3.2.5.4 priemonė – Įgyvendinti Zabieliškio sąvartyno plėtros projektą

	2.5.2
	BP tekstinis sprendinys (3.5) - Organizuoti komunalinių atliekų deginimo specialiose šilumos (elektros) jėgainėse pajėgumų sukūrimą siekiant užtikrinti racionalų atliekų energetikos išteklių naudojimą
	Vykdymas
	KRSA
	2010
	2020
	Nepradėta vykdyti
	2010-2016
	Nėra rajono BP kompetencijoje, nes neturi nei teritorinių, nei erdvinių struktūrinių parametrų

	3
	REKREACIJA IR TURIZMAS

	3.1
	Turizmo ir rekreacijos infrastruktūra

	3.1.1
	BP tekstinis sprendinys (4.1) - Plėsti rekreacijos teritorijų tinklą ir plėtoti infrastruktūrą. Intensyvinti turizmo, ypač pažintinio ir kultūrinio, plėtrą ir stiprinti potencialą
	Parengti teritorijų planavimo dokumentai
	KRSA
	2010
	2020
	Įgyvend. priemonės – 1

Vykdomos priemonės - 1
	2010-2016
	Parengtas turizmo objektų išdėstymo SP.

Deleguota į strateginį planą iki 2020m.

3.1.7.1. priemonė – Atnaujinti Kėdainių senamiesčio viešojo kultūrinio turizmo infrastruktūrą.

	3.2
	Rekreacinės teritorijos

	3.4.1
	BP tekstinis sprendinys (4.2) - Smilgos upelio pakrantes pritaikyti rekreacijai. Nevėžio pakrantes pritaikyti rekreacijai, ypač Nevėžio polderį
	Parengti teritorijų planavimo dokumentai,

Vykdymas
	KRSA
	2010
	2020
	Vykdomos priemonės – 1
	2010-2016
	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 

3.3.1.1 priemonė– Įgyvendinti projektą „Smilgos upelio ir jo krantų gamtosauginis projektas“

	3.3
	Rekreacijos ir turizmo objektai

	3.3.1
	BP tekstinis sprendinys (4.4) - Įrengti golfo aikštynus Nevėžio polderio teritorijoje.
	Parengti teritorijų planavimo dokumentai,

Parengti projektai,

Vykdymas
	KRSA
	2010
	2020
	Nepradėta vykdyti
	
	

	3.3.2
	BP tekstinis sprendinys (4.4) - Pritaikyti ekstensyviai rekreacijai mažesnių upelių pakrantes, įrengiant reikalingą infrastruktūrą (takus, atokvėpio ir vaikų žaidimų aikšteles ir pan.)
	Parengti teritorijų planavimo dokumentai,

Parengti projektai,

Vykdymas
	KRSA
	2010
	2020
	Vykdomos priemonės - 2
	2010-2016
	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 

3.1.1.11.priemonė – Parengti  Varlupio upelio vagos, pralaidos, šlaitų ir Kalno gatvės sutvarkymo projektą.

3.3.1.1 priemonė – Įgyvendinti projektą „Smilgos upelio ir jo krantų gamtosauginis projektas“

	3.3.3
	BP tekstinis sprendinys (4.4) - Rekreacijai pritaikyti rekultivuojamą sąvartyną turizmo bazės įrengimui, kuriame galėtų būti teikiamos įvairiapusės paslaugos
	Parengti teritorijų planavimo dokumentai,

Parengti projektai,

Vykdymas
	KRSA
	2010
	2020
	Nepradėta vykdyti
	
	

	3.3.4
	BP tekstinis sprendinys (4.4) - Įrengti kempingą arba stovyklavietę prie Nevėžio upės
	Parengti teritorijų planavimo dokumentai,

Parengti projektai,

Vykdymas
	KRSA
	2010
	2020
	Nepradėta vykdyti
	
	

	4
	GAMTINĖ APLINKA IR GAMTINIS KARKASAS

	4.1
	BP tekstinis sprendinys (5.2) - Patvirtintomis gamtinio karkaso bei ekologinių tinklų ribomis ir teisės aktų nustatytais veiklos apribojimais privaloma vadovautis rengiant miškotvarkos ir žemėtvarkos projektus, kitus specialiuosius ir detaliuosius planus 
	Parengti teritorijų planavimo dokumentai;

Vykdymas
	KRSA
	2010
	2020
	Vykdoma
	2010-2016
	Nuolat vykdoma nustatant sąlygas

	4.2
	BP tekstinis sprendinys (5.3) - Saugomose teritorijose veikla reglamentuojama pagal „Specialiąsias žemės ir miškų naudojimo sąlygas“
	Parengti teritorijų planavimo dokumentai;

Vykdymas
	KRSA
	2010
	2020
	Vykdoma
	2010-2016
	Nuolat vykdoma nustatant sąlygas

	4.3
	BP tekstinis sprendinys (5.4) - Suformuoti ir įteisinti želdynus Nevėžio ir mažesnių upelių slėniuose
	Parengti teritorijų planavimo dokumentai,
Vykdymas
	KRSA
	2010
	2020
	Vykdoma
	2010-2016
	Nuolat vykdoma nustatant sąlygas

	4.4
	BP tekstinis sprendinys (5.4) - Išsaugoti priemiestinius ir miesto miškų plotus
	Parengti teritorijų planavimo dokumentai;

Vykdymas
	KRSA
	2010
	2020
	Vykdoma
	2010-2016
	Nuolat vykdoma nustatant sąlygas

	4.5
	BP tekstinis sprendinys (5.14 - Didinti rajono miškingumą, atsižvelgiant į rajono ekologinio kompensavimo poreikį
	Parengti teritorijų planavimo dokumentai,
Vykdymas
	KRSA
	2010
	2020
	Vykdomos priemonės – 4
	2010-2016
	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 
3.1.1.11 priemonė – Parengti Varlupio upelio vagos, pralaidos, šlaitų ir Kalno gatvės sutvarkymo projektą
3.3.1.1 priemonė – Įgyvendinti projektą „Smilgos upelių ir jų krantų gamtosauginis tvarkymas bei išvalymas nuo kenksmingų medžiagų“
3.3.1.3 priemonė  – Sutvirtinti Kėdainių miesto Lakštingalų gatvės šlaitą
3.3.1.5 priemonė – Išvalyti Nevėžio upės vagą

	4.6
	BP tekstinis sprendinys (5.4) - Sukurti želdynų ir želdinių stebėsenos (monitoringo) sistemą
	Vykdymas
	KRSA
	2010
	2020
	Nepradėta vykdyti
	2010-2016
	

	5
	KULTŪROS PAVELDAS

	5.1
	BP tekstinis sprendinys (6.4) - Kultūros paveldo teritorijų integravimo į krašto gyvenimą užtikrinimas, tinkamas naudojimas ir priežiūra
	Vykdymas
	KRSA
	2010
	2020
	Vykdoma
	2010-2016
	Nuolat vykdoma išduodant sąlygas

	5.2
	BP tekstinis sprendinys (6.4) - Saugant būdingiausią miesto savivaldybei urbanistinį, statinių kompleksų ir statinių paveldą taikyti konservavimo, restauravimo, atkūrimo metodus)
	Vykdymas
	KRSA
	2010
	2020
	Vykdoma
	2010-2016
	Nuolat vykdoma išduodant sąlygas

	5.3
	BP tekstinis sprendinys (6.4) - Sudaryti sąlygas senosios miesto vietos moksliniams tyrinėjimams
	Vykdymas
	KRSA
	2010
	2020
	Vykdoma
	2010-2016
	Nuolat vykdoma išduodant sąlygas

	5.4
	BP tekstinis sprendinys (6.4) - Išsaugoti vertingus buvusio dvaro sodybos fragmentus
	Parengti teritorijų planavimo dokumentai,
Vykdymas
	KRSA
	2010
	2020
	Įgyvend. priemonės – 1


	2010-2016
	Parengtas Kėdainių dvaro sodybos specialusis planas

	5.5
	BP tekstinis sprendinys (6.4) - Vykdyti kultūros paveldo apsaugos sprendinių įgyvendinimo stebėseną (monitoringą).
	Vykdymas
	KRSA
	2010
	2020
	Nepradėta vykdyti
	
	

	6
	KĖDAINIŲ MIESTO SUSISIEKIMO SISTEMOS PLĖTROS SPRENDINIAI

	6.1
	BP tekstinis sprendinys (7.2) - Didinti gatvių tinklo rišlumą ir pralaidumą tiesiant naujas, alternatyvias gatves bei rekonstruojant esamas nepakankamo pralaidumo gatves ir tokiu būdu gerinti eismo sąlygas, eismo saugumą, mažinti eismo intensyvumą miesto centre
	Parengti teritorijų planavimo dokumentai

Parengti projektai;

Statyba
	KRSA
	2010
	2020
	Įgyvend. priemonės – 2
	2010-2016
	Įrengtos 2 „Via Baltica“ sankryžos

	6.2
	BP tekstinis sprendinys (7.2) - Numatyti miesto rytinį, šiaurinį ir vakarinį aplinkkelius, kurie sudarytų sąlygas sunkiajam, tranzitiniam eismui efektyviai, be laiko nuostolių ir padidėjusių transportavimo sąnaudų aplenkti miestą
	Parengti teritorijų planavimo dokumentai,
Parengti projektai,
Statyba
	KRSA
	2010
	2020
	Įgyvend. priemonės – 1

Vykdomos priemonės – 1
	2010-2016
	Parengtas Kėdainių miesto šiaurinio aplinkkelio specialusis planas
Deleguota į strateginį planą iki 2020 m.  

3.1.4.9 priemonė – Įrengti Kėdainių miesto šiaurinį aplinkkelį

	6.3
	BP tekstinis sprendinys (7.2) - Gerinti viešojo transporto darbo efektyvumą geriau pritaikant A. Kanapinsko, Kauno, Birutės, Biochemikų, Metalistų bei kitų gatvių ir kelių infrastruktūrą viešojo transporto eismui
	Parengtas teritorijų planavimo dokumentas,

Parengti projektai,

Statyba
	KRSA
	2010
	2020
	Vykdomos priemonės – 1
	2010-2016
	Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 
3.1.4.5 priemonė – Tvarkyti, rekonstruoti ir plėtoti Kėdainių miesto kelius ir gatves, įrengti lietaus nuotekas

	6.4
	BP tekstinis sprendinys (7.2) - Plėsti pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūrą
	Parengtas teritorijų planavimo dokumentas,

Parengti projektai,

Statyba
	KRSA
	2010
	2020
	Vykdomos priemonės – 3
	2010-2016
	Deleguota į strateginį planą iki 2020m.

3.1.7.16 priemonė – Įrengti dviračių takus Kėdainiuose (3 dviračių takų atkarpos)

	6.5
	BP tekstinis sprendinys (7.2) - Sudaryti sąlygas europinės vėžės geležinkelio statybai šalia esamo geležinkelio rezervuojant gretimas teritorijas geležinkelių infrastruktūros plėtrai
	Parengtas teritorijų planavimo dokumentas,

Parengti projektai,

Statyba
	KRSA
	2010
	2020
	Įgyvend. priemonės – 1


	2010-2016
	Parengtas „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Varšuva−Kaunas−Ryga−Talinas−Helsinkis antrojo geležinkelio kelio statybos ruože Šilainiai−Kėdainiai specialusis planas


GALIMI SUTRUMPINIMAI

(BP 1.1) – Kėdainių rajono bendrojo plano tekstinio sprendinio numeris

KRSA – Kėdainių rajono savivaldybės administracija

KRS BL – Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos

LR VBL – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

ES SFL – Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos

LR SM – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

LR KM – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

LR EM – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

LR AM – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
KPD – Kultūros paveldo departamentas

LAKD – Lietuvos automobilių kelių direkcija

PL – privačios lėšos

1. URBANISTINĖ STRUKTŪRA, ŽEMĖS NAUDOJIMAS IR APSAUGOS REGLAMENTAI (BP pozicijos 2.4, 2.5)
BP įvardintos priemonės (sprendiniai 2.4.1) –„Gyvenamosios statybos vystymą koncentruoti pietvakarinėje miesto dalyje“; „Pirmaeilį dėmesį skirti jau pradėtų gyvenamųjų kvartalų užbaigimui ir jų inžinieriniam sutvarkymui“  yra vykdomos nuolat, rengiant sąlygas projektavimui.

BP tekstinis sprendinys (2.4.2) – „Komercinei paskirčiai numatyti teritorijas pagal Panevėžio traktą iki Obelies upės tvenkinio“ yra vykdomas. Pastatytas „Lifosa“ daugiafunkcis centras, pastatytas „Lidl“ prekybos centras.  
BP tekstinis sprendinys (2.4.3) – „Prioritetas vystant pramonę, logistiką teikiamas esamai rytinei miesto pramoninei teritorijai“ sėkmingai vykdomas. Įgyvendintos 7 priemonės. Išduoti leidimai: UAB „Danisco sugar Kėdainiai‘; KB „Kėdainių elevatorius“ grūdų elevatorius;  Pašarinių fosfatų cechas; ŽŪK „Mūsų ūkis“ sandėlis; UAB „Aveva“ duonos kepykla; UAB „Vitera Baltic“ gamybinis pastatas; UAB „Ryterna“ gamybinis pastatas.

Kitos priemonės deleguotos į strateginį planą iki 2020 m. 2.3.1.1 priemonė – „Kurti inžinerinę infrastruktūrą Kėdainių pramoniniame parke (laisvame plote) II etapas“.

Socialinės struktūros temoje numatytos priemonės vykdomos, kiek tai susiję su konkrečiais poreikiais. Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.5.1 uždavinys – „Atnaujinti ir modernizuoti sveikatos paslaugas teikiančias įstaigas“; 3.4.1 uždavinys – „Optimizuoti rajono savivaldybės mokyklų tinklą bei gerinti ugdymo sąlygas“.

Teigiamos tendencijos: 

1. Urbanistinės struktūros, žemės naudojimo ir apsaugos reglamentai tiesiogiai susiję su žemesnio lygmens TPD rengimo praktika ir politika. Numatytos priemonės vykdomos nuolat rengiant sąlygas projektavimui, realizuojant konkrečius objektus pagal BP sprendinius.

2. Rengiant TPD pagal miesto BP sprendinius kardinalių deformacijų neįvyko.

Neigiamos tendencijos: 

BP sprendiniuose kartais be reikalo įvardinami labai apibendrinti sprendiniai, pav. „Didelį dėmesį būtina skirti gyvenamųjų teritorijų aplinkos humanizavimui“, plačiąja prasme nesantys TPD sprendinių kompetencijoje.
2. KOMUNALINĖ IR INŽINERINĖ INFRASTRUKTŪRA
2.1 Gamtinių dujų tiekimas (BP pozicijos 3.1; 3.3)
Vykdomi BP tekstiniai sprendiniai, kurie turi įtaką rengiant žemesnio lygmens TPD. Nutiesta 1,993 km tinklų.

Dalis sprendinių deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.4.1 uždavinys – „Optimizuoti rajono savivaldybės mokyklų tinklą bei gerinti ugdymo sąlygas“ gali turėti tam tikrą reikšmę rengiamų žemesnio lygmens TPD kokybei.

Teigiamos tendencijos: 

BP sprendiniai vykdomi. Didesnę reikšmę jie turės ateityje rengiamų žemesnio lygmens TPD ar keičiamų/koreguojamų bendrųjų planų erdvinių funkcinių sprendinių kokybei.

Neigiamos tendencijos: 

Rajono BP sprendiniuose be reikalo įvardinami labai apibendrinti sprendiniai, plačiąja prasme nesantys rajono BP kompetencijose.
2.2 Elektros tiekimas (BP pozicijos 3.2; 3.4)
BP tekstinis sprendinys (3.4) – „Išplėsti skirstomuosius elektros tinklus į planuojamus individualių gyvenamųjų namų kvartalus“ yra vykdomas nuolat, nustatant planavimo sąlygas.

BP tekstinis sprendinys (3.2) – „Skatinti energijos gamybą iš vietinių atsinaujinančiųjų (vėjo, saulės, geoterminė energija, mažoji hidroenergetika, biomasė ir atliekinių išteklių), diegti šiuolaikiškus alternatyvius energijos gamybos metodus“ praktiškai nevykdomas, nes ši priemonė neturi TPD požymių. Tai strateginis uždavinys. Teigiamos tendencijos: 

BP sprendiniai vykdomi. Didesnę reikšmę jie turi nuosekliai rengiamų žemesnio lygmens TPD ar keičiamų/koreguojamų planų erdvinių funkcinių sprendinių kokybei.

Neigiamos tendencijos: 

Miesto BP sprendiniai gana skurdūs ir apibendrinti. Be reikalo įvardinami labai apibendrinti sprendiniai, plačiąja prasme nesantys miesto BP kompetencijoje, o greičiau strateginio planavimo sferoje. 
2.3 Vandentieka ir nuotekos (BP pozicijos 3.3; 3.4)
BP tekstinis sprendinys (3.3.12) – „Išplėsti centralizuotus vandentiekio ir nuotekų Kėdainių mieste į jau užstatytus ir apgyvendintus individualių namų kvartalus“ yra vykdomas, kiek tai susiję su konkrečiais miesto poreikiais. Per ataskaitinį laikotarpį įrengta vandentiekio tinklų – 17,36 km; įrengta buitinių nuotekų tinklų – 29,39 km. 
Dalis sprendinio deleguota į strateginį planą iki 2020 m.: 3.1.2. priemonė – „Pastatyti Kėdainių dumblo apdorojimo įrenginius“. 3.1.2.2 – „Išplėsti Kėdainių miesto Babėnų kvartalo vandentiekio ir nuotekų tinklus“. 3.1.2.5 –  „Projektuoti, išplėsti ar rekonstruoti vandentiekio ir nuotekų tinklus Kėdainių mieste“.
Teigiamos tendencijos: 

Sprendiniai vykdomi. BP sprendiniuose kardinalių deformacijų nefiksuota.
2.4 Šilumos tiekimas (BP pozicija 3.4)
BP tekstiniai sprendiniai (3.4) – „Renovuoti šilumos tinklus. Mažinti šilumos perdavimo nuostolius; Modernizuoti ir automatizuoti katilines; Decentralizuoti karšto vandens ruošimą“ vykdomi nuolat.  Nutiesta/renovuota 10,16 km trasų.
Teigiamos tendencijos: 

Sprendiniai vykdomi. BP sprendiniuose kardinalių deformacijų nefiksuota.
Neigiamos tendencijos: 

BP sprendiniuose be reikalo įvardinami labai apibendrinti sprendiniai, plačiąja prasme nesantys rajono BP kompetencijose.
2.5 Atliekų tvarkymas (BP pozicija 3.5)
BP tekstinis sprendinys (3.5) – „Atliekas šalinti regioniniuose sąvartynuose“ yra vykdomas. Deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.2.5.2  priemonė – „Diegti atliekų rūšiavimo sistemą“; 3.2.5.3 – „Dalyvauti Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos modernizavimo ir tobulinimo projektuose“; 3.2.5.4 –  „Įgyvendinti Zabieliškio sąvartyno plėtros projektą".

BP tekstinis sprendinys (3.5) – „Organizuoti komunalinių atliekų deginimo specialiose šilumos (elektros) jėgainėse pajėgumų sukūrimą, siekiant užtikrinti racionalų atliekų energetikos išteklių naudojimą“ neturi nei teritorinio planavimo, nei erdvinių struktūrinių parametrų.

Teigiamos tendencijos: 

Sprendiniai vykdomi. BP sprendiniuose kardinalių deformacijų nefiksuota.

Neigiamos tendencijos: 

Rajono BP sprendiniuose be reikalo įvardinami labai apibendrinti sprendiniai, plačiąja prasme nesantys rajono BP kompetencijoje, neturintys nei teritorinių, nei erdvinių struktūrinių parametrų.
3. REKREACIJA IR TURIZMAS 
3.1 Turizmo ir rekreacijos infrastruktūra (BP pozicija 4.1)
BP tekstinis sprendinys (4.1) – „Plėsti rekreacijos teritorijų tinklą ir plėtoti infrastruktūrą. Intensyvinti turizmo, ypač pažintinio ir kultūrinio, plėtrą ir stiprinti potencialą“ yra vykdomas. Parengtas turizmo objektų išdėstymo SP.

Dalis aspektų deleguoti į strateginį planą iki 2020 m. 3.1.7.10 priemonė – „Atnaujinti Kėdainių senamiesčio viešojo kultūrinio turizmo infrastruktūrą“.

Teigiamos tendencijos: 

Konkretūs BP sprendiniai faktiškai yra vykdomi. BP sprendiniuose kardinalių deformacijų nefiksuota.
Neigiamos tendencijos: 

1. BP sprendiniuose be reikalo įvardinami labai apibendrinti sprendiniai, plačiąja prasme nesantys BP kompetencijose.

2. BP sprendiniuose nėra konkretizuoti gamtiniai elementai ir jų reglamentai, atitinkantys naujai suformuluotus teisės aktus.

3.2   Rekreacinės teritorijos (BP pozicija 4.2)
BP tekstinis sprendinys (4.2) – „Smilgos upelio pakrantes pritaikyti rekreacijai. Nevėžio pakrantes pritaikyti rekreacijai, ypač Nevėžio polderį“ deleguotas į strateginį planą iki 2020 m. 3.3.1.1. priemonė – „Įgyvendinti projektą „Smilgos upelio ir jo krantų gamtosauginis projektas“.

Teigiamos tendencijos: 

Konkretūs BP sprendiniai faktiškai yra vykdomi. BP sprendiniuose kardinalių deformacijų nefiksuota.
Neigiamos tendencijos:

Miesto BP sprendiniai gana skurdūs ir apibendrinti. Be reikalo įvardinami sprendiniai, plačiąja prasme nesantys miesto BP kompetencijoje, o greičiau, strateginio planavimo sferoje.
3.3   Rekreacijos ir turizmo objektai (BP pozicija 4.4)

BP tekstinis sprendinys (4.4) – „Įrengti golfo aikštynus Nevėžio polderio teritorijoje“ kol kas nėra vykdomas.

BP tekstinis sprendinys (4.4) – „Pritaikyti ekstensyviai rekreacijai mažesnių upelių pakrantes, įrengiant reikalingą infrastruktūrą (takus, atokvėpio ir vaikų žaidimų aikšteles ir pan.)“ sėkmingai vykdomas. Deleguota į strateginį planą iki 2020 m.: 3.1.1.11. priemonė – „Parengti Varlupio upelio vagos, pralaidos, šlaitų ir Kalno gatvės sutvarkymo projektą“; 3.3.1.1. priemonė – „Įgyvendinti projektą „Smilgos upelio ir jo krantų gamtosauginis projektas“.
BP tekstiniai sprendiniai (4.4) – „Rekreacijai pritaikyti rekultivuojamą sąvartyną turizmo bazės įrengimui, kuriame galėtų būti teikiamos įvairiapusės paslaugos“ ir „Įrengti kempingą arba stovyklavietę prie Nevėžio upės“ kol kas nevykdomi. Nėra poreikio ir investicijų.

Teigiamos tendencijos: 

Konkretūs BP sprendiniai faktiškai yra vykdomi, kiek tai susiję su konkrečiais poreikiais. BP sprendiniuose kardinalių deformacijų nefiksuota.
4. GAMTINĖ APLINKA IR GAMTINIS KARKASAS (BP pozicija 5)

BP tekstinis sprendinys (5.2) – „Patvirtintomis gamtinio karkaso bei ekologinių tinklų ribomis ir teisės aktų nustatytais veiklos apribojimais privaloma vadovautis rengiant miškotvarkos ir žemėtvarkos projektus, kitus specialiuosius ir detaliuosius planus“; BP tekstinis sprendinys (5.3) – „Saugomose teritorijose veikla reglamentuojama pagal „Specialiąsias žemės ir miškų naudojimo sąlygas“; BP tekstinis sprendinys (5.4) – „Suformuoti ir įteisinti želdynus Nevėžio ir mažesnių upelių slėniuose“ ir BP tekstinis sprendinys (5.4) – „Išsaugoti priemiestinius ir miesto miškų plotus“ yra pastoviai vykdomi nustatant sąlygas.

BP tekstinis sprendinys (5.14) – „Didinti rajono miškingumą, atsižvelgiant į rajono ekologinio kompensavimo poreikį“ yra susijęs ir su miestu. Todėl principinė nuostata deleguota į strateginį planą iki 2020 m.: 3.1.1.11 priemonė – „Parengti Varlupio upelio vagos, pralaidos, šlaitų ir Kalno gatvės sutvarkymo projektą“; 3.3.1.1 priemonė – „Įgyvendinti projektą „Smilgos upelių ir jų krantų gamtosauginis tvarkymas bei išvalymas nuo kenksmingų medžiagų“; 3.3.1.3 priemonė – „Sutvirtinti Kėdainių miesto Lakštingalų gatvės šlaitą“; 3.3.1.5 priemonė – „Išvalyti Nevėžio upės vagą“.

BP tekstinis sprendinys (5.4) – „Sukurti želdynų ir želdinių stebėsenos (monitoringo) sistemą“ kol kas nevykdomas.

Teigiamos tendencijos: 

Konkretūs BP sprendiniai faktiškai yra vykdomi. BP sprendiniuose kardinalių deformacijų nefiksuota.

Neigiamos tendencijos:

Be reikalo įvardinami sprendiniai, neturintys nieko bendro su gamtinio karkaso sąvoka. Urbanizuotoje aplinkoje gamtinio karkaso nėra arba likę tik atskiri fragmentai, betarpiškai susiję su priemiestine aplinka (upių vagos, raguvos ir kt.) Paprastai urbanizuotoje aplinkoje būna tik atskiri gamtiniai elementai, nesusiję su karkaso sąvoka.

5. KULTŪROS PAVELDAS (BP pozicija 6.4)
Praktiškai visi BP tekstiniai sprendiniai yra vykdomi išduodant planavimo ir projektavimo sąlygas. Lieka konkrečių veiksmų realizavimas.
BP tekstinis sprendinys (6.4) – „Išsaugoti vertingus buvusio dvaro sodybos fragmentus yra įgyvendintas“. Parengtas Kėdainių dvaro sodybos SP.
Teigiamos tendencijos: 

Konkretūs BP kultūros paveldo sprendiniai yra vykdomi. BP sprendiniuose deformacijų neužfiksuota.
6. KĖDAINIŲ MIESTO SUSISIEKIMO SISTEMOS PLĖTROS SPRENDINIAI (BP pozicija 7.2)
BP tekstinis sprendinys (7.2) – „Didinti gatvių tinklo rišlumą ir pralaidumą tiesiant naujas, alternatyvias gatves bei rekonstruojant esamas nepakankamo pralaidumo gatves ir tokiu būdu gerinti eismo sąlygas, eismo saugumą, mažinti eismo intensyvumą miesto centre“ yra vykdomas. Įgyvendintos 2 priemonės – įrengtos 2 „Via Baltica“ sankryžos.

BP tekstinis sprendinys (7.2) – „Numatyti miesto rytinį, šiaurinį ir vakarinį aplinkkelius, kurie sudarytų sąlygas sunkiajam, tranzitiniam eismui efektyviai, be laiko nuostolių ir padidėjusių transportavimo sąnaudų aplenkti miestą“ yra vykdomas. Įgyvendinta 1 priemonė – parengtas Kėdainių miesto šiaurinio aplinkkelio SP. Vykdoma 1 priemonė deleguota į strateginį planą iki 2020 m. 3.1.4.9 priemonė – „Įrengti Kėdainių miesto šiaurinį aplinkkelį“. 

BP tekstiniai sprendiniai (7.2) – „Gerinti viešojo transporto darbo efektyvumą geriau pritaikant A. Kanapinsko, Kauno, Birutės, Biochemikų, Metalistų bei kitų gatvių ir kelių infrastruktūrą viešojo transporto eismui“ ir „Plėsti pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūrą“ yra deleduoti į strateginį planą iki 2020 m. 3.1.4.5 priemonė – „Tvarkyti, rekonstruoti ir plėtoti Kėdainių miesto kelius ir gatves, įrengti lietaus nuotekas“; 3.1.7.16 priemonė – „Įrengti dviračių takus Kėdainiuose“ (3 dviračių takų atkarpos). 

BP tekstinis sprendinys (7.2) – „Sudaryti sąlygas europinės vėžės geležinkelio statybai šalia esamo geležinkelio rezervuojant gretimas teritorijas geležinkelių infrastruktūros plėtrai“ yra įgyvendintas. Parengtas „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Varšuva-Kaunas-Ryga-Talinas-Helsinkis antrojo geležinkelio kelio statybos ruože Šilainiai-Kėdainiai SP.

Teigiamos tendencijos: 

Miesto BP susisiekimo sistemos sprendiniai yra logiški ir racionalūs, o realizacija vyksta stabiliai ir planingai.

Neigiamos tendencijos: 

Miesto BP sprendiniai gana skurdūs ir apibendrinti. Be reikalo įvardinami sprendiniai, plačiąja prasme nesantys miesto BP kompetencijoje, o greičiau, strateginio planavimo sferoje

II. IŠVADOS

Sumarinės apibendrintos išvados pateikiamos eilės tvarka, įvertinus bendro plano stebėsenos ataskaitoje pateiktas teigiamas ir neigiamas miesto plėtros priemones ir tendencijas pagal struktūrines dalis.
1. URBANISTINĖ STRUKTŪRA, ŽEMĖS NAUDOJIMAS IR APSAUGOS REGLAMENTAI 

Teigiamos tendencijos: 

1. Urbanistinės struktūros, žemės naudojimo ir apsaugos reglamentai tiesiogiai susiję su žemesnio lygmens TPD rengimo praktika ir politika. Numatytos priemonės vykdomos nuolat, rengiant sąlygas projektavimui ir planavimui, realizuojant konkrečius objektus pagal BP sprendinius.

2. Rengiant TPD pagal miesto BP sprendinius kardinalių deformacijų neįvyko.

Neigiamos tendencijos: 

BP sprendiniuose kartais be reikalo įvardinami labai apibendrinti sprendiniai, pav. „Didelį dėmesį būtina skirti gyvenamųjų teritorijų aplinkos humanizavimui“, plačiąja prasme nesantys TPD sprendinių kompetencijoje.
2. KOMUNALINĖ IR INŽINERINĖ INFRASTRUKTŪRA
2.1 Gamtinių dujų tiekimas 
Teigiamos tendencijos: 

BP sprendiniai vykdomi. Didesnę reikšmę jie turės ateityje rengiamų žemesnio lygmens TPD ar keičiamų/koreguojamų bendrųjų planų erdvinių funkcinių sprendinių kokybei.

Neigiamos tendencijos: 

Rajono BP sprendiniuose be reikalo įvardinami labai apibendrinti sprendiniai, plačiąja prasme nesantys rajono BP kompetencijose.
2.2 Elektros tiekimas

Teigiamos tendencijos: 

BP sprendiniai vykdomi. Didesnę reikšmę jie turi nuosekliai rengiamų žemesnio lygmens TPD ar keičiamų/koreguojamų planų erdvinių funkcinių sprendinių kokybei.

Neigiamos tendencijos: 

Miesto BP sprendiniai gana skurdūs ir apibendrinti. Be reikalo įvardinami labai apibendrinti sprendiniai, plačiąja prasme nesantys miesto BP kompetencijoje, o greičiau, strateginio planavimo sferoje.

2.3 Vandentieka ir nuotekos

 Teigiamos tendencijos: 

 Sprendiniai vykdomi. BP sprendiniuose kardinalių deformacijų nefiksuota.
3. REKREACIJA IR TURIZMAS 
3.1   Turizmo ir rekreacijos infrastruktūra

Teigiamos tendencijos: 

Konkretūs BP sprendiniai faktiškai yra vykdomi. BP sprendiniuose kardinalių deformacijų nefiksuota.
Neigiamos tendencijos: 

1. BP sprendiniuose be reikalo įvardinami labai apibendrinti sprendiniai, plačiąja prasme nesantys BP kompetencijose.

2. BP  sprendiniuose nėra konkretizuoti svarbūs gamtiniai elementai ir jų reglamentai, atitinkantys naujai suformuluotus teisės aktus.

3.2    Rekreacinės teritorijos

Teigiamos tendencijos: 

Konkretūs BP sprendiniai faktiškai yra vykdomi. BP sprendiniuose kardinalių deformacijų nefiksuota.
Neigiamos tendencijos:

Miesto BP sprendiniai gana skurdūs ir apibendrinti. Be reikalo įvardinami sprendiniai, plačiąja prasme nesantys miesto BP kompetencijoje, o greičiau, strateginio planavimo sferoje

3.3 Rekreacijos ir turizmo objektai
Teigiamos tendencijos: 

Konkretūs BP sprendiniai faktiškai yra vykdomi, kiek tai susiję su konkrečiais poreikiais. BP sprendiniuose kardinalių deformacijų nefiksuota.
4. GAMTINĖ APLINKA IR GAMTINIS KARKASAS

Teigiamos tendencijos: 

Konkretūs BP sprendiniai faktiškai yra vykdomi. BP sprendiniuose kardinalių deformacijų nefiksuota.

Neigiamos tendencijos:

Be reikalo įvardinami sprendiniai, neturintys nieko bendro su gamtinio karkaso sąvoka. Urbanizuotoje aplinkoje gamtinio karkaso nėra arba likę tik atskiri fragmentai, betarpiškai susiję su priemiestine aplinka (upių vagos, raguvos ir kt.) Paprastai urbanizuotoje aplinkoje būna tik atskiri gamtiniai elementai, nesusiję su karkaso sąvoka.

5. KULTŪROS PAVELDAS
Teigiamos tendencijos: 

Konkretūs BP kultūros paveldo sprendiniai yra vykdomi. BP sprendiniuose deformacijų neužfiksuota.
6. KĖDAINIŲ MIESTO SUSISIEKIMO SISTEMOS PLĖTROS SPRENDINIAI

Teigiamos tendencijos: 

Rajono BP susisiekimo sistemos sprendiniai yra logiški ir racionalūs, o realizacija vyksta stabiliai ir planingai.

Neigiamos tendencijos: 

Miesto BP sprendiniai gana skurdūs ir apibendrinti. Be reikalo įvardinami sprendiniai, plačiąja prasme nesantys miesto BP kompetencijoje, o greičiau, strateginio planavimo sferoje

III. PROGNOZĖS

BP sprendiniai iš esmės yra vykdomi kiek tai leidžia savivaldybės resursai ir poreikis. 

Nors ir ganėtinai lėtu tempu, BP sprendiniai realizuojami. Iki BP skaičiuojamo laikotarpio pabaigos – 2020 metų sprendinių realizacija gali pasiekti 30-35% apimtį.

Apibendrinus BP sprendinių realizavimo eigą galima teigti, kad BP sprendiniai gana primityvūs, skurdūs ir apibendrinti. Be reikalo įvardintos priemonės, plačiąja prasme nesančios miesto BP kompetencijoje, o greičiau, strateginio planavimo sferoje.
IV. SIŪLYMAI

2014 m. pasikeitus teisinei bazei, pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 14 straipsnio 4 punkto nuostatas, vietovės lygmens bendrieji planai galioja tol, kol parengiami ir patvirtinami juos keičiantys to paties lygmens teritorijų planavimo dokumentai.
Šiuo metu galiojančio BP sprendiniai (daugiausia grafinė dalis), konkretūs ir turi tiesiogines nuorodas į kito lygmens TPD rengimo aplinką, tvarkymo reglamentus bei būsimų TPD kokybę, tačiau yra gana primityvūs, skurdūs, apibendrinti ir neatitinka naujajai teisinei bazei.
BP sprendinius reikia keisti.

Neįgyvendinti sprendiniai sudaro prielaidas pasiruošti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtiniam karkasui vystyti. Tam tikslui gali būti pasitelkiama rekreacijos ir turizmo infrastruktūros motyvacija: specializuotų pramoginės ir sportinės rekreacijos objektų ir kt. vystymas; viešosios turizmo ir rekreacijos infrastuktūros (poilsio aikštelių, stovyklaviečių, paplūdimių, apžvalgos aikštelių ir panašių rekreacinės infrastruktūros objektų kūrimas ir palaikymas).
