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KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO  TARNYBA
ATASKAITA
„DĖL DNSB LIAUDIES 9 GAUTOS PARAMOS LĖŠŲ NAMO REKONSTRUKCIJAI ATLIKTI TEISĖTUMO VERTINIMO“
Kėdainiai

2016-05-04

            Vykdydama  Savivaldybės kontrolieriaus 2016-03-30 įsakymą Nr.K1-5 „Dėl DNSB Liaudies 9 gautos paramos lėšų namo rekonstrukcijai atlikti teisėtumo vertinimas“, bei vadovaujantis gyventojų skundu,  Kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė Jurga Volkovaitė atliko audito procedūras  Kėdainių m. „Liaudies 9“  namo savininkų bendrijoje (DNS „Liaudies g. 9“ bendrija). 

            Auditas  atliktas, siekiant nustatyti ar teisingai panaudota DNS „Liaudies g. 9“ bendrijos gauta valstybės parama daugiabučių namų modernizavimui bei bendrijos iš banko „PAREX“ (dabar bankas „Citadelė“) paimta paskola namo rekonstrukcijai. 
Namo savininkų bendrija įregistruota  2003-01-27 ( VĮ Registrų centro Kauno filialas) vadovaujantis  2003-01-20 Liaudies 9 namo savininkų  bendrijos  steigiamuoju  susirinkimu, protokolas Nr.1. Patikrinimo metu bendrijos pirmininkas buvo  Sigitas Jasenka,  gyvenantis Liaudies g. 9-67, Kėdainiai. Bendrijos buhalterinę apskaitą iki 2015-05-31 tvarkė Vitalija Puleikienė, nuo 2015-06-01  -  Sigita Griniuvienė. DNS „Liaudies g. 9“ bendrijoje patvirtinta revizijos komisija, kurią sudaro: Rima Valienė, Rimantas Urbonavičius ir Alma Jodenienė.

            Patikrinus  DNS  „Liaudies g. 9“  bendrijos  buhalterinę  apskaitą  nuo 2008-01-01 iki  2015-12-31 nustatyta:
1. Pasirašytos šios, su namo renovacija susijusios, sutartys:
· 2007-06-13  investicinio projekto parengimo sutartis  su UAB „Una“, kaina – 3000,00 Lt;

· 2007-10-22 techninio projekto parengimo darbų sutartis su UAB „Una“, kaina - 20945,00  Lt.

· 2008-01-25 techninės priežiūros paslaugų sutartis su Algirdu Mažukėliu, kaina -2000,00 Lt.

· 2008-02-12 rangos darbų pirkimo sutartis su UAB „Una“  , kaina - 1000,00 Lt.

· 2008-08-04 su Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra pasirašyta valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo pagal daugiabučių namų modernizavimo programą sutartis Nr. 066, nustatyta maksimali paramos suma – 819281,50 Lt. 2008-09-19 agentūros raštu Nr. 968 patikslinta paramos suma- 849 430,23 Lt. 2008-09-19 pasirašytas sutarties pakeitimas, kuriame numatyta, kad maksimali projekto įgyvendinimo investicijų suma yra 1727 805,45 Lt, o maksimali valstybės paramos suma – 863 902,73 Lt.

· 2008-09-25 rangos darbų sutartis su UAB „Algerta“ gyvenamojo namo „Liaudies 9“ renovacijos darbams t.y. pastato sienų šiltinimo, langų keitimo, laiptinių vidinių durų keitimo, balkonų stiklinimo, stogo renovacijos, šilumos punkto rekonstrukcijos, radiatorių keitimo automatizuotos šilumos apskaitos įdiegimo. Sutarta renovacijos darbų kaina 1 698 860,45 Lt .

2. DNS  „Liaudies 9“  bendrijos   namo  renovacijos  darbų,  atliktų 2007-2010 metais,  kaina 1.658.545,65 Lt (Priedas Nr. 1). 
2.1. Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra pervedė valstybės paramos lėšas DNS „Liaudies 9“ bendrijos  namo renovacijos darbams kompensuoti:

	Skirtos lėšos
	Pervesta bendrijai, Lt
	Pervesta tiesiogiai rangovui, Lt
	Suma, Lt
	Pastabos

	
	Kompensuoti patirtoms išlaidoms
	Atsiskaityti su rangovais
	
	
	

	UAB „Algerta“
	
	17.791,82
	779.932,20
	797.724,02
	Priedas Nr. 2

	UAB „Una“ 
	12.472,50
	
	
	12.472,50
	

	Soc remtinoms šeimoms už pradinį įnašą ar kredito draudimo įmoką
	29.346,43
	
	
	29.346,43
	

	Iš viso:
	41.818,93
	17.791,82
	779.932,20
	839.542,95
	


2.2. DNS „Liaudies 9“ bendrijos išlaidas namo renovacijai sudarė (Priedas Nr. 2) :
	Paslaugų teikėjas
	Sumokėtos lėšos, Lt

	UAB „Algerta“ (rangos darbai)
	833.376,61

	UAB „Una“ (Investicinis ir techninis projektai bei rangos darbų pirkimo paslauga)
	12.472,50

	A.Mažukėlis (techninė priežiūra)
	2.500,00

	Iš viso:
	848.349,11


Pagal  DNS  „Liaudies 9“  bendrijos pateiktus duomenis namo bendrijos gyventojai surinko 55.990,12 Lt namo renovacijos išlaidoms už pradinį įnašą ir paėmė 737.352,92 Lt banko paskolą namo renovacijos išlaidoms padengti, iš viso bendrija turėjo 793.343,04 Lt lėšų renovacijai vykdyti.

DNS „Liaudies 9“ bendrijos namo renovacijos išlaidų dalis  55 006,07 Lt didesnė nei surinkta iš gyventojų bei iš banko paimtos paskolos lėšų suma.

3. Pasirašytos šios trišalės reikalavimų įskaitymo (už UAB „Algerta“ atliktus darbus pervesti lėšos nurodytoms įmonėms) sutartys, pagal kurias atlikti mokėjimai (priedas Nr. 2). Viso pagal trišales reikalavimų įskaitymo sutartis pervesta 66.024,31 Lt:
· 2009-12-18 sutartis Nr. 09-12-01 tarp DNSB „Liaudies 9“, UAB „Algerta“ ir UAB „AGE SYSTEMS“ – 10.000,00 Lt ( 2009-12-22 mokėjimo nurodymas Nr.1);

· 2010-02-22 sutartis Nr. 10/02/22 tarp DNSB „Liaudies 9“, UAB „Algerta“ ir UAB „Grindesta“ – 15.000,00 Lt (2010-03-01 mokėjimo nurodymas Nr. 3011855);
· 2010-06-02  sutartis Nr. 2010-06-30/01 tarp DNSB „Liaudies 9“, UAB „Algerta“ ir UAB „Medicinos banko lizingas“ – 10.000,00 Lt (2010-06-04 mokėjimo nurodymas Nr. 6041621);

· 2010-06-08 sutartis tarp DNSB „Liaudies 9“, UAB „Algerta“ ir UAB „SKAIVARĖ“ – 7.791,82 Lt (2010-06-30 mokėjimo nurodymas Nr. 6301017);

· 2010-07-22 sutartis Nr. 2010-07-22/01 tarp DNSB „Liaudies 9“, UAB „Algerta“ ir UAB „Medicinos banko lizingas“ – 10.000,00 Lt (2010-08-11 mokėjimo nurodymas Nr. 8112040);

· 2010-08-05 sutartis Nr. 2010-08-05 tarp DNSB „Liaudies 9“, UAB „Algerta“ ir UAB „AGE SYSTEMS“ – 13.232,49 Lt (2010-08-09 mokėjimo nurodymas Nr. 570).

4. Rasti šie dokumentai, kurių pagrindu turėjo būti mažinama UAB "Algertai" mokama suma:
· 2008-06-02 sąskaita faktūra LIA Nr. 000001  už sunaudotą el.energiją – 128,37 Lt;

· 2008-06-26 sąskaita faktūra LIA Nr. 000002  už sunaudotą el.energiją – 221,10 Lt;

· 2008-07-30 sąskaita faktūra LIA Nr. 000003  už sunaudotą el.energiją – 363,66 Lt;

· 2008-08-30 sąskaita faktūra  LIA Nr. 000004 už sunaudotą el.energiją – 177,21 Lt;
· 2008-12-15 DNSB „Liaudies 9“ pretenzijų raštas dėl nuostolio atlyginimo – 4.006,45 Lt;

· 2010-04-27 UAB "Algerta" raštas dėl suteiktos savitarpio pagalbos – 1.080,00 Lt;

· 2010-04-30 UAB „Algerta“ raštas Nr. 63 dėl siūlomų neaktuoti darbų – 7.457,00 Lt;

· 2010-06-02 raštas dėl delspinigių skaičiavimo už laiku neatliktus darbus  - 10.222,78 Lt;

· 2010-07-08 UAB "Algerta" raštas Nr.73 dėl pinigų išgryninimo išlaidų padengimo - 132,00 Lt;
_________________________________________________________________________________________________________

                                          Iš viso mokėtiną sumą mažinančių dokumentų  suma: 23.788,57 Lt.

Įrodymų, kad remiantis aukščiau paminėtais dokumentais buvo sumažinta UAB „Algertai“ mokėtina suma, neradome.
5. Pagal su  A.Mažukėliu  pasirašytą  techninės priežiūros  sutartį  paslaugos  turėjo  kainuoti 2.000,00 Lt, tačiau DNS „Liaudies g. 9“ bendrijai pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodyta paslaugų kaina 2.500,00 Lt, t.y. 500,00 Lt buvo viršyta sutartyje nurodyta suma. Papildomo susitarimo prie techninės priežiūros paslaugų sutarties dėl paslaugų kainos pasikeitimo nėra.
6. Būsto ir urbanistinės plėtros agentūrai pateiktos papildomos UAB „Algerta“ išrašytos PVM sąskaitos faktūros 2008-12-15 ALG Nr. 40051119 už 629.041,16 Lt ir 2009-08-03 ALG Nr. 40051163 už 198.868,75 Lt, kurios nebuvo įtrauktos į bendrijos apskaitą, bei atliktų darbų aktai, kuriuose nurodomi atlikti darbai.  Pažeistas 2008-08-04 su Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra pasirašytos valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo pagal daugiabučių namų modernizavimo programą sutarties Nr. 066  punktas Nr. 2.3.3.
7.  Atlikus audito procedūras nustatėme, kad UAB „Algerta“ 2008-2010 metais atliko Liaudies g. 9 namo Kėdainiuose renovacijos rangos darbų už 1.419.560,32 Lt (be PVM), tačiau  pagal Būsto ir urbanistinės plėtros agentūrai pateiktus dokumentus darbų atlikta už 1.429.812,62 Lt (be PVM). Vykdydama pasirašytą valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti sutartį, Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra dengė 50 procentų, pagal jiems pateiktus dokumentus, patirtų rangos darbų išlaidų. Dėl pateiktų neteisingų dokumentų  Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra už UAB „Algerta“ atliktus rangos darbus sumokėjo 10.252,30 Lt (be PVM) daugiau negu DNS „Liaudies g. 9“ bendrija (Priedas Nr.2).
Išvados: 

1. Nustatyta, kad DNS „Liaudies g. 9“ bendrijos namo renovacija, pagal pasirašytas sutartis, turėjo kainuoti 1.725.805,45 Lt, tačiau įvertinus PVM lengvatą bei neaktavus dalies rangos darbų namo renovacija  kainavo 1.658.545,65 Lt (Priedas Nr. 1).   Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra už šiuos darbus sumokėjo 810.196,52 Lt, likusią sumą t.y. 848.349,13 Lt sumokėjo DNS „Liaudies g. 9“ bendrija.  Namo  renovacijos  išlaidoms   DNS „Liaudies g. 9“ bendrija  turėjo 793.343,04 Lt, t.y. 55.006,09 Lt mažiau nei buvo reikalinga namo renovacijos išlaidoms padengti.
2.  DNS „Liaudies g. 9“ bendrijos gauta valstybės parama daugiabučių namų modernizavimui bei bendrijos iš banko „PAREX“ (dabar bankas „Citadelė“) paimta paskola namo rekonstrukcijai panaudotos pagal paskirtį. 
3. DNS „Liaudies g. 9“ bendrijos pirmininkas bei buhalterė netinkamai atliko jiems pavestas pareigas, neužtikrindami, kad UAB „Algerta“ tinkamai pateiktų visus reikalingus dokumentus bei atsiskaitytų pagal jiems išrašytas PVM sąskaitas faktūras už suteiktas paslaugas (el.energiją) ir kitus dokumentus (nurodytus 4 punkte).
4. DNS „Liaudies g. 9“ bendrijos pirmininkas viršijo jam suteiktus įgaliojimus, neinformuodamas bendrijos narių apie reikalingą tikslią paskolos sumą namo renovacijos išlaidoms padengti, nuspręsdamas (be visuotinio bendrijos narių susirinkimo sprendimo) A.Mažukėliui už techninės priežiūros paslaugas  apmokėti didesnę, nei sutartyje numatyta, sumą bei pasirašydamas UAB „Algerta“ pateiktas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūrai netikras PVM sąskaitas faktūras bei  atliktų darbų aktus.
Savivaldybės kontrolierė                                                                                    Zita Valiauskienė
1 Priedas

Liaudies 9 namo Kėdainiuose atlikti renovacijos darbai 2007-2010 metais
	Paslaugų  teikėjas
	Pagal sutartį turėjo atlikti darbų
	Atlikti darbai, pagal mokėtoją
	Atlikti mokėjimai
	Mokėtojas
	Suma, Lt

	
	 
	Darbų vertė, Lt
	PVM , Lt
	Suma, Lt
	 
	Darbų vertė, Lt
	PVM, Lt
	Suma, Lt
	Suma, Lt
	Mokėtojas
	Suma, Lt
	Agentūra
	810.196,52

	UAB "Algerta"
	2008 m.
	1.066.171,46  
	18%
	191.910,86  
	1258082,32
	Bendrija
	641.824,01  
	18%
	115.528,31  
	757.352,32  
	1.338.415,77  
	Bendrija
	833.376,63
	
	

	
	
	
	
	
	
	Agentūra
	533.085,73  
	9%
	47.977,72  
	581.063,45  
	
	
	
	
	

	
	2009 m.
	334.233,19  
	19%
	63.504,30  
	397.737,49  
	Bendrija
	 
	19%
	 
	 
	198.868,75  
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Agentūra
	167.116,60  
	19%
	31.752,15  
	198.868,75  
	
	Agentūra
	797.724,02
	
	

	
	2010 m.
	35.570,78  
	21%
	7.469,86  
	43.040,64  
	Bendrija
	62.830,00  
	21%
	13.194,31  
	76.024,31  
	93.816,13  
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Agentūra
	14.703,98  
	21%
	3.087,84  
	17.791,82  
	
	
	
	
	

	
	Suma
	1.435.975,43  
	 
	262.885,02
	1.698.860,45
	 
	1.419.560,32  
	 
	211.540,33  
	1.631.100,65  
	1.631.100,65  
	Iš viso:
	1.631.100,65
	
	

	UAB "Una"
	2007 m.
	2.542,37  
	18%
	457,63  
	3.000,00  
	Bendrija
	2.542,37  
	18%
	457,63  
	3.000,00  
	3.000,00  
	Bendrija
	12.472,50
	
	

	
	2008 m.
	17.750,00  
	18%
	3.195,00  
	20.945,00  
	Bendrija
	17.750,00  
	18%
	3.195,00  
	20.945,00  
	20.945,00  
	
	
	Bendrija
	848.349,13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2008 m.
	847,46  
	18%
	152,54  
	1.000,00  
	Bendrija
	847,46  
	18%
	152,54  
	1.000,00  
	1.000,00  
	Agentūra (kompensuotos patirtos išlaidos)
	12.472,50
	
	

	
	 
	21.139,83  
	 
	3.805,17  
	24.945,00  
	 
	21.139,83  
	 
	3.805,17  
	24.945,00  
	24.945,00  
	Iš viso:
	24945,00
	
	

	A.Mažukėlis
	2008 m.
	2.000,00  
	 
	0,00  
	2.000,00  
	Bendrija
	2.500,00  
	 
	0,00  
	2.500,00  
	2.500,00  
	Bendrija
	2.500,00
	
	

	Renovacijos vertė pagal sutartis
	1.725.805,45
	Faktiškai atlikta renovacijos darbų
	1.658.545,65
	Sumokėta už renovacijos darbus
	1.658.545,65
	Sumokėta už renovacijos darbus
	1.658.545,65


Priedas Nr. 2
Liaudies 9 namo Kėdainiuose atlikti renovacijos darbai 2007-2010 metais

	Atliktų darbų aktai
	Bendrijai pateiktos sąskaitos
	Agentūrai pateiktos sąskaitos
	Atlikti mokėjimai iš bendrijos banko sąskaitos
	Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros sumokėta tiesiogiai rangovui
	Skola
	Permoka

	Data
	Akto Nr.
	Atliktų darbų vertė, Lt
	PVM, Lt
	Akto suma, Lt
	Data
	Serija
	Numeris
	Atliktų darbų vertė, Lt
	PVM, Lt
	Sąskaitos suma, Lt
	Data
	Serija
	Numeris
	Atliktų darbų vertė, Lt
	PVM, Lt
	Sąskaitos suma, Lt
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Data
	Nr.
	Suma
	Data
	Suma
	
	

	UAB "Algerta" (rangos darbai)
	2071580,18
	377175,97
	2.448.756,13  
	UAB "Algerta" (rangos darbai)
	704.654,01  
	128.722,62  
	833.376,63  
	UAB "Algerta" (rangos darbai)
	714.906,31  
	82.817,71  
	797.724,02  
	UAB "Algerta" (rangos darbai)
	851.168,43  
	UAB "Algerta" (rangos darbai)
	779932,20
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2008.05.19
	302
	10.000,00  
	 
	 
	0,00  
	10.000,00  

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2008.05.27
	A001
	37.528,24  
	6.755,08  
	44.283,32  
	2008.05.27
	ALG
	40051011
	22141,47
	3985,46
	26.126,93  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2008.06.06
	6061151
	26.126,93  
	 
	 
	0,00  
	10.000,00  

	 
	 
	 
	 
	 
	2008.05.27
	ALG
	40051012
	22141,47
	3985,46
	26.126,93  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2008.06.20
	6201032
	26.126,93  
	 
	 
	0,00  
	10.000,00  

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2008.06.25
	A002
	394.282,09  
	70.970,78  
	465.252,85  
	2008.06.27
	ALG
	40051036
	394282,09
	70970,78
	465.252,87  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2008.07.03
	760547
	465.252,85  
	 
	 
	0,00  
	10.000,00  

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2008.08.25
	A003
	186.310,35  
	33.535,86  
	219.846,21  
	2008.08.29
	ALG
	40051062
	186310,35
	33535,86
	219.846,21  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2008.08.29
	805405
	219.846,21  
	 
	 
	0,00  
	10.000,00  

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2008.09.10
	A004
	16.948,63  
	3.050,75  
	19.999,38  
	2008.09.30
	ALG
	40051109
	16948,63
	3050,75
	19.999,38  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2008.10.13
	350
	19.999,38  
	 
	 
	0,00  
	10.000,00  

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2008.12.12
	A001
	1.066.171,46  
	191.910,86  
	1.258.082,32  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2008.12.15
	ALG
	40051117
	533.085,73  
	47.977,72  
	581.063,45  
	 
	 
	 
	2009.01.16
	581.063,45  
	0,00  
	10.000,00  

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2009.05.29
	A002
	6.698,25  
	1.272,67  
	7.970,92  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2009.07.31
	A002
	334.233,19  
	63.504,30  
	397.737,49  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2009.08.03
	ALG
	40051161
	167.116,60  
	31.752,15  
	198.868,75  
	2009.12.22
	1
	10.000,00  
	2009.10.08
	198868,75
	0,00  
	35.000,00  

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2010.03.01
	3011855
	15.000,00  
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2010.04.30
	A003
	29.407,97  
	6.175,67  
	35.583,64  
	2010.04.30
	ALG
	40051176
	14703,98
	3087,84
	17.791,82  
	2010.04.30
	ALG
	40051177
	14.703,98  
	3.087,84  
	17.791,82  
	2010.06.04
	6041621
	10.000,00  
	 
	 
	0,00  
	35.000,00  

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2010.06.30
	6301017
	7.791,82  
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2010.07.09
	797077
	17.791,82  
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	2010.05.21
	ALG
	40051179
	48126,02
	10106,47
	58.232,49  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2010.08.09
	570
	13.232,49  
	
	 
	0,00  
	0,00  

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2010.08.11
	8112040
	10.000,00  
	 
	 
	 
	 

	A.Mažukėlis (techninė priežiūra)
	2.500,00
	0,00
	2.500,00  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.500,00  
	 
	 
	 
	 

	2010.05.20
	1
	 
	 
	 
	2010.05.20
	AM
	4
	2.500,00
	0,00
	2.500,00  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2010.06.08
	550
	2.500,00  
	 
	 
	0,00  
	0,00  

	UAB "Una" (techninis, investicinis projektai)
	21.139,83
	3.805,17
	24.945,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24945,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.542,37
	457,63
	3.000,00  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2007.07.10
	223
	3.000,00
	 
	 
	0,00  
	0,00  

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2007.11.07
	251
	6.300,00
	 
	 
	0,00  
	6.300,00  

	 
	 
	 
	 
	 
	2008.02.07
	UNA
	0439
	17.750,00
	3.195,00
	20.945,00  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2008.02.08
	278
	14.645,00
	 
	 
	0,00  
	0,00  

	2008.03.07
	1
	 
	 
	 
	2008.02.22
	UNA
	0445
	847,46
	152,54
	1.000,00  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2008.03.06
	286
	1.000,00
	 
	 
	0,00  
	0,00  

	 
	 
	 
	 
	 
	 RENOVACIJOS DARBAI
	728.293,84  
	132.527,79  
	860.821,63  
	 RENOVACIJOS DARBAI
	714.906,31  
	82.817,71  
	797.724,02  
	Iš viso sumokėta:
	878 613,43
	
	1.658.545,63
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Agentūros kompensuotos patirtos išlaidos
	-12 472,50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Agentūros pervestos lėšos atsiskaitymui su rangovu
	-17.791,82
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Viso sumokėta bendrijos lėšomis
	848 349,11
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

 

Bendra  namo renovacijos vertė
	1.658.545,65
	Viso sumokėta už namo renovacijos darbus
	
	
	


1
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